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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE A PRECIO ALZADO Y
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE
TABASCO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA UJAT, REPRESENTADA POR EL LIC.
ALEJANDRINO BASTAR CORDERO, EN SU CARACTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA
DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y POR LA OTRA PARTE, WILIAMS DE LA CRUZ RODRIGUEZ, QUE EN LO
SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA EL CONTRATISTA, REPRESENTADO POR EL MISMO, EN SU CARACTER
DE ADMINISTRADOR UNICO Y DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
1.- LA UJAT A TRAVES DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

1.1- Es un organismo plblico descentralizado del ejecutivo del Estado de Tabasco, con autonomia constitucional,
personalidad juridica y patrimonio propio, responsable en y ante el Estado, de la prestacion del servicio publico de
educacion superior, conforme a lo dispuesto por el articulo 1 de su Ley Organica, publicada mediante el decreto
namero 00662 en el Periddico Oficial del Estado de Tabasco, nimero 4724 de fecha 19 del mes de diciembre del afio
1987, cuyo registro federal de contribuyentes es: UJA-580101-4N3.

1.2.-  La representacion legal de esta Casa de Estudios, de acuerdo con o dispuesto en los articulos 20 de su Ley
Organica y 51 del Estatuto General, recae originalmente en su Rector, el Lic. Guillermo Narvaez Osorio, quien acredita
su personalidad con la protocolizacion mediante escritura plblica nimero 2846, Volumen XXXVII de fecha 22 de enero
de 2024, pasada ante la fe del Licenciado Ulises Chavez Vélez, Notario Plblico namero treinta y siete, con sede y
ejercicio en la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco, la cual contiene la protocolizacion del Acta de designacion y
nombramiento expedido por laH. Junta de Gobiemno, que lo acredita como RECTOR DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ
AUTONOMA DE TABASCO, misma que no le ha sido revocada ni limitada en forma alguna y tiene facultades para
celebrar este contrato.

13- Que el Lic. Alejandrino Bastar Cordero, es encargado del despacho de la Secretaria de Servicios
Administrativos, tal como lo acredita en el nombramiento de fecha 23 de enero de 2024, otorgado por el Lic. Guillermo
Narvaez Osorio, Rector de la “UJAT”; y cuenta con facultades amplias para celebrar el presente contrato, mediante la
escritura publica nimero 8089, Volumen: 97, de fecha 13 de febrero de 2024, otorgada ante la fe del Licenciado
Leonardo de Jess Sala Poisot, Notario Ptblico:n(imero treinta dos. del: Patrimonio Inmueble Federal de la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, mismas que a la fecha no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

14.- Que el Dr. Rodolfo Campos Montejo, es el Abogado General de la Universidad Juarez Auténoma de Tabasco,
tal como lo acredita con el nombramiento de fecha 23 de Enero de 2024, y Poder General para pleitos y cobranzas y
actos de administracién mediante la escritura pablica nimero 8087 Volumen 97, de fecha 13 de febrero de 2024,
otorgada ante la fe del Licenciado Leonardo de Jesls Sala Poisot, Notario Piblico niimero treinta dos del Patrimonio
Inmueble Federal de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, mismo que a la fecha no le ha sido revocado ni limitado en

forma alguna.
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15- Que el MAAE.G. Andrés Piedra Rivera, es el Director de Proyectos y Seguimiento de Obras, tal como lo
acredita con el nombramiento de fecha 01 del mes de Marzo de 2025, mismo que a la fecha no le ha sido revocado ni
limitado en forma alguna quien fungira como supervisor y responsable de la ejecucion de los trabajos objeto del
presente contrato.

16.- Sefiala como su domicilio para fines del presente contrato, el ubicado en:

Calle y nimero: Av. Universidad sin nimero =5 86040
Colonia: Magisterial Telefono: 3-12-74-39
Ciudad y Estado: Villahermosa, Tabasco

17- Los recursos disponibles fueron aprobados, dentro del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal
2025 de fecha 07 de Abril de 2025, Fondo: 1103 (RECURSO UNIVERSITARIO), C.0.G. 62905 (SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA).

Las erogaciones para este contrato se haran a los siguientes cargos presupuestales:

Unidad Responsable: 23300A
Fondo: 1103

1.8.- Los trabajos objeto de este contrato fueron adjudicados con fundamento en el articulo 76 de la CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, los articulos 30 fraccion Il y 46, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las- Mismas del Estado de Tabasco, su Reglamento y demas
disposiciones aplicables en la materia, como resultado de la ADJUDICACION DIRECTA.

2.- EL CONTRATISTA A TRAVES DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

2.1- Tiene capacidad juridica para. contratar, cuenta con la- expefiencia; capacidad técnica y economica para
obligarse a ejecutar hasta su total terminacion los trabajos objeto de este contrato, que dispone de la organizacion y
elementos suficientes para ello y conoce el lugar donde se ejecutara el servicio objeto de este contrato.

22~ Ser de nacionalidad Mexicana y conviene, ain cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse
considerando como Mexicana por cuanto a este contrato se refiere y no invocar la proteccion de ningn Gobierno
extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacion Mexicana todo derecho derivado de este contrato.

23- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento; incluyendo las especificaciones generales y particulares de los servicios objeto de este
contrato y, en general, toda la informacion requerida.

\\ \'\ o /
‘\ \‘_\\ //,,/
\ X i
\ \ > e a

Pdg. 5de35
v. Universidad S/N Zona de la Cultura C.P. 86040. Villahermosa, Tabasco, México.
e-mail: direccion.pso@ujatmx Tel. (993) 358 1500 Ext. 6124




il}| UNIVERSIDAD JUAREZ

% HEP
2385

2025

»’] “EsTUDIO EN LA DUDA. ACCION EN LA FE" DIRECCION DE PROYECTOSY SEGUIMIENTO DE OBRAS #.*‘.‘.’Mujer

SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS )
DIRECCION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

2.4.-  Sefiala como su domicilio legal para los fines y efectos del presente contrato:

Colonia: Teléfono: ]

T EECCae

electronico:

25-  Sefiala como su Registro Federal de Contribuyentes: [ Gz

26.- Previamente a la formalizacion del presente contrato, ha presentado a la UJAT manifestacion en la que indica
que no se encuentra en ninguno de los supuestos que establecen los articulos 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y

servicios relacionados con las mismas.

27.- Afin de garantizar el debido cumplimiento de sus obligaciones derivadas del mismo; ha obtenido y entregado a la
UJAT, la(s) garantia(s) a que se refiere la clausula Quinta del presente contrato.

28.- Previamente a la formalizacion del presente contrato, ha presentado a la UJAT manifestacion bajo protesta de
decir verdad, que tomara las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea
contratado por este o por sus subcontratistas o proveedores involucrados en este proyecto, contara con la
autorizacion de la autoridad migratoria para internarse en el pais con la calidad y caracteristica migratoria que le
permita trabajar en las actividades para las que haya: sido contratado, de conformidad con la Ley General de
Poblacion y su Reglamento; y en caso contrario, daran aviso a la Secretaria de Gobernacion en un término de 15
dias contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda
modificar las condiciones migratorias a. las -que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad
extranjera a su servicio.

3.- LAS PARTES A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES DECLARAN QUE:

3.1.- Conocen plenamente el contenido Y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Tabasco; su reglamento en vigor, las demas disposiciones aplicables en la
materia, asi como las Normas Generales de Construccion vigentes en la UJAT, las especificaciones generales y
particulares de las obras, el proyecto, el programa de trabajo, los montos mensuales de obra derivados del
mismo y el documento en que se consignan los conceptos de trabajo, los precios unitarios y las cantidades de
trabajo, que como anexos al presente contrato, forman parte integrante de éste.

3.2.- Las facultades con las que suscriben el presente contrato, no les han sido revocadas o modificadas en forma

Iguna a la fecha. \ o
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3.3.- Se podran incorporar como anexos al presente contrato, los que las partes suscriban mediante convenios de
acuerdo con las estipulaciones del mismo.

Vistas las declaraciones que anteceden, las partes expresan su consentimiento para comprometerse a las siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

“La UJAT" encomienda a “El Contratista” la realizacion de los servicios relacionados con la obra publica consistentes
en: PROYECTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE REPRODUCCION DE ABEJA REINA
(CREAR) EN LA DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS (DACA), y este se obliga a realizarlos
hasta su total terminacion, acatando.para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la
declaracion del apartado de declaraciones.de “El Contratista”, apegandose de igual. modo a los programas autorizados,
presupuestos, términos de referencia, asi.como a las normas. de construccion vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta clausula.

Los programas autorizados y términos de' referencia a que. se alude en. esta clausula, asi como en atencion a las
previsiones del articulo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Tabasco, los productos y documentos resultantes de los trabajos, su forma de presentacion, los informes a
rendir y su periodicidad, se encuentran debidamente detallados en los anexos que firmados por los otorgantes forman
parte integrante del presente instrumento, teniendose su texto- por reproducido como si a la letra se insertasen para
todos los efectos legales correspondientes.

De igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que-alude el articulo 142 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y que se genere con motivo de la realizacion
de los trabajos materia de este instrumento, pasaré a formar parte integrante del:mismo.

La ejecucion de los trabajos se llevaré a cabo en: VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto total de los trabajos objeto del presente contrato es de $ 31,789.80_(TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.), con IVA incluido:

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION, FECHAS DE INICIO y CONCLUSION.

3.1.- El plazo de ejecucion de la obra objeto de este contrato es de 15 dias naturales, durante el cual el
CONTRATISTA realizara los trabajos de conformidad con las disposiciones contenidas en el presente contrato.

3.2.- El CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos objeto del presente contrato el dia 16 de Mayo de 2025 y
concluirlos totalmente el 30 de Mayo de 2025.

. J > il
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La UJAT se obliga a tener previa y oportunamente a favor del CONTRATISTA la disponibilidad legal y material de los
inmuebles en que deberan ejecutarse las obras y/o trabajos materia de este contrato.

En caso de que la UJAT no ponga oportunamente a disposicion del CONTRATISTA, el o los inmuebles en que deban
levarse a cabo los trabajos contratados, se prorrogara en igual plazo la fecha de conclusion originalmente pactada,
mediante convenio debidamente formalizado.

QUINTA.- GARANTIAS.

Las fianzas deberan ser otorgadas, en. los términos del articulo 66 del reglamento de la Ley de Obras Publicas vy
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, por una Institucion debidamente autorizada, “El
Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.y su Reglamento, las garantias siguientes:

a).- Fianza para el anticipo. (NO APLICA)

En base al articulo 49 parrafo VI de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco, para garantizar el anticipo concedido, el CONTRATISTA debera entregar fianza a favor de la Universidad
Juarez Auténoma de Tabasco por el 100 % del anticipo, y entregarla dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes
a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicacion; la garantia subsistira hasta la total amortizacion de los
anticipos correspondientes.

b). - Garantia de cumplimiento.

Las fianzas deberan ser otorgadas; en los términos, del articulo- 58 del reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, por una Institucion debidamente autorizada a favor de
la Universidad Juarez Auténoma de Tabasco, y entregadas a. la UJAT dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicacion.

La garantia de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato; debera ser del diez por ciento del monto total
autorizado al contrato en el o los ejercicios.

Las polizas en que sean expedidas las fianzas deberan contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion
que la otorguen:

|- Que lafianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

IIl.- Que para liberar la fianza, sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de la dependencia o
IIl.- Que la fianza estaréa vigente durante la substanciacio

entidad.

\ . ’/ @,
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V.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en la Ley Federal
de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de
intereses, con motivo del pago extemporaneo del importe de la poliza de fianza requerida;

V- En caso de otorgamiento de prorrogas o esperas al contratista, derivadas de la formalizacion de convenios de
ampliacion al monto o al plazo de ejecucion del contrato, se debera obtener la modificacion de la fianza;

VI- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 95 y 118 de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas en vigor.

La garantia de cumplimiento otorgada, se liberara una vez que haya sido constituida y entregada la UJAT la garantia de
defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

En los casos de modificaciones al monto o plazo, el CONTRATISTA entregara en la Direccion de Proyectos y
Seguimiento de Obras, el endoso de la garantia correspondiente, en la fecha de formalizacion del convenio respectivo o
notificacion por escrito de la UJAT requiriéndole la presentacion de dichos documentos, lo que ocurra primero. La
garantia considerar el nuevo plazo y/o monto concedido. En el caso de modificaciones de monto, el endoso de
aumento de la garantia sera por el 10% del monto del incremento que se pacte y el nuevo importe de la fianza, sera por
el 10% del nuevo monto total formalizado. ;

Adicionalmente, el o lo(s) endoso(s) a las garantias que presente el CONTRATISTA deberan contener la estipulacion
de que se emiten en forma conjunta solidaria e inseparable; a la(s) emitida(s) por la misma compaiiia afianzadora que
garantizo la obligacion principal, afianzando los nuevos términos y condiciones adquiridos, haciéndose referencia en el
o los endoso(s) al documento que les dio-origen.

La actualizacion de las garantias correspondientes es requisito indispensable- para el pago de los trabajos, el
incumplimiento en la actualizacion de las garantias y seguros sera causa de rescision del contrato.

La garantia que otorgue el CONTRATISTA para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, debera
complementarse cuando sea el caso, con el (los) endoso(s) de aumento equivalente al 10 % de los montos relativos a
los ajustes de costos autorizados y formalizados como parte del contrato. Esta garantia deber4 ser entregada por el
CONTRATISTA en la fecha de formalizacion del convenio respectivo.

La presentacion de(]) (o los) endoso(s) es requisito indispensable para el pago de los ajustes de costos autorizados, por
lo que en caso de que el CONTRATISTA no presente el endoso dentro del plazo establecido en el parrafo anterior, no
surtira efectos el ajuste correspondiente.

El importe por el cual sera exigible la fianza de cumplimiento del presente contrato, deberéa ser en cualquier caso de
incumplimiento por el 100% del importe garantizado, renunciando en este acto el CONTRATISTA a la proporcionalidad.

Para efectos de la garantia de cumplimiento, el CONTRATISTA renunwresamente al bengficio de compens

en términos de lo que el Codigo Civil del gstado de Tabasco. /
\ Pdg. 9 de 35 /X : - -
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c).- Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, el CONTRATISTA quedara obligado a responder de los defectos
que resulten en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, en los
términos sefialados en este contrato y en el Codigo Civil, en términos del articulo 69 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Para efecto de lo anterior y garantizar durante un plazo de 365 dias el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere
el parrafo anterior, previamente a la recepcion de los trabajos, el CONTRATISTA, deberd, a favor de la UJAT:

Constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento). del monto total ejercido de los trabajos, incluyendo los
ajustes de costos, sin IVA, quedaran a salvo los derechos de la UJAT para exigir el pago de las cantidades no cubiertas
de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a
este inciso. ‘

Esta garantia se liberara una vez transcurridos 365 dias contados a partir de |a fecha del acta de recepcion fisica de los
trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del CONTRATISTA.

Cuando apareciesen defectos 0 vicios en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, la UJAT notificara por
escrito al CONTRATISTA para que este haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo
maximo de 30 dias naturales, transcurrido este término sin que se hubieran realizado, la UJAT procedera hacer efectiva
la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, las partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la
garantia, para tal fin el CONTRATISTA entregara el endoso correspondiente.

Las fianzas que se otorguen deberén observar lo establecido en el articulo' 66 del reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

De conformidad con el articulo 136 del reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Tabasco, en su caso, la UJAT podra, sin estar concluidarla-obra, efectuar recepciones parciales
cuando existan trabajos terminados, identificables y- susceptibles de utilizarse y conservarse, en tal caso el
CONTRATISTA debera presentar la garantia solicitada en este inciso.

Ademas el CONTRATISTA acepta expresamente que independientemente de que interponga cualquier recurso ante
instancias del orden administrativo, la afianzadora pague la fianza al beneficiario, por lo que el pago no se encontrara
supeditado a la resolucion respectiva.

En caso de que existan créditos a su favor contra la UJAT, renuncia al derecho de compensar que le concede la
legislacion sustantiva civil aplicable, por lo que otorga el consentimiento expreso para que en el supuesto de
incumplimiento de las obligaciones que se deriven de este contrato, se hagan efectivas las garantias otorgadas, asi
como cualquier otro saldo a favor de la UJAT. -

\ K
L5 T ‘
Renuncia a la proporcionalidad, por lo quéen caso de cualquier incb%ﬂm\ient@eimel/ﬁédo que éste sea, se a@a; la
'/_// \\>¢£§

.
Pdg. 10 de 35 ¥

v. Universidad S/N Zona-de la Cultura C.P. 86040. Villahermosa, Tabasco, México.

e-mail: direccion.pso@ujat.mx Tel. (993) 358 1500 Ext 6124



S, , ' B oo
itagwis| UNIVERSIDAD JUAREZ E =4 %ﬁg\
/#%71l] AUTONOMA DE TABASCO f i Pl VWY

N 2025

") “ESTUDIO EN LA DUDA. ACCION EN LA FE" DIRECCION DE PROYECTOSY SEGUIMIENTO DE OBRAS A"x‘.‘MU)‘el‘

SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS )
DIRECCION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

fianza al 100%.
SEXTA.- ANTICIPOS. (NO APLICA)

Para la realizacion de este contrato, la UJAT no otorgara anticipo a "EL CONTRATISTA" para la elaboracion de los
trabajos, sujetandose este Ultimo a la forma de pago establecida en la clausula sexta del presente contrato.

SEPTIMA.- RESIDENTE DE OBRA Y SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS.

La UJAT antes del inicio de los trabajos nombrara por escrito al servidor pliblico que fungira como residente de obra,
quien de conformidad con el articulo 82 del reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Tabasco, sera el responsable directo.y tendra las facultades y autoridad, ya sea por si mismo o a
través de sus designatarios, para inspeccionar, vigilar, controlar y revisar los trabajos y el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA de sus obligaciones bajo este contrato, incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por
el CONTRATISTA. Asimismo, dicho residente de obra tendré las facultades y obligaciones a que se refieren los
articulos 82 y 83 del reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios: Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco.

Salvo especificacion en contrario en este contrato o notificacion escrita por parte del titular del area responsable de la
ejecucion de los trabajos, el residente de obra representara directamente a la UJAT ante el CONTRATISTA y terceros
en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos..

Asimismo, la UJAT antes del inicio de los trabajos designara por escrito al supervisor de los trabajos, quien seré el
auxiliar técnico del residente de obra, el cual tendra las funciones a que se refiere el articulo 85 del reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

El CONTRATISTA prestara su cooperacion total al residente de obra, a susdesignatarios y al supervisor de los trabajos
durante cualquier inspeccion de: los trabajos y proporcionara cualquier informacion: o asistencia solicitada por dicho
residente, segun se requiera.

Cualquier cambio en dichas designaciones, la UJAT lo-hara saber al CONTRATISTA por escrito.

Nada de lo contenido en esta clausula se interpretara como una relevacion al CONTRATISTA de cualquiera de sus
obligaciones o responsabilidades bajo este contrato, en la inteligencia de que ni el ejercicio ni la falta de ejercicio por
parte del residente de obra de sus facultades bajo este contrato seran interpretados como la aprobacion por parte de Ia
UJAT de cualquier parte de los trabajos o como la renuncia de cualquier derecho o recurso disponible para la UJAT.

OCTAVA.- SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DEL CONTRATISTA,

El CONTRATISTA se obliga a designar por escrito, antes del inicio de los trabajos, a un superintendente de
construccion con los conocimientos de la materia objeto del contrato, quien actuara en su nombre y representacion,
contando con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo a la_ejecucion-de los traba

debiendo contar con la autoridad para recibitcomunicaciones a“rﬁ@%d I CONTBM’@TA, de acyérdo a lo estipulad
// |
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en este contrato. El superintendente de construccion debera estar presente o representado en el sitio de los trabajos en
todo momento cuando haya trabajos en ejecucion. La UJAT tendra la facultad de exigir la separacion inmediata del
superintendente, si considera que su actuacion no es satisfactoria, obligandose el CONTRATISTA a sustituirlo por otro
que cumpla con los requisitos minimos requeridos por la UJAT.

Toda comunicacion entregada al representante autorizado del CONTRATISTA por parte de los representantes
autorizados por la UJAT de acuerdo con el presente contrato y en la que exista alguna(s) instruccion(es), sera(n)
obligatoria(s) para el CONTRATISTA.

NOVENA.- BITACORA.

Las partes se obligan a registrar en la bitacora de la obra los.eventos que sucedan durante el desarrollo de los trabajos
objeto del contrato, formando ésta parte integrante del contrato, y se sujetara a lo.estipulado en la Seccion Segunda del
Capitulo Cuarto del reglamento de la Ley de Obras Plblicas y: Servicios Relacionados. con las Mismas del Estado de
Tabasco.

El uso de la bitacora es obligatorio en el presente contrato; debiendo permanecer en laresidencia de obra, a fin de que
las consultas requeridas se efecttien en el sitio, sin que la bitacora pueda ser extraida del lugar de los trabajos.

La bitacora se ajustara a las necesi‘dades de la UJAT y debera contener como minimo lo establecido en los articulos
92, 93, 94, 95y 96 del reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Tabasco.

DECIMA.- FORMA DE PAGO.

Las partes convienen en que el pago de los trabajos del presente: contrato. se realice mediante estimaciones, mismos
que deberan corresponder a la finalizacion de cada una de las actividades principales (articulo 190 del RLOPSRMET)
conforme al programa de ejecucion establecido. '

Cada uno de los pagos parciales mencionados correspondera a una etapa de los trabajos, representando cada etapa un
porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes. denominaciones y porcentajes:

N\ D
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MAYO PRECIO PORCENTAJE
Descripcion de la Actividad 16 AL 23 24 AL 30 %

REVISION DEL PROYECTO

ARQUITECTONICO, PLANTAS, CORTES Y $ 3,0000.00 1035
FACHADAS, ASi COMO VISITA AL

TERRENO PARA UBICACION  DEL

PROYECTO, ABEJA REYNA

ELABORACION DEL MODELO

ESTRUCTURAL EL SOFTWARE DE $10,405.00 e
APLICACION PARA EDIFICIOS DE
CONCRETO REFORZADO Y APLICACION
DE CARGAS GRAVITACIONALES Y
ACCIONES SISMICAS SEGUN
REGLAMENTACION VIGENTE, MODELO
ABEJA REYNA.

ANALISIS ESTRUCTURAL ELABORADO

CON SOFTWARE DE APLICACION $11,000.00 038
REGLAMENTACION SISMICA VIGENTE Y
DISENO DE LOS  ELEMENTOS
ESTRUCTURALES CON SOFTWARE DE
APLICACION, INCLUYENDO LA
CIMENTACION, COLUMNAS, TRABES Y
LOSAS, MODELO ABEJA REYNA :
INTEGRACION DE  MEMORIA: DE . ;

CALCULO Y ELABORACION DE PLANOS $ 3,000.00 1036
ESTRUCTURALES, EDIFICIO  ABEJA
REYNA

SUBTOTAL | '3 405.00 100,00
INA $ 4,384.80
TOTAL $31,789.80

Derivado de que los términos de referencia contemplan todos los conceptos de trabajo a gjecutar, “La UJAT”, no cubriré
a "El Contratista” el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por “El Contratista’ ya que se sujetara a lo dispuesto y
contemplado en los mismos que como anexos, forman parte de este contrato.

Las estimaciones que se generen se acompafiaran de la documentacion que acredite la procedencia de su pago,
conforme a las previsiones del articulo 101 del Reglamento de: la:Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Tabasco, las que seran presentadas por “El Contratista’ al residente de la obra designado
por la Institucion dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de su corte y seran pagadas por “La UJAT" por
trabajos ejecutados, en la SECRETARIA DE FINANZAS DE LA INSTITUCION dentro de los plazos establecidos en la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 99' del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, los tnicos tipos de estimaciones que se reconoceran
para efectos del presente contrato, seran las correspondientes por trabajos ejecutados y de gastos no recuperables a
que alude el articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

El residente de obra efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no
excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacion. En el supuesto de que surjan
diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de éi%n\aciones por parte

“La UJAT", ésta a solicitud derza{ontratista”
conformidad con lo previsto en el primer parkafodel articulo 58 diﬂ}ey dQ\C)b/(asxPublicas y Servicios Relacionad
3 on: Cul

\
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con las Mismas del Estado de Tabasco, pagara gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Codigo
Fiscal del Estado de Tabasco, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos
gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencio el plazo
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del contratista, el incumplimiento de los
pagos sefialados, sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido "El Contratista, este debers reintegrar las cantidades pagadas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “La Dependencia” o “Entidad”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a-cargo del contratista sean compensadas en la
estimacion siguiente.

DECIMA PRIMERA.- DEDUCCIONES.

"E] CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que:se-le cubran, se deduzca:

El 0.5 % (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccion y control, en
términos de lo dispuesto por el articulo 91 del reglamento de la Ley de Obras, Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Tabasco, autorizando a la UJAT para que lo deduzca del importe de todas y cada una de sus
estimaciones en las facturas correspondientes.

DECIMA SEGUNDA.- CESION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Queda expresamente pactado que el CONTRATISTA no podra ceder, en forma parcial o total, a personas fisicas 0
morales, los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, con excepcion de los derechos de cobro de
los trabajos que hayan sido ejecutados; siempre y cuando el CONTRATISTA cuente con el consentimiento previo y por
escrito del area responsable del pago:en la UJAT. ' '

Si con motivo de la cesion de los derechos de cobro solicitada. por el CONTRATISTA se origina un retraso en el pago,
no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

DECIMA TERCERA.- RETENCIONES ECONOMICAS Y PENAS CONVENCIONALES.
A).- RETENCIONES ECONOMICAS

La UJAT tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por el CONTRATISTA
de acuerdo con los programas de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos,
conviniéndose también que, si al efectuarse dicha verificacion, los trabajos que resultaren mal ejecutados respecto del
proyecto, especificaciones y normas de calidad pactadas, éstos se tendran por no realizados, para lo cual la UJAT

comparara mensualmente el importe acufulado de los trabajos..gjecutados, contra log que ebieron realizarse de
acuerdo al programa autorizado. \ g
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Si como consecuencia de la comparacion anterior, se determina que el avance de los trabajos es menor de lo que
debié realizarse conforme al programa, y el atraso es imputable al CONTRATISTA, la UJAT procedera a retener
temporalmente una cantidad igual a la que resulte de aplicar el 2% (dos por ciento) sobre la diferencia acumulada
mensual existente entre los importes de los trabajos que debio realizar el CONTRATISTA y los realmente ejecutados al
término del mes de que se trate.

Las penalizaciones se aplicaran como' una retencion econémica a la estimacion que se encuentra en proceso en la
fecha que se determine el atraso, misma que el CONTRATISTA podra recuperar, en las proximas estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso sefialados. en los programas de. ejecucion, de suministro o de utilizacion de los

INSumos.

Las penalizaciones econdmicas se aplicarén por atraso-en las fechas establecidas, en los programas de ejecucion de
los trabajos, de suministro o de. utilizacion de los insumos.

En caso de recuperacion total de los trabajos que hayan estado atrasados en el periodo inmediato anterior, el
CONTRATISTA debera ser liberado de la retencion temporal, en la fecha de la firma de la estimacion correspondiente,
a efecto de que en el pago de la misma se le efectue el reintegro respectivo.

E| residente de obra indicara en la bitacora de obra y en la (ltima hoja de la estimacion que corresponda la retencion
economica o la devolucion de la misma, sin modificar el importe de la estimacion correspondiente.

El CONTRATISTA debera reflejar en la estimacion- correspondiente los importes. de las retenciones economicas 0
devoluciones que procedan.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de los trabajos,
éstos no se han concluido.

B.- PENAS CONVENCIONALES

Independientemente de lo indicado en el inciso A) de-esta clausula, la UJAT podra aplicar penas convencionales por
atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables al CONTRATISTA, determinadas unicamente en funcion
de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas de ejecucion de los
trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, asi como en la fecha de terminacion de los trabajos pactada en
el contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que la UJAT opte por la rescision del contrato.

Si el CONTRATISTA no concluye la obra en la fecha de terminacion sefialada en el programa de obra, como pena
convencional, debera cubrir a la UJAT, por cada dia de atraso, y hasta el momento en que los trabajos queden
concluidos, una cantidad igual al 3% (tres por ciento), del importe actualizado de la obra faltante por ejecutar.

ederan cuando ocurran .causas imputables al @TﬁRATISTA; a
n las fechas parcial%sw terminacion; fijada/en el programa

Las penas convencionales Unicamente pr
determinacion del atraso se realizara con ba
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ejecucion convenido.

Para determinar las penalizaciones econdmicas y en su caso, la aplicacion de las penas convencionales estipuladas,
no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o de cualquier otra causa no
imputable al CONTRATISTA.

En caso de rescision por causas imputables al CONTRATISTA, se haran valer las penas convencionales pactadas en
esta clausula, las cuales son independientes de la fianza de cumplimiento y son.exigibles separadamente.

Las penas convencionales que se apliquen, no podréan exceder en su conjunto al monto de la garantia del cumplimiento
o del 10% del monto del contrato.

A solicitud por escrito del CONTRATISTA la UJAT podra otorgar prérroga al CONTRATISTA para que continte con el
desarrollo de los mismos, aplicando la pena convencional pactada en el parrafo anterior, procediéndose conforme a la
clausula de prorroga de este contrato.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas en esta Clausula, la UJAT podra exigir el
cumplimiento del contrato u optar por la rescision del mismo.

La UJAT podra aplicar las penalidades pactadas mediante deducciones al importe de las estimaciones y/o documentos
de pago autorizadas al CONTRATISTA correspondiente a este contrato, si fueran insuficientes o no existieran
estimaciones las penas se aplicaran incluso a cualquier ofro crédito que tuviese el CONTRATISTA a su favor, derivado
de otro u otros contratos celebrados con la UJAT.

DECIMA CUARTA.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES.

Las partes se obligan a realizar las comunicaciones que se deriven del presente contrato por escrito y se comprometen
a que toda comunicacion, proyectos; estudios, informacion y deméas material derivado del presente contrato se hagan
en idioma espafiol.

En el caso de que el CONTRATISTA no-cumpla con.esta disposicion, resarcira a la UJAT de los dafios y perjuicios que
con tal conducta ocasione, en la inteligencia de que la UJAT podré deducir de los pagos relativos a las estimaciones,
las cantidades correspondientes..

DECIMA QUINTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO. (NO APLICA)

La UJAT podra, durante la vigencia del contrato y dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por
razones fundadas y explicitas, modificar el presente contrato mediante convenios que formaran parte integrante de
este, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 20 % (veinte por ciento) del
monto o del plazo pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para aludir en
cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de

abasco, salvo lo estipulado en el pérrafo siguiente. \ T <o o
\ \/// (
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado en el parrafo anterior pero no varian el objeto del proyecto, las
partes podran celebrar convenios adicionales respecto de las nuevas condiciones, en los términos del articulo 62 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. Dichas modificaciones no
podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra
objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco o los tratados celebrados con otros paises.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los convenios, se consideraran parte del contrato y por
lo tanto obligatorias para quienes los suscriban. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y
la determinacion del porcentaje de- variacion se hara con respecto del plazo originalmente pactado; en tanto que si es al
monto, la comparacion sera con base en el monto original del contrato.

El conjunto de los programas de ejecucion que se deriven de las modificaciones, integrara el programa de ejecucion
convenido en el contrato, con el cual se medira el avance en la ejecucion de los trabajos.

Las modificaciones al plazo seran: independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma
separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo documento.

Si el CONTRATISTA concluye los trabajos en un plazo menor al establecido en el presente contrato, no sera necesaria
la celebracion de convenio alguno.

Cuando, durante la ejecucion de los trabajos, se requiera la realizacion de cantidades o conceptos de trabajo
adicionales a los previstos: originalmente; la UJAT podra autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos
ejecutados, previamente a la celebracion de los convenios respectivos, vigilando:que dichos incrementos no rebasen el
presupuesto autorizado en el presente contrato.

Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratandose de
los conceptos de trabajo no previstos en el catélogo de conceptos original de- este contrato, sus precios unitarios
deberan ser conciliados y autorizados previamente & su pago.

Para la determinacion de los precios unitarios de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato,
las partes se obligan a seguir el procedimiento contemplado en. la clausula de cantidades adicionales o conceptos no
previstos del presente contrato.

DECIMA SEXTA.- PRORROGAS.

La fecha de terminacién total de los trabajos o las fechas parciales de cumplimiento de etapas, podran ser prorrogadas
adecuando el programa de ejecucion, sin que con ello se modifique el plazo de ejecucion de los trabajos y por tanto, no
se compute para los porcentajes a que hace alusion el articulo 62 de la Ley, en los siguientes casos:

l.- POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL O LOS INMUEBLES:

| inicio de los trabajos, no ponga a disposicion del CONTRATISTA el

los trabajos, serd mativo para prorrogaryerivi/guﬁfplazo la
\\ G\\ // y
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originalmente pactada para la conclusion de los trabajos. Dicha prorroga se formalizara mediante convenio.
- POR SUSPENSION TEMPORAL:

Cuando ocurra la suspension temporal de los trabajos, en todo o en parte, el servidor plblico designado por la UJAT lo
notificara al CONTRATISTA, sefialando las causas que la motiven y justifiquen la determinacion, debiendo asentarlas
en la bitacora e informar por escrito al CONTRATISTA la medida adoptada, la fecha de inicio y de la probable
reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo refativo a su personal, maquinaria y
equipo de construccion.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar el
plazo de ejecucion convenido. La formalizacion se realizara mediante el acta circunstanciada de suspension, debiendo
contener los requisitos establecidos en el articulo 114 del reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

-  POR CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR:

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito- o fuerza mayor no existira ninguna responsabilidad para las
partes, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de
reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato. Sin embargo,
cuando los trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan
reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos del articulo 62 de la Ley, siempre que
no se utilicen para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables al contratista.

Cuando las suspensiones se deriven de un. caso fortuito o fuerza mayor, solo sera procedente el pago de gastos no
recuperables por los conceptos enunciados en las fracciones Il IV y V del articulo 113 del reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de: Tabasco, salvo que en las bases de licitacion y
en el contrato correspondiente se prevea otra situacion

IV  POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA:

Si el CONTRATISTA se percata de la imposibilidad de cumplir con el. programa de ejecucion convenido, por causas no
imputables a él, debera nofificarlo a la residencia de obra mediante anotacion en la bitacora, solicite por escrito la
prorroga y acredite que el evento es imputable a la UJAT presentando dentro del plazo de ejecucion, su solicitud de
ampliacion y la documentacion justificatoria.

La UJAT emitira el dictamen de resolucion y en caso de ser aceptado, se formalizara el convenio correspondiente.
V.- POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA:

Si se presentaran causas que impidan la terminacion de los trabajos dentro del plazo estipulado, que fueran imputables
al CONTRATISTA, éste podra solicitar una prorr g\aedentro del plazo de ejecucion, pero seré optativo Tel
S

concederla o negarla. En el caso de concederl suscribira el cony: RQ:O(FGS[JOH@E yla
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sanciones a que haya lugar conforme a lo establecido en la clausula de penas convencionales y exigira al
CONTRATISTA que adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos queden concluidos oportunamente. En
caso de negarla la UJAT proceder a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en la clausula de rescision
del presente contrato.

Cuando la UJAT determine suspender los trabajos en forma total o parcial por causas imputables al CONTRATISTA
conforme al segundo parrafo del articulo 87 del reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Tabasco, no sera motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

La UJAT, a través del servidor pablico facultado. para ello, podra suspender temporalmente, en todo o en parte la obra
contratada, por cualquier causa justificada, lo cual sera comunicado por escrito al CONTRATISTA, sefialando las
causas que la motivan, la fecha de su inicio y de-la probable reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que
debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccion.

La fecha de terminacion pactada en el contrato, se prorrogara en' igual proporcion al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, formalizandose la nueva fecha de terminacion mediante el
acta circunstanciada de suspension, en la que se haré constar como minimo los requisitos que sefiala el articulo 114
del reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

En los casos de suspension, el CONTRATISTA sera el responsable de informar a la institucion que expidio la garantia
de cumplimiento y el o los seguros de la suspension temporal de que se trate y, en su momento, de la reanudacion de
los trabajos, obligandose el CONTRATISTA a entregar a la UJAT la actualizacion de las garantias y seguros.

La suspension no podra protrogarse ni ser indefinida, por lo. que en caso de que no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de los trabajos, se procedera a | terminacion anticipada del contrato.

Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones. de los. trabajos: cuyos periodos sean reducidos y dificiles de
cuantificar, las partes podran acordar que los periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripcion de una
sola acta circunstanciada. Cuando se determine |a suspension - la UJAT, pagara los trabajos ejecutados.

A partir de la notificacion que dé por terminada la suspension, el CONTRATISTA podra solicitar el pago de los gastos
no recuperables que se generen durante la misma, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con. el contrato de que se trate.

Cuando las suspensiones se deriven de caso fortuito o fuerza mayor no existira ninguna responsabilidad para las
partes, en este caso sera necesario que el CONTRATISTA notifique el evento a la residencia de obra mediante
anotacion en bitacora, solicite por escrito la prorroga y acredite el evento como caso fortuito o fuerza mayor, debiendo
(inicamente suscribirse un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fecha de reinicio y terminacion
de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato ante la contratante. En estos casos solo
sera procedente el pago de gastos no recuperables por los conceptos enunciados en las fracciones IIl, IV y V del
articulo 113 del reglamento de la Ley de Obrgs Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del-Estado de
Tabasco.

WM /’ U (
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DECIMA OCTAVA.- TERMINACION ANTICIPADA.

La UJAT podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan
causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere la clausula de suspension de éste contrato.

La UJAT comunicara por escrito al CONTRATISTA la terminacion anticipada de los trabajos, y pagara al
CONTRATISTA los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables de conformidad con el articulo 119 del
reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y relacionados directamente con los trabajos materia del
contrato, a la fecha de la terminacion. anticipada, previo estudio que haga el CONTRATISTA de la justificacion de los
gastos contra el finiquito correspondiente.

El CONTRATISTA esta obligado a devolver a la UJAT, en un plazo.de 10 (diez) dias naturales contados a partir de que
se notifique la terminacion anticipada del contrato, toda la documentacion que la UJAT le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos.

Una vez comunicado por la UJAT la terminacion anticipada del contrato procedera a tomar inmediata posesion de los
trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, realizando las anotaciones
correspondientes en la bitacora de la obra y la UJAT procedera a levantar, con o sin la comparecencia del
CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, ante la presencia de Fedatario Publico,
observandose los requisitos que sefiala el articulo: 118 del reglamento de la Ley de: Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Para la elaboracion del finiquito del contrato terminado anticipadamente, se observara lo estipulado en la clausula de
finiquito del presente contrato.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, el CONTRATISTA opte por la terminacion anticipada del contrato, deberé
hacer la solicitud respectiva a la UJAT, quien determinaré lo- conducente dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes a la presentacion del escrito. de solicitud.  En. caso negativa  de la UJAT, serd necesario que el
CONTRATISTA obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, si la UJAT no contesta en dicho plazo,
se tendra por aceptada la peticion del CONTRATISTA. ‘

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
En caso de incumplimiento del CONTRATISTA a cualesquiera de las obligaciones del contrato, durante la vigencia del
contrato, la UJAT podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo, o declarar la rescision conforme al procedimiento

de ley y exigir el pago de las penas convencionales por atraso estipuladas en este contrato.

Dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el
procedimiento que se establece en la clausula giguiente; en tanto que si es el CONTRATISTA quiendecide rescindirlo,
sera necesario que acuda ante la autoridad judidjal federal y obtenga la declaracion correspondiente.

\ i
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La UJAT procedera a la rescision competente del contrato cuando se presente alguna de las siguientes causas:

l-  Si el CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los quince
dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y el reglamento de la misma;

Il-  Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos,
que hubiere sido detectada como defectuosa por la UJAT;

lll-  Sino ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acata las
ordenes dadas por el residente de obra o por el supervisor;

IV.- Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de

construccion y, que a juicio de la UJAT, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el
plazo estipulado.
No implicara retraso en'el programa de ejecucion de la obra'y, por tanto, no'se considerara como incumplimiento
del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga. lugar por caso fortuito o fuerza mayor, en los
términos de la clausula respectiva; cuando el atraso tenga lugar por falta de pago de estimaciones dentro del
plazo estipulado en el articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Tabasco; que estén debidamente documentados y registrados en bitacora por falta de pago del o los
anticipos en los términos estipulados en. los articulos 51 y 53 de la misma Ley, o por la falta de informacion
referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega
oportuna de materiales y equipos de instalacion permanente; de licencias, y permisos que deba proporcionar o
suministrar la UJAT, asi como cuando la UJAT hubiere ordenado la suspension de los trabajos;

V- Sies declarado en concurso mercantil en los: términos de la Ley de Concursos Mercantiles o de cualquier otro
procedimiento judicial o extrajudicial que a juicio de. la UJAT haga presumible su-insolvencia o incapacidad para
cumplir las obligaciones derivadas del contrato.

VI.-  Sisubcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de la UJAT;

VIl.- Sicede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de la UJAT;

VIIl.- Si el CONTRATISTA no da a la UJAT y-a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los' materiales y trabajos;

IX- Si el CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito,
tener una determinada nacionalidad;

X.-  Sisiendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato;

Xl- Si los trabajadores del CONTRATISTA se declaran en huelga o en paro de labores porque éste no ha cubierto
oportunamente sus salarios y demés prestaciones de caracter laboral.

X|l.- Por alguna conducta ilicita imputable a los trabajadores del CONTRATISTA que agravien al patrimonio de la
UJAT, sin perjuicio de la resolucion del Ministerio Pablico del Estado a la denuncia que por estos hechos la UJAT
presente.

XIIl.- La violacion del secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de informacion confidencial que la UJAT
haya proporcionado al CONTRATISTA.

XIV.- Si con motivo de la realizacion de los trabajos, se genera la muerte de un trabajador del CONTRATISTA o de la
UJAT, o de un tercero por causas imputables al CONTRATISTA por su falta de prevision, negligencia o por el
incumplimiento de las obligaciones del contratq o.de las disposiciones en materia de seguridad. .

XV.- Si el CONTRATISTA omite mantener vigentes Ias garanti \@guros durante_el tiempo pe ejecucion de Jos
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frabajos, o en el caso de requerirse otras garantias por modificaciones al contrato (endosos), éstas no sean
entregadas, o cuando aun entregandolas no satisfagan las condiciones estipuladas en el contrato y la
normatividad aplicable.

XVI.- Por reincidencia en el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente confrato. Para
los efectos de esta clausula se entendera como reincidencia la falta en el cumplimiento, por dos 0 mas eventos o
por dos 0 méas veces de un mismo evento, ya sea que se trate 0 no de obligaciones que se refieran a periodos.

XVII.- Cuando el contratista ocasione un accidente por incumplimiento de los requerimientos generales sefialados en
los anexos de este contrato.

XVIII.- Cuando con motivo de la ejecucion del contrato el contratista cause la muerte de una o mas personas, por su
falta de prevision, negligencia o por el incumplimiento de cualquiera de los requerimientos u obligaciones
establecidos en los anexos de este contrato, o bien por el incumplimiento a otras obligaciones del contrato o de
las disposiciones en materia de Seguridad-y Proteccion Ambiental.

XIX.- Cuando en el desarrollo del contrato el contratista-incurra en delitos: ambientales. por incumplimiento a cualquiera
de los requerimientos u. otras obligaciones del contrato o-de las disposiciones en materia de Seguridad y
Proteccion Ambiental.

XX.- En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, anexos y convenios,
leyes, reglamentos, acuerdos y demas disposiciones que rijan para su’ ejecucion, cumplimiento y demas
aplicables.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.

La UJAT podréa rescindir administrativamente el contrato. en caso de incumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA, sujetandose ambas partes. al procedimiento que a continuacion se establece:

l-  Sila UJAT determina que el CONTRATISTA ha incurrido en alguna o algunas de las causales de rescision que
se consignan en el presente contrato, la- UJAT dara inicio al procedimiento de rescisién comunicando por escrito
al CONTRATISTA su incumplimiento, a fin. de que éste exponga al respecto lo que a su derecho convenga y
aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes en un. término no. mayor de 15 (quince) dias habiles,
contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion delinicio del procedimiento de rescision.

La UJAT desde el inicio del procedimiento de rescision, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda; lo que deberé efectuarse dentro de los 30
(treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la: comunicacion de la rescision, asimismo. En el finiquito deberéa
preverse el sobre costo de los trabajos aln no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente,
asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

El sobre costo a que se refiere el parrafo anterior es la diferencia entre el importe que le representaria a la UJAT
concluir los trabajos pendientes, y el costo de la obra no ejecutada al momento de rescindir el contrato. En caso de
rescision administrativa del contrato el CONTRATISTA se obliga a pagar a la UJAT el sobre costo, el cual sera
independiente de las garantias, penas convencionales y demas cargos que deban considerarse.
Para la determinacion del sobre costo y su importe,'g\ artes procederan conforme a lo establecido en el articulo_131
del rgglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicigs i'%lacionados con la Misma del Estado c@Taba co.
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Cuando exista una propuesta solvente susceptible de adjudicar en los términos que sefiala el segundo parrafo del
articulo 50 de la ley de la materia, el sobre costo sera la diferencia entre el precio de la siguiente propuesta mas baja y
el importe de la obra no ejecutada conforme al programa vigente.

Cuando no exista una propuesta susceptible de adjudicar en los términos sefialados en el parrafo que antecede, la
determinacion del sobre costo debera reflejar el importe inflacionario, hasta el momento en que se notifique la rescision,
calculando conforme al procedimiento de ajuste de costo pactado en el contrato, debiendo agregarse un importe
equivalente al 10% de los trabajos faltantes de ejecutar.

El CONTRATISTA estara obligado a devolver a la UJAT, en un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del
inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que éste: le- hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos. ,

- Si transcurrido el término a que se refiere la fraccion anterior, el CONTRATISTA no manifiesta nada en su
defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste o pruebas que hubiese hecho valer, la UJAT
estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito la determinacion que proceda, dentro del plazo
de 15 (quince) dias hébiles siguientes a la fecha en que hubiera recibido el escrito de contestacion del
CONTRATISTA, misma que debera ser notificada a este, y

ll- La determinacion de dar o no por rescindido el contrato: por la UJAT, debera ser debidamente fundada, motivada
y comunicada al CONTRATISTA dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a lo sefialado por la fraccion |
de esta clausula.

Una vez comunicado por la UJAT el inicio del procedimiento- de rescision' del contrato, la UJAT procedera a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados, se hard cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando ante la presencia de: un. notario o fedatario piblico; con o sin la comparecencia del CONTRATISTA, acta
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, y procedera de inmediato a la recuperacion de los materiales y
equipos proporcionados no incorporados a la obra, a la de las instalaciones y a la del inmueble.

Los tramites para hacer efectivas las garantias se iniciaran a partir de que se de por rescindido el contrato.

En el supuesto de que el CONTRATISTA no devuelva los materiales y equipos, las instalaciones o el inmueble en el
plazo de 5 (cinco) dias contados a partir de la fecha en que se les requiera, se procedera a realizar las acciones legales
conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante autoridad competente, por los dafios y perjuicios que se
causen a la UJAT.

En caso de rescision, al CONTRATISTA se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de
adquisicion debidamente comprobado mediante la exhibicion de las facturas correspondientes, siempre y cuando sean
de la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y el CONTRATISTA se comprometa por escrito a entregarlos en el
sitio de los trabajos, ademas de que deberan ajustarse a lo sefialado en el articulo 129 del reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

En caso de rescision administrativa del contrato, §NCONTRATISTA debera pagar a la UJAT una prestacion economica
por igual porcentaje al que se haya establecido para\(a garantia de cumplimiento del contrato, considerando el mon
de las modificaciones que se hubieren autorizado yel\importe de los ajusté&si\?costos que, en/su/éaso, se hubiere
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otorgado.

Asimismo, se establecera que la prestacion economica por rescision administrativa del contrato mencionada en el
parrafo anterior se haré efectiva con cargo a la garantia de cumplimiento del contrato que hubiere presentado el
CONTRATISTA; sin embargo, el CONTRATISTA podré cubrir directamente a la UJAT, el monto resultante de dicha
prestacion, debiendo reservarse en todo caso, el derecho de hacerla efectiva con cargo a cualquier crédito que tuviere
el CONTRATISTA a su favor, derivado del contrato rescindido o de otros contratos que tenga celebrados con la UJAT,
en caso de que la garantia indicada no fuere suficiente para cubrir el monto de la prestacion economica indicada.

El CONTRATISTA Unicamente quedara liberado respecto al pago de la sancion por rescision administrativa del
contrato, hasta el momento en que el adeudo de. dicha sancion haya sido cubierto en su totalidad, ya sea por medio de
la garantia de cumplimiento del contrato o por cualquier otra via.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de. conclusion de los trabajos, el CONTRATISTA
comunicara por oficio al residente de obra de la-UJAT la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados,
anexando los documentos que lo- acrediten e incluira una relacion de las estimaciones:o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra, la UJAT verificara obligatoriamente dentro de los 15 (quince) dias naturales, a
partir de dicha comunicacion, que los trabajos estén debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, la UJAT encuentra deficiencias en los mismos, debera solicitar al
CONTRATISTA su reparacion a efecto de que éstos se corrijan conforme a lo pactado.

En este caso, el plazo de verificacion pactado se podra prarrogar por el periodo que: se acuerde para la reparacion de
las deficiencias, sin perjuicio de que la UJAT opte por la rescision del contrato.

Una vez que se haya verificado la terminacion de los trabajos en el plazo establecido la UJAT procedera
obligatoriamente a su recepcion fisica dentro. de los quince dias naturales siguientes, levantandose el acta
correspondiente, que contendra como. minimo los requisitos establecidos en el articulo 135 del reglamento. En el acto
de entrega fisica de los trabajos, el CONTRATISTA debera exhibir ante el residente de obra el comprobante de haber
presentado la garantia de defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad.

Concluidos los trabajos, el CONTRATISTA quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos,
de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el
contrato respectivo y en Ia legislacion aplicable.

La recepcion total de los trabajos, solo procedera si los mismos estéan terminados en su totalidad y si hubieran sido
realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demés estipulaciones del contrato.

La UJAT podra efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su juicio existan
trabajos terminados identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, levantandose el acta oirc/unsia ciada
correspondiente. -
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Si posteriormente a la recepcion de los trabajos se llegare a determinar un monto total ejercido mayor al asentado en el
acta de recepcion fisica, el CONTRATISTA se obliga a incrementar en la proporcion correspondiente la garantia de
defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad mediante el endoso correspondiente o una nueva poliza.

VIGESIMA SEGUNDA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes. deberan elaborar dentro de los 15 dias naturales el finiquito de los
trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, mediante el cual se daran por terminados los
derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato, anexandose al mismo el acta de recepcion fisica de los
trabajos.

La UJAT notificara por escrito al CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que: se llevara a cabo el finiquito, siendo
obligatorio para el CONTRATISTA acudir; en caso contrario o de existir desacuerdo respecto al finiquito, se procederéa a
su elaboracion, comunicando la UJAT su resultado al CONTRATISTA dentro de un plazo de diez dias naturales
contados a partir de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al CONTRATISTA, este tendra de un
plazo de quince dias naturales para alegar lo que su derecho corresponda, si'transcurrido este plazo no realiza alguna
gestion, se dara por aceptado.

El documento donde conste el finiquito de los trabajos formara parte del contratoy debera contener como minimo lo
sefialado por el articulo 140 del reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Tabasco.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documento en donde conste el finiquito podra utilizarse:como el acta administrativa que da por extinguidos los derechos
y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar (nicamente una manifestacion de las partes de que no
existen otros adeudos y por lo tanto se daran por terminado los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. ' '

Si como resultado del finiquito existen saldos a favor de la UJAT el importe: de los mismos se deducira de las
cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, el
CONTRATISTA deber4 reintegrarlos conforme a lo previsto por el articulo 58 de la Ley Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. En caso de no obtenerse el reintegro, la UJAT procedera a hacer
efectiva las garantias o procedera a hacerlos efectivos con cargo a cualquier crédito que tuviere el CONTRATISTA a su
favor, derivado de otros contratos que tenga celebrados con la UJAT.

Determinado el saldo total, la UJAT pondra a disposicion del CONTRATISTA el pago correspondiente, mediante su
ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma
simultanea, levantar el acta administrativa que dé por extinguido los derechos y obligaciones asumidos por ambas
partes; acta que debera contener como minimo los requisitos establecidos en el articulo 142 del reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

" —

VIGESIMA TERCERA.- CANTIDADES ADlCIONA}go CONCF\EQNO PREVISTOS. (NO APL}Cf)“g
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Si durante la vigencia del contrato, el CONTRATISTA se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, debera notificarlo a la UJAT para que éste resuelva lo
conducente; el CONTRATISTA solo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito o en la
bitacora por parte de la residencia de obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible
esperar su autorizacion.

Cuando la UJAT requiera de la ejecucion de cantidades adicionales no previstas en el catélogo original del contrato, se
haya formalizado o no el convenio, el CONTRATISTA una vez ejecutado los trabajos, podra elaborar sus estimaciones
y presentarlas a la residencia de obra en la fecha de corte mas cercana.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, el CONTRATISTA dentro de los treinta dias naturales siguientes a que la UJAT le ordene su
ejecucion, debera presentar los andlisis de precios correspondientes. con la documentacion que lo soporte y apoyos
necesarios para su revision; su conciliacién y-autorizacion debera realizarse durante los siguientes treinta dias
naturales a su presentacion.. ‘

Para la determinacion de los nuevos precios unitarios, la UJAT junto con.el CONTRATISTA, procederan conforme al
orden y manera sefialados en los articulos 73 y 74 del reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, siendo cada alternativa excluyente de la anterior.

En todos los casos, la UJAT dara por escrito al CONTRATISTA independiente de la anotacion de la bitacora, la orden
de trabajo correspondiente. :

En tal evento, los conceptos, sus especificaciones Y los precios unitarios respectivos quedaran incorporados al contrato,
en los términos del documento que para.tal efecto se suscriba.

VIGESIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO PARA AJUSTE DE COSTOS. (NO APLICA)

La revision de los costos debera llevarse a cabo mediante el procedimiento establecido en los articulos 59, 60 fraccion
Il'y 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con-las Mismas del Estado de Tabasco y se sujetara a lo
establecido en el capitulo Quinto Seccion Iy Il del reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Tabasco.

Cuando el ajuste de costo sea a la alza sera el CONTRATISTA quien lo promueva, si es a la baja sera la UJAT quien lo
realice.

El CONTRATISTA dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al periodo
que los mismos indiquen, deberan presentar por escrito a la UJAT fa solicitud de ajuste de costos acompaiiada de la
documentacion correspondiente. Transcurrido dicho plazo, precluye el derecho del CONTRATISTA para reclamar el

pago.
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que proceda. La autorizacion del ajuste de costos debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el
aumento o reduccion correspondiente.
El importe del o los ajustes de costos resultantes debera disminuirse en un porcentaje igual al de los anticipos.

El pago de los ajustes de costos se efectuara en las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste
concedido.

VIGESIMA QUINTA.- GASTOS NO RECUPERABLES.

En los supuestos previstos en la Clausula Décima Sexta (Suspension de los Trabajos), la UJAT pagara al
CONTRATISTA, a solicitud de éste los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables en que hubiere
incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato. Lo anterior en apego a lo indicado en los articulos 65, fraccion | de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, 112 y 113.del reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Asi mismo, cuando las suspensiones se deriven de caso fortuito o fuerza mayor no existira ninguna responsabilidad
para las partes, en este caso ser4 necesario que el CONTRATISTA notifique el evento a'la residencia de obra mediante
anotacion en bitacora, asi mismo solicite por escrito la prérroga y acredite el evento como caso fortuito o fuerza mayor,
debiendo (nicamente suscribirse un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fecha de reinicio y
terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato.

En estos casos solo sera procedente el pago: de gastos no recuperables. por los: conceptos enunciados en las
fracciones IIl, IV y V del articulo 113 del reglamento de la Ley de Obras. Plblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Tabasco.

Para el supuesto previsto en la clausula décima séptima (terminacion anticipada). la: UJAT comunicara por escrito al
CONTRATISTA la terminacion anticipada de los trabajos, y pagara al CONTRATISTA los trabajos ejecutados, asi
como los gastos no recuperables de conformidad: con articulos 65, fraccion |il de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y 119-del reglamento, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y relacionados directamente con-los trabajos materia del contrato, a la fecha de la
terminacion anticipada, previo estudio que haga el CONTRATISTA de la justificacion de los gastos contra el finiquito
correspondiente.

Del supuesto previsto en la clausula décima octava (rescision administrativa del contrato) para el caso que se rescinda
el contrato por causas imputables a la UJAT se pagara al CONTRATISTA, a solicitud de éste los trabajos ejecutados,
asi como los gastos no recuperables en que hubiere incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En apego a lo indicado en los articulos 65,
fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabascoy 112y 113 de
su reglamento.

A partir de la nofificacion que dé por termipada la sg nsion de los trabajosCo terminacién anti ,
CQNTRATISTA podra solicitar el pago de los gastos no re ables ‘que sgnayéﬁ generady%tfrante la suspension,
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para lo cual debera presentar estudio que justifique su solicitud, indicando los conceptos que a su juicio, considere
como susceptibles de pago bajo el rubro de gastos no recuperables, asi como la documentacion que compruebe su
procedencia.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompariado de la documentacion
que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

La formalizacion de gastos no recuperables se efectuara mediante oficio de resolucion emitido por la UJAT que
acuerde su pago y en consecuencia no se requerira de convenio alguno, y su pago se realizara mediante la estimacion
correspondiente.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara conforme a
los términos y condiciones del segundo parrafo del articulo 57 de la Ley de Obras. Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Tabasco.

A los importes que resulten no les sera aplicable costo: adicional alguno por: concepto de indirectos, financiamiento, ni
utilidad.

Solamente procedera su pago siempre y cuando se presente su- reclamacion de pago de gastos no recuperables
mientras esté vigente el contrato, cuando quede a salvo en el finiquito de los trabajos, o en el Acta Administrativa
correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Tabasco y la fraccion V del articulo 142 de.su reglamento.

PAGO DE MAQUINARIA INACTIVA:

Por situaciones no previstas en el contrato y-en relacion con en el articulo 65 fraccion | de la Ley y demés relativos
aplicables del reglamento, sobre costo por maquinaria o equipo. de construccion en espera y en reserva, para los
efectos del presente contrato se consideraran:los siguientes terminos:

|- En espera.- Es aquel que por condiciones no previstas.en los: procedimientos de construccidn, debe permanecer
sin desarrollar trabajo alguno, en espera de alglin acontecimiento para entrar en actividad, considerando al
operador. No trabajando por orden especifica y por escrito de la UJAT, hasta nuevo aviso. Distinguiéndose dos
Casos:

a). Cuando no se tiene conocimiento de la fecha de reanudacion de los trabajos, la cual puede presentarse en
cualquier momento, en un lapso no mayor a una semana.

b). Cuando se tiene conocimiento de la fecha de reanudacion de los trabajos el lapso en espera es mayor a una
semana.

l-  En reserva.- Es aquel que se encuentra inactivo y que es requerido por orden expresa de la UJAT, para enfrentar
eventualidades tales como situaciones de seguridad o de posibles emergencias, siendo procedente cuando:
a). Resulte indispensable para cubrir la eventullidad debiéndose apoyar en una justificacion tecnica, y
b). Las méaquinas o equipos sean los adecugdos, segln se requiera, en cuanto a capacid';g,—po’te ras
\

aracteristicas, y congruente con el proceso gonstructivo. L)s\:a(%inxria(y equipo se encuentran en la obra como
/
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medida de seguridad por requerimiento expreso, por escrito de la UJAT.

El costo horario de las maquinas o equipos en las condiciones de uso o disponibilidad descritas deberan ser acordes
con las condiciones impuestas a las mismas, considerando que los costos fijos y por consumos deberan ser menores a
los calculados por hora efectiva en operacion.

La UJAT conjuntamente con el CONTRATISTA y tomando en consideracion las condiciones en que se encuentra la
maquinaria y el equipo, principalmente lo referente a su- vida econémica, deberan conciliar los porcentajes por aplicar
correspondientes a los cargos fijos y alos consumos, los cuales no deben exceder a los aqui sefialados.

VIGESIMA SEXTA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

Para todos los efectos legales del presente contrato, el incumplimiento de las obligaciones por caso fortuito o fuerza
mayor libera a ambas partes de responsabilidad.

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor, cualquier acontecimiento imprevisto o, siendo previsible inevitable, fuera
del dominio de la voluntad humana que imposibilita de manera absoluta el cumplimiento de alguna o todas las
obligaciones derivadas del procedimiento de contratacion y ejecucion de las obras o servicios, en caso de que quien lo
invoque pruebe la realizacion de dicho acontecimiento y la relacion de causa y efecto entre el mismo y la obligacion u
obligaciones incumplidas, lo libera de la responsabilidad por incumplimiento de las mismas, siempre y cuando no haya
dado causa o contribuido a él o cuando acepte expresamente su responsabilidad. El acontecimiento considerado como
caso fortuito o fuerza mayor, puede ser temporal, provocando solo el retraso en el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del procedimiento de contratacion o ejecucion de las obras o servicios, o permanente o definitivo, lo cual trae
como consecuencia que no se puedan seguir cumpliendo con las obligaciones sefialadas.

Sujeto a la satisfaccion de las condiciones estipuladas en la oracion precedente, el caso fortuito o fuerza mayor incluira
en forma enunciativa y no limitativa: ciclones, huracanes, terremotos, incendios, guerras, disturbios civiles, motines,
insurrecciones y sabotajes, huelgas, bloqueos o cierres en las instalaciones o lugares en donde se efectie la obra y
otras disputas laborales.

En caso de existir bloqueos o cierres en las instalaciones o lugares donde se efectie la obra, bien sea por
reclamaciones o inconformidades de los pobladores o de algiin partido politico o agrupacion social no imputable a las
partes contratantes y que ocasione la suspension de la ejecucion de los trabajos, el CONTRATISTA podra retirar su
personal y equipo que se encuentren activos en la obra, quedandorbajo su responsabilidad el hacer valer su derecho de
interponer la denuncia penal ante la o las autoridades correspondientes en contra de los terceros que estén afectando
sus intereses o intentar también, si procediere o si los estima necesario, cualquier otra accion o acciones legales que
considere pertinentes.

Queda expresamente convenido que caso fortuito o fuerza mayor no incluira ninguno de los siguientes eventos:
Dificultades econdmicas, incumplimiento de cualquier obligacion contractual por parte del CONTRATISTA o cualquier

acto u omision derivados de la falta de prevision. il
\&X (
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VIGESIMA SEPTIMA- RECUPERACION DE ADEUDOS.

Fl CONTRATISTA expresa su voluntad y aceptacion para que de las estimaciones y liquidaciones del presente contrato
se descuente cualquier cantidad por concepto de adeudos previos, anteriores o vigentes, anticipos no amortizados, por
incumplimiento o aplicacion de sanciones derivadas de cualquier contrato, convenio o acto juridico celebrado con la
UJAT: en los términos de lo que dispone el Cédigo Civil del Estado de Tabasco, aplicado en forma supletoria a la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco de acuerdo con el articulo 15 de la
misma.

VIGESIMA OCTAVA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

1.- El CONTRATISTA se obliga a dar aviso al representante de la UJAT, de la existencia de elementos que por
naturaleza o ubicacion provoquen situaciones de peligro. para el personal, instalaciones, equipo y accesorios de la
UJAT, con motivo de los trabajos que son objeto de este contrato.

2.- Los riesgos, la conservacion y la limpieza de las areas. de los trabajos hasta el momento de su entrega seran
responsabilidad del CONTRATISTA.

3.- El CONTRATISTA se obliga a notificar por escrito a la UJAT, cualquier cambio del domicilio sefialado en el apartado
de declaraciones.

4.- El CONTRATISTA estar obligado a coadyuvar en la extincion de incendios comprendidos en las zonas en que se
ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin; iguaimente el
CONTRATISTA se obliga a dar aviso al residente de obra de la existencia de incendios, de su localizacion y
magnitud.

5.- El CONTRATISTA tendra la obligacion de notificar al residente de obra y a la Secretaria de Salud la aparicion de
cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato-y de coadyuvar de inmediato a combatirlo
con los medios de que disponga. »

6.- EI CONTRATISTA se obliga y sera el tnico responsable de cumplir con la reglamentacion existente en materia de
preservacion y restauracion del equilibrio ecologico y proteccion al ambiente, prevista en la Ley General del
Equilibrio Ecolégico y Proteccion al Ambiente; sus reglamentos y demas disposiciones aplicables, también enterara
a |la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y al residente de obra, cuando se afecten
las condiciones ambientales y los procesos ecoldgicos de las zonas en. que se ejecuten los trabajos.

7 _El CONTRATISTA debera observar durante la vigencia del contrato, las disposiciones, lineamientos,
recomendaciones de seguridad, salud ocupacional y proteccion ambiental de los trabajadores que realizan
actividades en instalaciones de la UJAT, con el fin de salvaguardar la seguridad de las instalaciones propiedad de
la UJAT, la integridad fisica del personal que labora en ellas y la prevision y control de emisiones contaminantes.

VIGESIMA NOVENA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA ser4 el tnico responsable de la ejecucion de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de
acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las érdenes de la UJAT, dadas por escrito, la UJAT ordenara su
demolicion, reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios y que_hara por su
cuenta el CONTRATISTA sin que tenga derechola retribucion adicional alguna por ello. Ep este ca?’lé UJAT, si asi lo

estima necesario, podra ordenar la suspension totgl o Rarcial de 10s\trabajos contratades en tanto ng se lleven a cabo la
la Cultura C.P. 86040. Villahermosa, Tabasco, México.
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reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Si el CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor de lo contratado, sin mediar orden por escrito por parte de la
UJAT, independientemente de la responsabilidad en que pudiera incurrir por la ejecucion de los trabajos excedentes,
no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

El CONTRATISTA debera sujetarse a todos los. reglamentos. y ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccion, seguridad, uso'de la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el
ambito federal, estatal o municipal, asi como las instrucciones que al efecto le sefiale la UJAT, las responsabilidades y
los dafios y perjuicios que resultaran por su inobservancia seran a cargo del CONTRATISTA.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a responder por cualquier demanda; requerimiento, multa, inspeccion o
responsabilidad instaurada en contra de la UJAT, como.consecuencia de violaciones y/o dafios ocasionados en materia
de medio ambiente derivados de la ejecucion de-los trabajos del presente contrato. De igual modo el CONTRATISTA
tendra la obligacion de pagar a la UJAT los gastos, erogaciones y.pagos que se efectlien por los conceptos a que se
refiere este parrafo. :

Los riesgos, conservacion y limpieza de:los trabajos objeto del contrato, hasta: el momento de la entrega prevista en la
clausula respectiva, seréan responsabilidad del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debera tomar todas las medidas razonables para evitar el comportamiento ilegal, sedicioso u
objetable por parte de su personal, a fin de mantener la disciplina entre los mismos en el sitio de los trabajos; asi como
el cumplir con todas las leyes aplicables incluyendo sin limitacion las relacionadas con seguridad social, en materia
laboral o de salubridad; y asegurar que cada empleado del CONTRATISTA coopere completamente con la UJAT y con
terceros que trabajen, en o cerca del sitio, a fin de evitar dificultades y. demoras en la ejecucion de los trabajos. Este
incumplimiento traera como consecuencia; a solicitud escrita de [ UJAT, la remocion y reemplazo del personal
responsable del incumplimiento del CONTRATISTA.

Si aparecieran defectos o vicios ocultos en los. trabajos dentro del afio siquiente a la fecha de terminacion de los
mismos, la UJAT ordenara su reparacion o reposicion inmediata, misma que hara por su cuenta el CONTRATISTA, sin
que tenga derecho a retribucion alguna.

Si el CONTRATISTA no atendiere los requerimientos de la UJAT ésta puede encomendar a terceros o hacer
directamente la reparacion o reposicién de que se trate en los términos de las disposiciones legales aplicables, con
cargo al contratista y a la garantia correspondiente.

TRIGESIMA.- RELACIONES DEL CONTRATISTA CON SUS TRABAJADORES.

El CONTRATISTA, como empresario y patron del personal que ocupa para la ejecucion del objeto de este contrato,
sera el (nico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos en
materia del trabajo y seguridad social para s !

trabajadores. \ ‘ J =
Asimismo, el CONTRATISTA reconoce y\acepta que, con \elacio i@a, actua e;kcl(sivamente como
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CONTRATISTA independiente, por lo que nada de lo contenido en este instrumento juridico, ni la practica comercial
entre las partes, creara una relacion laboral o de intermediacion en términos del articulo 13 de la Ley Federal del
Trabajo, entre el CONTRATISTA, incluyendo sus vendedores y/o subcontratistas y sus respectivos funcionarios o
empleados, y la UJAT.

Por lo anterior, en caso de cualquier reclamacion o demanda, relacionada con los supuestos establecidos en la
presente clausula y proveniente de cualquiera de las personas antes mencionadas, que pueda afectar los intereses de
la UJAT el CONTRATISTA queda obligado a sacarlos en paz y a salvo de dicha reclamacion o demanda, obligandose
también, a resarcir a la UJAT de cualquier cantidad que llegaren erogar por tal concepto.

TRIGESIMA PRIMERA.- RELACIONES CON AUTORIDADES.

Las partes reconocen que las autoridades competentes tendran las intervenciones que les sefialen la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados  con las Mismas del Estado de Tabasco y sus respectivos reglamentos y demas
disposiciones legales aplicables.

El CONTRATISTA se obliga expresamente, a facilitar las intervenciones. que- correspondan a las dependencias
competentes conforme a dichas disposiciones.

TRIGESIMA SEGUNDA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

La UJAT y el CONTRATISTA establecen de comin acuerdo que el presente contrato esta sustentado de buena fe, y
en el caso de que se presenten discrepancias futuras y previsibles de caracter técnico y administrativo que se deriven
de su contenido o de la ejecucion del presente contrato, se resolveran. de mutuo acuerdo y por escrito, debiendo agotar
todos los medios al alcance de las partes, siempre'y cuando no impliquen una audiencia de conciliacion.

En caso de que sea la UJAT que detecte la discrepancia: futura y- previsible exclusivamente sobre problemas
especificos de caracter técnico y administrativo en- cuanto. al presente: contrato, debe comunicarselo por escrito al
CONTRATISTA y citarlo a la Secretaria de Servicios. Administrativos para resolver las mismas.

En caso de que sea el CONTRATISTA que detecte la discrepancia futura y previsible exclusivamente sobre problemas
especificos de caracter técnico y administrativo en cuanto al presente contrato, debe comunicarselo por escrito a la
residencia de obras de la UJAT a fin de que se programe: una reunion entre las partes con el objeto de resolver tales
discrepancias.

Para efectos de interpretacion del contrato, el orden de las disposiciones que prevaleceran en el contenido de los
documentos que lo integran seran las siguientes: el area responsable de la contratacion debera coordinarse con el area
responsable de la ejecucion de los trabajos, el &rea juridica y demas éreas involucradas en la celebracion del contrato
para que, en el 4mbito de sus respectivas competencias, determinen lo conducente.

Las controversias que se susciten con motivo del presente contrato se resolveran en Io§términos de la LOPSRM del

Estado de Tabasco y el reglamento; asi como, ego alas Léyes.y reglamentos de-caracter federal y disposieiones
internas sebre el particular. \ B\/,/ /90 ")
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TRIGESIMA TERCERA.- DERECHOS DE AUTOR U OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS.

Los derechos de autor u otros derechos exclusivos que resulten del presente contrato, se constituiran a favor de la
UJAT.

TRIGESIMA CUARTA.- IMPORTACION DE EQUIPOS Y PATENTES.

El CONTRATISTA asume la obligacion: de obtener los permisos y pagar cualguier contribucion que se requieran para la
importacion de todo tipo de equipo, refacciones, accesorios y material que sean necesario para realizar los trabajos
objeto del presente contrato. :

El CONTRATISTA sera responsable por el uso de patentes, licencias, derechos y prioridades que podran corresponder
a terceros sobre sistemas y equipos que debe proporcionar en los terminos de este contrato y sus anexos y en tal caso
se obliga a responder de las reclamaciones que pudieran tener o hacersele: por dichos conceptos y desde la vigencia
de este contrato releva a la UJAT de cualquier responsabilidad que pudiera exigirsele al respecto. Al notificarsele a la
UJAT cualquier demanda o reclamacion, lo. comunicara de inmediato al CONTRATISTA para que éste se haga cargo
de la defensa correspondiente y en caso de que la UJAT erogue alguna cantidad por este concepto, el CONTRATISTA
se obliga a reembolsarla.

TRIGESIMA QUINTA.-CONFIDENCIALIDAD

El CONTRATISTA y su personal se obligan a mantener la confidencialidad de la informacion y datos que le sean
proporcionados por la UJAT en relacion con los trabajos objeto del.contrato; por lo. que la informacion proporcionada no
podra ser utilizada por el CONTRATISTA para fines diversos de los estipulados en el contrato sin la autorizacion previa
y por escrito de la UJAT.

En caso de violacion a lo estipulado en esta clausula, el contratista serd responsable de los dafios y perjuicios que
llegare a causar a la UJAT.

TRIGESIMA SEXTA.- JURISDICCION.

Para la interpretacion y cumplimiento del contrato asf como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en
el mismo, las partes se someten conforme a lo- dispuesto. por el articulo 17 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, a la jurisdiccion de los Tribunales del Estado competentes de la
Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco, por lo tanto, el CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiere corresponderle
por razon de su domicilio presente, futuro, o por cualquier otra causa

TRIGESIMA SEPTIMA.- REGIMEN JURIDICO.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato a todos y cada una de las

clausulas del mismo y los anexos, de los cuales prevaleceré en primer término el clausy %do yens en los anexos,
y se regira basicamente por la Ley de Obras Publicag y Servici lacionados contas Mismas dél Estado de Tabasco
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y su reglamento. En lo no previsto en estos ordenamientos se regira por las disposiciones que resulten supletoriamente
aplicables del Cadigo Civil del Estado de Tabasco, el Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco y a las
disposiciones fiscales a que esté sujeto el contrato, asi como cualquier otra Ley o disposicion aplicable.

TRIGESIMA OCTAVA.- ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

Acompaian y forman parte de este contrato, los planos, especificaciones, el programa, el presupuesto presentado por
el contratista, los convenios y demas documentos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del
mismo.

Para los efectos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, el
contrato, sus anexos Y la bitacora de los trabajos son los. instrumentos  que vinculan a las partes en sus derechos y
obligaciones.
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DECLARACIONES FINALES.
Las partes expresan que en la redaccion, contenido, alcance y firma del presente contrato, no ha mediado error, dolo,

mala fe, violencia, lesion ni cualquier otro vicio de consentimiento que pudiera invalidarlo.

el presente instrumento por las partes contratantes y debidamente enteradas del contenido y alcance del mismo,
n tres ejemplares de conformidad, entregandose en este acto uno para cada parte, en la Ciudad de

lo firma

Villahermos tro, Tabasco, a los 14.dias del mes de Mayo de 2025.

EL CONTRATISTA
\Y ¢

WILIAMUZ RODRIGUEZ

\ LIC. ALEJANDRINO BASTAR CORDE !
ADMINISTRADOR UNICO

ENCARGADO DEL DESPACHO.DE LA
SECRETARIA DE SERVICIOS

TECNICA

M.AE.G. ANDRES|PIEDRA RIVERA
DIRECTOR DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO
DE OBRAS

la Cruz Rodriguez” el cual consta de 35
N e TN e T g‘, .
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La presente hoja forma parte del contrato de obra publica celebrado con “LA UJAT” y “Wiliams de

paginas en total y es suscrito el 14 de mayo de 2025.
40. Villahermosa, Tabasco, México.
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REGISTRO

AREA . SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
TIPO DE CONTRATO - ESTATAL
PROGRAMA - 25311E1
PRESUPUESTARIO
FONDO : 1103
UNIDAD RESPONSABLE : 23300A
PROCEDIMIENTODE - : ADJUDICACION DIRECTA
CONTRATACION
CONTRATO No. : CO-UJAT-SSA-AD02B-ES/25
FECHA : 14 DE MAYO DE 2025
SERVICIO : PROYECTO ESTRUCTURAL DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS,
CUBICULOS DOCENTES Y OBRA EXTERIOR EN LA DIVISION
ACADEMICA DE EDUCACION Y ARTES (DAEA).
LOCALIDAD * VILLAHERMOSA.
MUNICIPIO » CENTRO, TABASCO.
PLAZO DE EJECUCION : 15 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO : 16 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACION : 30 DE MAYO DE 2025
IMPORTE CONTRATADO + $ 70,760.00
IMPORTE AUTORIZADO : $ 72,000.00
IMPORTE ANTICIPO : SIA
OFICIO DE AUTORIZACION DE : SF/AP/0230/2025
INVERSION
FECHA : 08 DE ABRIL DE 2025
CONTRATISTA » WILIAMS DE LA CRUZ RODRIGUEZ
DOMICILIO :

REG. FED. DE CAUSANTES

CONTRATISTAS UJAT
REG.I. M. S. S.
REG. INFONAVIT

PADRON  DE :

\‘ ‘//‘,/
\. ///
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iNDICE DE CLAUSULAS
PROEMIO
DECLARACIONES
1.- LA UJAT A TRAVES DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:
2.- EL CONTRATISTA A TRAVES DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:
3.- LAS PARTES A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES DECLARAN QUE:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION, INICIO.y CONCLUSION
CUARTA.- DISPONIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL DE LOS INMUEBLES PARA

EJECUTAR LAS OBRAS.
QUINTA.- GARANTIAS
SEXTA.- ANTICIPOS (NO.APLICA).
SEPTIMA. - RESIDENTE DE OBRA Y SUPERVlSOR DE LOS TRABAJOS.
OCTAVA.- SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: DEL CONTRATISTA
NOVENA BITACORA
DECIMA.- FORMA DE PAGO
DECIMA PRIMERA.- DEDUCCIONES
DECIMA SEGUNDA.- CESION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DECIMA TERCERA.- RETENCIONES ECONOMICAS Y PENAS CONVENCIONALES.
DECIMA CUARTA.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES
DECIMA QUINTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO (NO APLICA).
DECIMA SEXTA.- PRORROGAS
DECIMA SEPTIMA.- S\UQPENSION DE LOS TRABAJOS -
DECIMA OCTAVA.- TéQNNACION ANTICIPADA / )

</ ’k_d/
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DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA
VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

VIGESIMA SEGUNDA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

VIGESIMA TERCERA.- géllill'gngES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS (NO
VIGESIMA CUARTA- PROCEDIMIENTO PARA AJUSTE DE COSTOS. (NO APLICA)
VIGESIMA QUINTA.- GASTOS NO RECUPERABLES |

VIGESIMA SEXTA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

VIGESIMA SEPTIMA.- RECUPERACION DE ADEUDOS =~

VIGESIMA OCTAVA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

VIGESIMA NOVENA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

TRIGESIMA.- RELACIONES DEL CONTRATISTA CON SUS TRABAJADORES
TRIGESIMA PRIMERA.- | RELACIONES CON AUTORIDADES

TRIGESIMA SEGUNDA.- DISCREPANCIAS DE.CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO
TRIGESIMA TERCERA.- | DERECHOS DE AUTOR U OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS
TRIGESIMA CUARTA.- IMPORTACION DE EQUIPOS Y PATENTES

TRIGESIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD '

TRIGESIMA SEXTA.- JURISDICCION

TRIGESIMA SEPTIMA.- 'REGIMEN JURIDICO,

TRIGESIMA OCTAVA.- | ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO

DECLARACIONES FINALES. '

FIRMAS
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE A PRECIO ALZADO Y
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE
TABASCO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA UJAT, REPRESENTADO POR EL LIC.
ALEJANDRINO BASTAR CORDERO, EN SU CARACTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA
DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y POR LA OTRA PARTE, WILIAMS DE LA CRUZ RODRIGUEZ, QUE EN LO
SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA EL CONTRATISTA, REPRESENTADO POR EL MISMO, EN SU CARACTER
DE ADMINISTRADOR UNICO Y DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
1.- LA UJAT A TRAVES DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

1.1-  Es un organismo publico descentralizado del.ejecutivo del Estado de Tabasco, con autonomia constitucional,
personalidad juridica y patrimonio propio, responsable en y ante el Estado, de la prestacion del servicio publico de
educacion superior, conforme a lo dispuesto’ por el articulo 1 de su Ley Organica, publicada mediante el decreto
nimero 00662 en el Periodico Oficial del Estado de Tabasco, numero. 4724 de fecha 19 del mes de diciembre del afio
1987, cuyo registro federal de contribuyentes es: UJA-580101-4N3.

1.2-  La representacion legal de esta Casa de Estudios, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 20 de su Ley
Organica y 51 del Estatuto General, recae originalmente en su Rector, el Lic. Guillermo Narvaez Osorio, quien acredita
su personalidad con la protocolizacion mediante escritura puiblica nimero 2846, Volumen XXXVII de fecha 22 de enero
de 2024, pasada ante la fe del Licenciado: Ulises Chavez Vélez, Notario Publico numero treinta y siete, con sede y
ejercicio en la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco la cual contiene la protocolizacion del Acta de designacion y
nombramiento expedido por la H. Junta de Gobiemno, que lo acredita como RECTOR DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ
AUTONOMA DE TABASCO, misma que no le ha sido revocada. ni limitada en forma alguna y tiene facultades para
celebrar este contrato. '

13- Que el Lic. Alejandrino Bastar Cordero, es encargado del despacho de la Secretaria de Servicios
Administrativos, tal como lo acredita en el nombramiento de fecha 23-de enero de 2024, otorgado por el Lic. Guillermo
Narvaez Osorio, Rector de la “UJAT”, y cuenta con facultades amplias para celebrar el presente contrato, mediante la
escritura plblica nimero 8089, Volumen: 97, de fecha 13 de febrero de 2024, otorgada ante la fe del Licenciado
Leonardo de Jests Sala Poisot, Notario Piblico nimero treinta dos. del: Patrimonio Inmueble Federal de la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, mismas que a la fecha no le'han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

1.4.- Que el Dr. Rodolfo Campos Montejo, es el Abogado General de la Universidad Juarez Autonoma de Tabasco,
tal como lo acredita con el nombramiento de fecha 23 de Enero de 2024, y Poder General para pleitos y cobranzas y
actos de administracion mediante la escritura pablica nimero 8087 Volumen 97, de fecha 13 de febrero de 2024,
otorgada ante la fe del Licenciado Leonardo de Jests Sala Poisot, Notario Pablico numero treinta dos del Patrimonio
Inmueble Federal de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, mismo que a la fecha no le ha sido revocado ni limitado en

forma alguna.
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15- Que el MAE.G. Andrés Piedra Rivera, es el Director de Proyectos y Seguimiento de Obras, tal como lo
acredita con el nombramiento de fecha 01 del mes de Marzo de 2025, mismo que a la fecha no le ha sido revocado ni
limitado en forma alguna quien fungira como supervisor y responsable de la ejecucion de los trabajos objeto del
presente contrato.

1.6.- Sefiala como su domicilio para fines del presente contrato, el ubicado en:

Calle y numero: Av. Universidad sin.numero G 86040
Colonia: Magisterial Teléfono: 3-12-74-39
Ciudad y Estado: Villahermosa, Tabasco

17- Los recursos disponibles fueron aprobados, dentro del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal
2025 de fecha 08 de Abril de 2025, Fondo: 1103 (RECURSO UNIVERSITARIO), C.0.G. 62905 (SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA). ‘

Las erogaciones para este contrato se haran a los siguientes cargos presupuestales:

Unidad Responsable: 23300A
Fondo: 1103

1.8.- Los trabajos objeto de este contrato fueron adjudicados con fundamento en el articulo 76 de Ia CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, los articulos 30 fraccion Il 'y 46, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados: con las Mismas del Estado de Tabasco, su Reglamento y demas
disposiciones aplicables en la materia, como resultado de la ADJUDICACION DIRECTA.

2.- EL CONTRATISTA A TRAVES DE SU REPRESENTANTE D'ECLARA QUE:

21- Tiene capacidad juridica para. contratar, cuenta con la experiencia, capacidad técnica y econoémica para
obligarse a ejecutar hasta su total terminacion. los trabajos objeto de este contrato, que dispone de la organizacion y
elementos suficientes para ello y conoce el lugar donde-se ejecutaré el servicio objeto de este contrato.

22- Ser de nacionalidad Mexicana y conviene, aln cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse
considerando como Mexicana por cuanto a este contrato se refiere y no invocar la proteccion de ningln Gobierno
extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacion Mexicana todo derecho derivado de este contrato.

2.3-  Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas y su Reglamento; incluyendo las especificaciones generales y particulares de los servicios objeto de este
contrato y, en general, toda la informacion requerida.

) ,,-r"/
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2.4.-  Sefiala como su domicilio legal para los fines y efectos del presente contrato:

Calle y numero:

Colonia: Teléfono:

Ciudad y Estado: _ Correo
electronico:

2.5-  Sefiala como su Registro Federal de Contribuyentes ||| Gz

2.6- Previamente a la formalizacion del presente contrato, ha presentado a la UJAT manifestacion en la que indica
que no se encuentra en ninguno de los supuestos que establecen los articulos 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y

servicios relacionados con las mismas.

2.7.- Afin de garantizar el debido cumplimiento de sus obligaciones derivadas del mismo, ha obtenido y entregado a la
UJAT, la(s) garantia(s) a que se refiere la clausula Quinta del presente contrato.

2.8.- Previamente a la formalizacion del presente contrato, ha presentado a la UJAT manifestacion bajo protesta de
decir verdad, que tomara las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea
contratado por este o por sus subcontratistas o proveedores involucrados en este proyecto, contara con la
autorizacion de la autoridad migratoria para internarse en el pais con la calidad y caracteristica migratoria que le
permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de
Poblacion y su Reglamento; y en caso contrario, daran-aviso a la Secretaria de: Gobernacion en un término de 15
dias contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda
modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra: sujeto cualquier empleado de nacionalidad
extranjera a su servicio.

3.- LAS PARTES A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES DECLARAN QUE:

3.1.- Conocen plenamente el contenido y requisitos: que establece la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Tabasco; su: reglamento. en: vigor, las demas disposiciones aplicables en la
materia, asi como las Normas Generales de Construccion vigentes en la UJAT, las especificaciones generales y
particulares de las obras, el proyecto, el programa de trabajo, los montos mensuales de obra derivados del
mismo y el documento en que se consignan los conceptos de trabajo, los precios unitarios y las cantidades de
trabajo, que como anexos al presente contrato, forman parte integrante de éste.

3.2- Las facultades con las que suscriben el presente contrato, no les han sido revocadas o modificadas en forma
alguna a la fecha.

! ‘ J
3:3.- Se podréan incorporar co o\sQexoé‘ W\Kment,e contrato, los-que las partes suscriban mediante conyenios de
\ \\v : = g
\ ARa
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acuerdo con las estipulaciones del mismo.

Vistas las declaraciones que anteceden, las partes expresan su consentimiento para comprometerse a las siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

“La UJAT” encomienda a “El Contratista’ la realizacion de los servicios relacionados con la obra publica consistentes
en: PROYECTO ESTRUCTURAL DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS, CUBICULOS DOCENTES Y OBRA EXTERIOR
EN LA DIVISION ACADEMICA DE EDUCACION Y ARTES (DAEA), y este se obliga a realizarlos hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracion del
apartado de declaraciones de “El Contratista’, apegandose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos,
términos de referencia, asi como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos,
mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta clausula.

Los programas autorizados y términos de referencia a que: se alude en esta clausula, asi como en atencion a las
previsiones del articulo 113 del Reglamento de la Ley de: Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Tabasco, los productos y documentos resultantes de los trabajos, su forma de presentacion, los informes a
rendir y su periodicidad, se encuentran debidamente detallados en los anexos que firmados por los otorgantes forman
parte integrante del presente instrumento, teniéndose su- texto. por reproducido como si a la letra se insertasen para
todos los efectos legales correspondientes. = -

De igual forma, queda pactado que el acta:administrativa a que alude el articulo 142 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y que se genere con motivo de la realizacion
de los trabajos materia de este instrumento, pasara a formar parte integrante del mismo.

La ejecucion de los trabajos se llevara a.cabo en: VILLAHERMOSA, CENTRO; TABASCO.
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto total de los trabajos objeto del presente contrato es de $ 70,760.00_(SETENTA MIL SETECIENTOS
SESENTA PESOS 00/100 M.N.),con IVA incluido.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION, FECHAS DE INICIO y CONCLUSION.

3.1.- El plazo de ejecucion de la obra objeto de este contrato es de 15 dias naturales, durante el cual el
CONTRATISTA realizara los trabajos de conformidad con las disposiciones contenidas en el presente contrato.

3.2.- El CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos objeto del presente contrato el dia 16 de Mayo de 2025 y
concluirlos totalmente el 30 de Mayo de 2025.

v

NS -
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CUARTA.- DISPONIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL DE LOS INMUEBLES PARA EJECUTAR LAS OBRAS.

La UJAT se obliga a tener previa y oportunamente a favor del CONTRATISTA la disponibilidad legal y material de los
inmuebles en que deberan ejecutarse las obras y/o trabajos materia de este contrato.

En caso de que la UJAT no ponga oportunamente a disposicion del. CONTRATISTA, el o los inmuebles en que deban
levarse a cabo los trabajos contratados, se prorrogaré en igual plazo la fecha de conclusion originalmente pactada,
mediante convenio debidamente formalizado.

QUINTA.- GARANTIAS.

Las fianzas deberan ser otorgadas, en los términos del articulo 66 del reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, por una Institucion debidamente autorizada, “El
Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos. y procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, las garantias siguientes:

a).- Fianza para el anticipo. (NO APLICA)

En base al articulo 49 parrafo VI de la Ley de Obras Publicas y Servicios: Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco, para garantizar el anticipo concedido, el: CONTRATISTA debera entregar fianza a favor de la Universidad
Juarez Autbnoma de Tabasco por el 100 % del anticipo, y entregarla dentro.de'los 15 (quince) dias naturales siguientes
a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicacion; la garantia subsistira hasta la total amortizacion de los
anticipos correspondientes.

b). - Garantia de cumplimiento.

Las fianzas deberan ser otorgadas, en los términos del articulo 58 del reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de: Tabasco; por una Institucién debidamente autorizada a favor de
la Universidad Juarez Auténoma de Tabasco, y entregadas a la UJAT dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicacion.

La garantia de cumplimiento de las. obligaciones derivadas del contrato; debera ser del diez por ciento del monto total
autorizado al contrato en el o los ejercicios.

Las polizas en que sean expedidas las fianzas deberan contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion
que la otorguen:

- Que lafianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

- Que para liberar la fianza, sez\\qmsno indispensable la manifestacigh expresa y por escrito de | dencia o
entidad.
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IIl.- Que la fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y
hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad competente.

IV.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en la Ley Federal
de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de
intereses, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida;

V.- En caso de otorgamiento de prorrogas o-esperas al contratista, derivadas de la formalizacion de convenios de
ampliacion al monto o al plazo de ejecucion del contrato, se:debera obtener la modificacion de la fianza;

VI.-Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 95 y 118 de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas en vigor.

La garantia de cumplimiento: otorgada, se liberaré una vez que haya sido constituida y entregada la UJAT la garantia de
defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

En los casos de modificaciones al monto o plazo, el CONTRATISTA entregara en la Direccion de Proyectos y
Seguimiento de Obras, el endoso de la garantia correspondiente, en la fecha de formalizacion del convenio respectivo o
notificacion por escrito de la UJAT requiriéndole la presentacion de- dichos documentos, lo que ocurra primero. La
garantia considerara el nuevo plazo ylo monto concedido. En el caso de modificaciones de monto, el endoso de
aumento de la garantia sera por el 10% del monto del incremento-que se pacte'y el nuevo importe de la fianza, sera por
el 10% del nuevo monto total formalizado.

Adicionalmente, el o lo(s) endoso(s) a las garantias que presente el CONTRATISTA deberén contener la estipulacion
de que se emiten en forma conjunta solidaria e inseparable; a la(s) emitida(s), por la misma compafiia afianzadora que
garantizo la obligacion principal, afianzando los nuevos términos:y condiciones adquiridos, haciéndose referencia en el
0 los endoso(s) al documento que les dio origen.

La actualizacion de las garantias correspondientes es requisito indispensable para el pago de los trabajos, el
incumplimiento en la actualizacion de las garantias y: seguros sera causa de rescision del contrato.

La garantia que otorgue el CONTRATISTA para. el cumplimiento de |as: obligaciones derivadas del contrato, debera
complementarse cuando sea el caso, con el (los) endoso(s) de aumento equivalente al 10 % de los montos relativos a
los ajustes de costos autorizados y formalizados como parte: del contrato. Esta garantia debera ser entregada por el
CONTRATISTA en la fecha de formalizacion del convenio respectivo.

La presentacion de(l) (o los) endoso(s) es requisito indispensable para el pago de los ajustes de costos autorizados, por
lo que en caso de que el CONTRATISTA no presente el endoso dentro del plazo establecido en el parrafo anterior, no
surtira efectos el ajuste correspondiente.

El importe por el cual sera exigible la fianza de cumplimiento del presente coptrato, debera ser en cualquier caso de

incumplimiento por el 100% del imparté\garantizado, renunciando en este acto gl CONTRATISTA a la proiorcionalidad.
‘ /"/ //
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Para efectos de la garantia de cumplimiento, el CONTRATISTA renuncia expresamente al beneficio de compensacion
en términos de lo que el Cadigo Civil del estado de Tabasco.

c).- Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, el CONTRATISTA quedara obligado a responder de los defectos
que resulten en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, en los
términos sefialados en este contrato y en el Codigo Civil, en términos del articulo 69 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Para efecto de lo anterior y garantizar durante un plazo de 365 dias el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere
el parrafo anterior, previamente a la recepcion de los trabajos, el CONTRATISTA, deberé; a favor de la UJAT:

Constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, incluyendo los
ajustes de costos, sin IVA, quedaran a salvo los derechos de la UJAT para exigir el pago de las cantidades no cubiertas
de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que.se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a
este inciso.

Esta garantia se liberara una vez transcurridos 365 dias contados a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los
trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del CONTRATISTA.

Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro-del plazo cubierto por la garantia, la UJAT notificara por
escrito al CONTRATISTA para que este haga las correcciones o reposiciones: correspondientes, dentro de un plazo
maximo de 30 dias naturales, transcurrido este término sin que se hubieran realizado; la:UJAT procedera hacer efectiva
la garantia. Si la reparacion requiere de: un. plazo: mayor, las partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la
garantia, para tal fin el CONTRATISTA entregara el endoso correspondiente:

Las fianzas que se otorguen deberan observar lo establecido en el articulo 66 del reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

De conformidad con el articulo 136 del reglamento de la Ley de Obras. Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Tabasco, en su caso, la' UJAT podra, sin estar concluida la obra, efectuar recepciones parciales
cuando existan trabajos terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, en tal caso el
CONTRATISTA debera presentar la garantia solicitada en:este inciso.

Ademas el CONTRATISTA acepta expresamente que independientemente de que interponga cualquier recurso ante
instancias del orden administrativo, la afianzadora pague la fianza al beneficiario, por lo que el pago no se encontrara
supeditado a la resolucion respectiva.

En caso de que existan créditos a su favor contra la UJAT, renuncia al derecho de compensar que le concede la

legislacion sustantiva civil aplicable, por lo que otorga el consentimiento expreso para que en el supuesto de

incumplimiento de las obligaciones que erlven de este contrato, seb hagan efectivas las garantias s, asi

como cualquier otro saldo a favor de la U . /
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Renuncia a la proporcionalidad, por lo que en caso de cualquier incumplimiento en el grado que éste sea, se aplicara la
fianza al 100%.

SEXTA.- ANTICIPOS. (NO APLICA)

Para la realizacion de este contrato, la UJAT no otorgara anticipo a "EL CONTRATISTA" para la elaboracion de los
trabajos, sujetandose este Ultimo a la forma de pago establecidaen la clausula sexta del presente contrato.

SEPTIMA.- RESIDENTE DE OBRA' Y SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS.

La UJAT antes del inicio de los trabajos nombrara por escrito al servidor publico que fungira como residente de obra,
quien de conformidad con el articulo 82 del reglamento de la Ley de Obras Publicas.y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Tabasco, ser4 el responsable directo y tendra las facultades y autoridad, ya sea por si mismo o a
través de sus designatarios, para inspeccionar, vigilar, controlar y revisar los trabajos y el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA de sus obligaciones bajo este contrato, incluyendo la:aprobacion de las estimaciones presentadas por
el CONTRATISTA. Asimismo, dicho residente de obra tendra las facultades y. obligaciones a que se refieren los
articulos 82 y 83 del reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco.

Salvo especificacion en contrario en este contrato o notificacion escrita por parte del titular del area responsable de la
ejecucion de los trabajos, el residente de obra representara directamente a la UJAT ante el CONTRATISTA y terceros
en asuntos relacionados con |a ejecucion de los trabajos. -

Asimismo, la UJAT antes del inicio de los-trabajos designara por escrito- al supervisor de los trabajos, quien sera el
auxiliar técnico del residente de obra, el cual tendra las funciones a que se refiere el articulo 85 del reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con:las:Mismas del Estado de Tabasco.

EI CONTRATISTA prestara su cooperacion total al residente de obra, a sus designatarios y al supervisor de los trabajos
durante cualquier inspeccion de: los: trabajos y proporcionara cualguier informacion: o asistencia solicitada por dicho
residente, segun se requiera.

Cualquier cambio en dichas designaciones, la UJAT lo hara saber al CONTRATISTA por escrito.

Nada de lo contenido en esta clausula se interpretara como una relevacion al CONTRATISTA de cualquiera de sus
obligaciones o responsabilidades bajo este contrato, en la inteligencia de que ni el ejercicio ni la falta de ejercicio por
parte del residente de obra de sus facultades bajo este contrato seran interpretados como la aprobacion por parte de la
UJAT de cualquier parte de los trabajos o como la renuncia de cualquier derecho o recurso disponible para la UJAT.

OCTAVA.- SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA se obliga a designar por escrito, antes del inicio de los trabajos, a un superintendente de
construccion con los conocimientos de la materia objeto del contrato, quiencactuara en su nombre(f representagjon,

N
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contando con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo a la ejecucion de los trabajos,
debiendo contar con la autoridad para recibir comunicaciones a nombre del CONTRATISTA, de acuerdo a lo estipulado
en este contrato. El superintendente de construccion debera estar presente o representado en el sitio de los trabajos en
todo momento cuando haya trabajos en ejecucion. La UJAT tendra la facultad de exigir la separacion inmediata del
superintendente, si considera que su actuacion no es satisfactoria, obligandose el CONTRATISTA a sustituirlo por otro
que cumpla con los requisitos minimos requeridos por la UJAT.

Toda comunicacion entregada al representante autorizado del CONTRATISTA por parte de los representantes
autorizados por la UJAT de acuerdo con el presente contrato y en la que exista alguna(s) instruccion(es), sera(n)
obligatoria(s) para el CONTRATISTA.

NOVENA.- BITACORA.

Las partes se obligan a registrar en la bitdcora dela.obra los eventos que sucedan durante el desarrollo de los trabajos
objeto del contrato, formando ésta parte integrante del contrato, y se sujetara a lo-estipulado en la Seccion Segunda del
Capitulo Cuarto del reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco.

El uso de la bitacora es obligatorio en el presente contrato; debiendo permanecer en la residencia de obra, a fin de que
las consultas requeridas se efectlien en el sitio, sin que la bitacora pueda ser extraida del lugar de los trabajos

La bitacora se ajustara a las necesidades de la' UJAT y debera contener como minimo o establecido en los articulos
92, 93, 94, 95 y 96 del reglamento de la.Ley de Obras Ptblicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Tabasco.

DECIMA.- FORMA DE PAGO.

Las partes convienen en que el pago de los trabajos del presente contrato se realice mediante estimaciones, mismos
que deberan corresponder a la finalizacion de cada una de las actividades principales (articulo 190 del RLOPSRMET)
conforme al programa de ejecucion establecido.

Cada uno de los pagos parciales mencionados. correspondera a una etapa de los trabajos, representando cada etapa un
porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes' denominaciones y porcentajes:

)
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MAYO PRECIO PORCENTAJE

Descripcion de la Actividad 16 AL 23 14 AL 30 %

REVISION i DEL PROYECTO $ 5,000.00 8.20
ARQUITECTONICO, PLANTAS, CORTES Y
FACHADAS, ASi COMO VISITA AL
TERRENO PARA UBICACION  DEL
PROYECTO DEL EDIFICIO DAEA.

ELABORACION DEL MODELO

ESTRUCTURAL EL SOFTWARE DE

APLICACION PARA EDIFICIOS DE

CONCRETO REFORZADO Y APLICACION

DE CARGAS GRAVITACIONALES Y

ACCIONES SISMICAS SEGUN
REGLAMENTACION VIGENTE, MODELO
DAEA.

DISENO DE LOS  ELEMENTOS $ 25,000.00 40.98
ESTRUCTURALES CON SOFTWARE DE
CMENTACION,  COLUMNAS, TRABES, R A e

CIMENTACION, COLUMNAS, TRABES;

LOSAS Y ANALISIS ESTRUCTURAL,

ELABORADO CON = SOFTWARE:  DE

APLICACION CUMPLIENDO CON: LA

REGLAMENTACION SISMICA VIGENTE,

MODELO DAEA. }

INTEGRACION DE  MEMORIA:  DE $ 12,000.00 1967
CALCULO Y ELABORACION DE PLANOS !

ESTRUCTURALES. EDIFICIO DAEA.

$ 19,000.00 31.15

SUBTOTAL $.61,000.00 100.00
VA $ 9;760.00

TOTAL. $ 70,760.00

Derivado de que los términos de referencia contemplan todos los conceptos de: trabajo a ejecutar, “La UJAT", no cubrira
a "El Contratista” el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por “El Contratista’ ya que se sujetara a lo dispuesto y
contemplado en los mismos que como anexos, forman parte de este contrato.

Las estimaciones que se generen se acompafiaran de la documentacion que acredite la procedencia de su pago,
conforme a las previsiones del articulo 101 del Reglamento de la Ley de-Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Tabasco, las que seran presentadas por ‘El Contratista” al residente de la obra designado
por la Institucién dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de su corte y seran pagadas por “La UJAT" por
trabajos ejecutados, en la SECRETARIA DE FINANZAS DE LA INSTITUCION dentro de los plazos establecidos en la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.del Estado de Tabasco.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 99 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, los tnicos tipos de: estimaciones que se reconoceran
para efectos del presente contrato; seran las. correspondientes por: trabajos: ejecutados y de gastos no recuperables a
que alude el articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

El residente de obra efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no
excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacion. En el supuesto de que surjan
diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de “La UJAT", és 3 a solicitud de “El Contratista” y de

conformidad con lo previsto | primer parrafo del articulp,58 de la Ley de Obras\Publicas y Sepvicios Relacignados
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con las Mismas del Estado de Tabasco, pagara gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Cédigo
Fiscal del Estado de Tabasco, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de creditos fiscales. Dichos
gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencio el plazo
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del contratista, el incumplimiento de los
pagos sefialados, sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “El. Contratista’, éste debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “La Dependencia” o “Entidad”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la
estimacion siguiente.

DECIMA PRIMERA.- DEDUCCIONES.

"E] CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que:se-le-cubran, se deduzca:

El 0.5 % (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccion y control, en
términos de lo dispuesto por el articulo 91 del reglamento de la Ley de Obras: Plblicas y. Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Tabasco, autorizando a la UJAT para que lo deduzca del importe de todas y cada una de sus
estimaciones en las facturas: correspond|entes

DECIMA SEGUNDA.- CESION DE LOS DERECHOS Y. OBLIGACIONES

Queda expresamente pactado que el CONTRATISTA no podré ceder, en forma parcial o total, a personas fisicas o
morales, los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, con excepcion de los derechos de cobro de
los trabajos que hayan sido ejecutados; siempre 'y cuando el CONTRATISTA cuente con el consentimiento previo y por
escrito del area responsable del pago-en la UJAT.

Si con motivo de la cesién de los derechos de cobro solicitada. por el CONTRATISTA se origina un retraso en el pago,
no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia-el articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

DECIMA TERCERA.- RETENCIONES ECONOMICAS Y PENAS CONVENCIONALES.
A).- RETENCIONES ECONOMICAS

La UJAT tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por el CONTRATISTA
de acuerdo con los programas de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos,
conviniéndose también que, si al efectuarse dicha verificacion, los trabajos que resultaren mal ejecutados respecto del
proyecto, especificaciones y normas de calidad pactadas, éstos se tendran por no realizados, para lo cual la UJAT
comparara mensualmente el importe acumulado de los trabajos ejecutados, gontra los que debieron realizarse de

Nad
acuerdo al programa autorizado: e /
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Si como consecuencia de la comparacion anterior, se determina que el avance de los trabajos es menor de lo que
debid realizarse conforme al programa, y el atraso es imputable al CONTRATISTA, la UJAT procedera a retener
temporalmente una cantidad igual a la que resulte de aplicar el 2% (dos por ciento) sobre la diferencia acumulada
mensual existente entre los importes de los trabajos que debié realizar el CONTRATISTA vy los realmente ejecutados al
término del mes de que se trate.

Las penalizaciones se aplicaran como una retencion economica a la estimacion que se encuentra en proceso en la
fecha que se determine el atraso, misma que el CONTRATISTA podra recuperar, en las proximas estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso sefialados en los programas de. ejecucion, de suministro o de utilizacion de los
insumos.

Las penalizaciones econdmicas se aplicaran por atraso-en las fechas establecidas, en los programas de ejecucion de
los trabajos, de suministro o de.utilizacion de los insumos.

En caso de recuperacion total de los trabajos que hayan estado atrasados en el periodo inmediato anterior, el
CONTRATISTA debera ser liberado de la. retencion temporal; en la fecha de la firma de la estimacion correspondiente,
a efecto de que en el pago de la misma se le efectle el reintegro respectivo.

El residente de obra indicar4 en la bitacora de obra y en la Gltima hoja de la estimacion que corresponda la retencion
econdmica o la devolucion de la misma, sin modificar el importe de la estimacion correspondiente.

El CONTRATISTA debera reflejar en la estimacion: correspondiente los importes de las retenciones econdmicas o
devoluciones que procedan.

La aplicacion de estas retenciones tendr el caracter de deflnmva siala fecha pactada de terminacion de los trabajos,
éstos no se han concluido.

B.- PENAS CONVENCIONALES

Independientemente de lo indicado en el inciso A) de-esta clausula, la UJAT podré aplicar penas convencionales por
atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables al CONTRATISTA, determinadas Unicamente en funcion
de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas de ejecucion de los
trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, asi como en la fecha de terminacion de los trabajos pactada en
el contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que la UJAT opte por la rescision del contrato.

Si el CONTRATISTA no concluye la obra en la fecha de terminacion sefialada en el programa de obra, como pena
convencional, debera cubrir a la UJAT, por cada dia de atraso, y hasta el momento en que los trabajos queden
concluidos, una cantidad igual al 3% (tres por ciento), del importe actualizado de la obra faltante por ejecutar.

Las penas convencionalea\\lcamente procederan cuando ocurran causas
e

eterminacion del atraso s ara con base en las-fechas parciales o de term|
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ejecucion convenido.

Para determinar las penalizaciones econdmicas y en su caso, la aplicacion de las penas convencionales estipuladas,
no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o de cualquier otra causa no
imputable al CONTRATISTA.

En caso de rescision por causas imputables al CONTRATISTA, se haran valer las penas convencionales pactadas en
esta clausula, las cuales son independientes de la fianza de cumplimiento y son exigibles separadamente.

Las penas convencionales que se apliquen, no podran exceder en su conjunto al monto de la garantia del cumplimiento
o del 10% del monto del contrato.

A solicitud por escrito del CONTRATISTA la UJAT podra otorgar prorroga al CONTRATISTA para que continde con el
desarrollo de los mismos, aplicando la pena.convencional pactada en el parrafo anterior, procediéndose conforme a la
clausula de prorroga de este contrato.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas en esta Clausula, la UJAT podra exigir el
cumplimiento del contrato u optar por la rescision del mismo.

La UJAT podra aplicar las penalidades pactadas mediante deducciones al importe de las estimaciones y/o documentos
de pago autorizadas al CONTRATISTA correspondiente: a este contrato, si fueran insuficientes o no existieran
estimaciones las penas se aplicaran incluso a cualquier otro crédito que tuviese el CONTRATISTA a su favor, derivado
de otro u otros contratos celebrados con la UJAT.

DECIMA CUARTA.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES.

Las partes se obligan a realizar las comunicaciones que se deriven del presente contrato por escrito y se comprometen
a que toda comunicacion, proyectos; estudios, informacion y. demas material derivado del presente contrato se hagan
en idioma espafriol.

En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla con esta disposicion, resarcira ala UJAT de los dafios y perjuicios que
con tal conducta ocasione, en la inteligencia-de que la UJAT podra deducir de los pagos relativos a las estimaciones,
las cantidades correspondientes. '

DECIMA QUINTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO. (NO APLICA)

La UJAT podra, durante la vigencia del contrato y dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por
razones fundadas y explicitas, modificar el presente contrato mediante convenios que formaréan parte integrante de
este, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 20 % (veinte por ciento) del
monto o del plazo pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para aludir en
cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco, salvo lo estlpulado en el parrafo siguiente.

(;2
Pdg. 16 de 35
Av. Universidad S/N Zona de la Cultura C.P486040. Villahermosa, Tabasco, México.
jatmx Tel. (993)358 1500 Ext. 6124

e-mail: direccion.pso




355 UNIVERSIDAD JUAREZ : :) ﬁ%ﬁ?\
lll AuTéNOMA DE TABASCO ] ' P 94
77 * - 2025

*) “ESTUDIO EN LA DUDA. ACCION EN LA FE” DIRECCION DE PROYECTOSY SEGUIMIENTO DE OBRAS Aﬂl(‘)Mujer

SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS )
DIRECCION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado en el parrafo anterior pero no varfan el objeto del proyecto, las
partes podran celebrar convenios adicionales respecto de las nuevas condiciones, en los términos del articulo 62 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. Dichas modificaciones no
podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra
objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco o los tratados celebrados con otros paises.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los convenios, se consideraran parte del contrato y por
lo tanto obligatorias para quienes los suscriban. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y
la determinacion del porcentaje de-variacion se haré con respecto del plazo originalmente pactado; en tanto que si es al
monto, la comparacion sera con base en el monto original del contrato.

El conjunto de los programas de ejecucion que se deriven de las modificaciones, integrara el programa de ejecucion
convenido en el contrato, con el cual se medira el avance en la ejecucion de los: trabajos.

Las modificaciones al plazo seran independientes-a las modificaciones: al monto, debiendo considerarse en forma
separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo documento.

Si el CONTRATISTA concluye los trabajos en un plazo menor al establecido en el presente contrato, no sera necesaria
la celebracion de convenio alguno.

Cuando, durante la ejecucion de los trabajos, se requiera la realizacién de cantidades o conceptos de trabajo
adicionales a los previstos originaimente; la UJAT podra autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos
ejecutados, previamente a la celebracion de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el
presupuesto autorizado en el presente contrato. ’

Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagarén a los. precios unitarios pactados originaimente; tratandose de
los conceptos de trabajo no previstos en el catélogo. de conceptos. original de este contrato, sus precios unitarios
deberan ser conciliados y autorizados previamente a su pago.

Para la determinacion de los precios unitarios de. los. conceptos no previstos en el catélogo de conceptos del contrato,
las partes se obligan a seguir el procedimiento contemplado en:la clausula de cantidades adicionales o conceptos no
previstos del presente contrato.

DECIMA SEXTA.- PRORROGAS.

La fecha de terminacion total de los trabajos o las fechas parciales de cumplimiento de etapas, podrén ser prorrogadas
adecuando el programa de ejecucion, sin que con ello se modifique el plazo de ejecucion de los trabajos y por tanto, no
se compute para los porcentajes a que hace alusion el articulo 62 de la Ley, en los siguientes casos:

l.- POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL O LOS INMUEBLES:

Cuando la UJAT, previo a la fecha sefialada para el inicio de los trabajos, no ponga a disposicion del CONTRATISTA el
o los inmuebles en que, deban llevarse a cabo los trabajos, sera motivo para

o\rrogar, enig o, la fecha
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originalmente pactada para la conclusion de los trabajos. Dicha prérroga se formalizara mediante convenio.
- POR SUSPENSION TEMPORAL:

Cuando ocurra la suspension temporal de los trabajos, en todo o en parte, el servidor publico designado por la UJAT lo
notificara al CONTRATISTA, sefialando las causas que la motiven y justifiquen la determinacion, debiendo asentarlas
en la bitacora e informar por escrito al CONTRATISTA la medida adoptada, la fecha de inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo de construccion.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar el
plazo de ejecucion convenido, La formalizacion se realizara mediante el acta circunstanciada de suspension, debiendo
contener los requisitos establecidos en el articulo 114 del reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

-  POR CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR:

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito: o. fuerza mayor no existira ninguna responsabilidad para las
partes, debiendo Gnicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de
reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato. Sin embargo,
cuando los trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan
reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos del articulo 62 de la Ley, siempre que
no se utilicen para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables al contratista.

Cuando las suspensiones se deriven de un. caso fortuito o fuerza mayor, sélo seréa procedente el pago de gastos no
recuperables por los conceptos enunciados en las fracciones Il IV y V- del articulo 113 del reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de: Tabasco, salvo que en las bases de licitacion y
en el contrato correspondiente se preveaotra situacion .

IV..  POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA:

Si el CONTRATISTA se percata de la imposibilidad de cumplir con el. programa de ejecucion convenido, por causas no
imputables a él, debera notificarlo a la residencia de obra mediante anotacion en la bitacora, solicite por escrito la
prorroga y acredite que el evento es:imputable a'la UJAT presentando: dentro: del plazo de ejecucion, su solicitud de
ampliacion y la documentacién justificatoria.

La UJAT emitira el dictamen de resolucién y en caso de ser aceptado, se formalizara el convenio correspondiente.
V.- POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA:
Si se presentaran causas que impidan la terminacion de los trabajos dentro del plazo estipulado, que fueran imputables

al CONTRATISTA, éste podra solicitar una prorroga dentro del plazo de ejecucion, pero sera optativo para la UJAT el
concederla o negarla. En el caso de concederla se suscribira el convenio correspondiente mRondra las
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sanciones a que haya lugar conforme a lo establecido en la clausula de penas convencionales y exigira al
CONTRATISTA que adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos queden concluidos oportunamente. En
caso de negarla la UJAT procedera a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en la clausula de rescision
del presente contrato.

Cuando la UJAT determine suspender los trabajos en forma total o parcial por causas imputables al CONTRATISTA
conforme al segundo parrafo del articulo 87 del reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Tabasco, no sera motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

La UJAT, a través del servidor publico facultado. para ello, podra suspender temporaimente, en todo o en parte la obra
contratada, por cualquier causa justificada, lo cual sera comunicado por escrito al CONTRATISTA, sefialando las
causas que la motivan, la fecha de su inicio y de-la probable. reanudacion-de los trabajos, asi como las acciones que
debe considerar en lo relativo a su personal; maquinaria y equipo de construccion.

La fecha de terminacion pactada en el contrato, se promogara en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, formalizandose' la nueva fecha de terminacion mediante el
acta circunstanciada de suspension, en la que se hara constar como. minimo los requisitos que sefiala el articulo 114
del reglamento de la Ley de Obras Publicas.y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

En los casos de suspension, el CONTRATISTA sera el responsable de informar a la institucion que expidio la garantia
de cumplimiento y el o los seguros de la. suspension temporal de que se trate y, en su momento, de la reanudacion de
los trabajos, obligandose el CONTRATISTA a entregar a la UJAT la actualizacion de las garantias y seguros.

La suspension no podra prorrogarse ni ser indefinida, por lo. que en caso de que no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de los trabajos; se procedera ala terminacion anticipada del contrato.

Si durante la vigencia del contrato'existen suspensiones. de los-trabajos cuyos. periodos sean reducidos y dificiles de
cuantificar, las partes podran acordar que los periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripcion de una
sola acta circunstanciada. Cuando se-determine la suspension-la UJAT, pagara los trabajos ejecutados.

A partir de la notificacion que dé por terminada la suspension, el CONTRATISTA podra solicitar el pago de los gastos
no recuperables que se generen durante la misma, siempre. que éstos sean razonables, esten debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el.contrato de que se trate.

Cuando las suspensiones se deriven de caso fortuito o fuerza mayor no existira ninguna responsabilidad para las
partes, en este caso sera necesario que el CONTRATISTA notifique el evento a la residencia de obra mediante
anotacion en bitacora, solicite por escrito la prorroga y acredite el evento como caso fortuito o fuerza mayor, debiendo
tnicamente suscribirse un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fecha de reinicio y terminacion
de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato ante la contratante. En estos casos solo
sera procedente el pago de gastos no recuperables por los conceptos enunciados en las fracciones Ill, IV 'y V del

articulo 113 del reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas stado de
abasco.
A U/
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DECIMA OCTAVA.- TERMINACION ANTICIPADA.

La UJAT podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan
causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de los trabajos a.que se refiere la clausula.de suspension de éste contrato.

La UJAT comunicara por escrito al CONTRATISTA la terminacion anticipada de los trabajos, y pagara al
CONTRATISTA los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables de conformidad con el articulo 119 del
reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con:las Mismas del Estado de Tabasco, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y relacionados directamente con los trabajos materia del
contrato, a la fecha de la terminacion. anticipada, previo estudio que haga el. CONTRATISTA de la justificacion de los
gastos contra el finiquito correspondiente.

El CONTRATISTA esta obligado a devolver a la UJAT, en un plazo.de 10 (diez) dias naturales contados a partir de que
se notifique la terminacion anticipada del contrato, toda la documentacion que la UJAT le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos. '

Una vez comunicado por la UJAT la terminacion anticipada del contrato procedera a tomar inmediata posesion de los
trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, realizando las anotaciones
correspondientes en la bitacora de la obra y la UJAT procedera a levantar, con o sin la comparecencia del
CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, ante la presencia de Fedatario Publico,
observandose los requisitos que sefiala el articulo- 118 del reglamento de' la Ley de: Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Para la elaboracion del finiquito del contrato- terminado anticipadamente, se observara lo estipulado en la clausula de
finiquito del presente contrato.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, el CONTRATISTA opte por la terminacion anticipada del contrato, debera
hacer la solicitud respectiva a la UJAT, quien determinara lo conducente dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes a la presentacion del escrito. de solicitud. En caso negativa. de la UJAT, sera necesario que el
CONTRATISTA obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, si la UJAT no contesta en dicho plazo,
se tendra por aceptada la peticion del CONTRATISTA.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
En caso de incumplimiento del CONTRATISTA a cualesquiera de las obligaciones del contrato, durante la vigencia del
contrato, la UJAT podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo, o declarar la rescision conforme al procedimiento

de ley y exigir el pago de las penas convencionales por atraso estipuladas en este contrato.

Dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el

procedimiento que se establece en la clausula siguiente; en tanto que si es el CONTRATISTA quien decide rescindirlo,
sera necesario que acuda ante la\autoridad judicial federal y obtenga la declaracion correspondiente:
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La UJAT procedera a la rescision competente del contrato cuando se presente alguna de las siguientes causas:

Vl.-
VII.-

VIIl.-
IX.-

X.-
Xl.-

XII.-

XIIl.-

XIV.-

Si el CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los quince
dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y el reglamento de la misma;

Si interrumpe injustificadamente la ejecucion. de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos,
que hubiere sido detectada como defectuosa por la UJAT;

Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acata las
6rdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor,

Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccion y, que a juicio de la UJAT, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el
plazo estipulado.

No implicaré retraso en el programa: de ejecucion: de la obra y, por tanto, no'se considerara como incumplimiento
del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga. lugar por caso fortuito o fuerza mayor, en los
términos de la clausula respectiva; cuando el atraso tenga lugar por falta de pago de estimaciones dentro del
plazo estipulado en el articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Tabasco; que estén debidamente documentados y registrados en. bitacora por falta de pago del o los
anticipos en los términos estipulados en.los articulos 51 y 53 de la misma Ley, o por la falta de informacion
referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las &reas de trabajo y de entrega
oportuna de materiales y equipos de instalacion permanente, de licencias, y permisos que deba proporcionar o
suministrar la UJAT, asi como cuando la UJAT hubiere ordenado la suspensién de los trabajos;

Si es declarado en concurso mercantil en los: términos de la Ley de Concursos Mercantiles o de cualquier otro
procedimiento judicial o extrajudicial que-a juicio de la UJAT haga presumible. su insolvencia o incapacidad para
cumplir las obligaciones: derivadas del contrato.

Si subcontrata partes de los trabajos.objeto del contrato, sin \ contar con la autorizacion por escrito de la UJAT;

Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin-contar con la autorizacion por escrito de la UJAT;

Si el CONTRATISTA no da a la UJAT y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y- supervision de los'materiales y trabajos;

Si el CONTRATISTA cambia su:nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito,
tener una determinada nacionalidad;

Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion-con el contrato;

Si los trabajadores del CONTRATISTA se declaran en huelga o en paro de labores porque éste no ha cubierto
oportunamente sus salarios y demés prestaciones de carécter laboral.

Por alguna conducta ilicita imputable a los trabajadores del CONTRATISTA que agravien al patrimonio de la
UJAT, sin perjuicio de la resolucion del Ministerio Publico del Estado a la denuncia que por estos hechos la UJAT
presente.

La violacién del secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de informacion confidencial que la UJAT
haya proporcionado al CONTRATISTA.

Si con motivo de la realizacion de los trabajos, se genera la muerte de un trabajador del CONTRATISTA o de la
UJAT, o de un tercero por causas imputables al CONTRATISTA por su falta de prevision, negligencia o por el
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incumplimiento de las obli amones del contrato o de las disposiciones en materia de seguridad.
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trabajos, o en el caso de requerirse otras garantias por modificaciones al contrato (endosos), éstas no sean
entregadas, o cuando ain entregandolas no satisfagan las condiciones estipuladas en el contrato y la
normatividad aplicable.

XVI.- Por reincidencia en el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente contrato. Para
los efectos de esta clausula se entendera como reincidencia la falta en el cumplimiento, por dos o méas eventos o
por dos 0 mas veces de un mismo evento, ya sea que se trate o no de obligaciones que se refieran a periodos.

XVII.- Cuando el contratista ocasione un accidente por incumplimiento. de los requerimientos generales sefialados en
los anexos de este contrato.

XVIII.- Cuando con motivo de la ejecucion del contrato el contratista cause. la: muerte de una o mas personas, por su
falta de prevision, negligencia o por el incumplimiento de cualquiera de los requerimientos u obligaciones
establecidos en los anexos de este contrato, o bien por el incumplimiento a otras obligaciones del contrato o de
las disposiciones en materia de Seguridad-y Proteccion. Ambiental.

XIX.- Cuando en el desarrollo del contrato el contratista-incurra en delitos ambientales por incumplimiento a cualquiera
de los requerimientos u otras obligaciones del contrato o de las disposiciones en materia de Seguridad y
Proteccion Ambiental.

XX.- En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, anexos y convenios,
leyes, reglamentos, acuerdos. y demas disposiciones que rijan para su ejecucion, cumplimiento y demés
aplicables.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.

La UJAT podra rescindir administrativamente el contrato. en caso de incumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA, sujetandose ambas partes.al procedimiento que a continuacion se establece:

|- Sila UJAT determina que el CONTRATISTA haincurrido en alguna o algunas de las causales de rescision que
se consignan en el presente contrato, la:UJAT dara inicio al procedimiento de rescision comunicando por escrito
al CONTRATISTA su incumplimiento, a fin. de que éste exponga al respecto lo que a su derecho convenga y
aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes en un. término no- mayor de 15 (quince) dias habiles,
contados a partir de la fecha en que recibafa notificacion del inicio.del procedimiento de rescision.

La UJAT desde el inicio del procedimiento de rescision, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se-otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30
(treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacion de la rescision, asimismo. En el finiquito debera
preverse el sobre costo de los trabajos atn no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente,
asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

El sobre costo a que se refiere el parrafo anterior es la diferencia entre el importe que le representaria a la UJAT
concluir los trabajos pendientes, y el costo de la obra no ejecutada al momento de rescindir el contrato. En caso de
rescision administrativa del contrato el CONTRATISTA se obliga a pagar a la UJAT el sobre costo, el cual sera
independiente de las garantias, penas convencionales y demas cargos que deban considerarse.

Para la determinacion del sobre costo y su importe, las partes procederan conforme a lo establecido en el articulo 131

del reglamento de la Ley de Ohras Publicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Ta}aﬁzo.
U \
Pdge22 de 35 X -
/Av./lj’rﬁersidad S/N Zona de la Cultura C.P. 8§040. Villahermosa, Tabasco, México.
= e-mail: direccion.pso@ Tel. (993) 358 1500 Ext. 6124

—



=10 S

’ ﬁaﬁ.a
{| UNIVERSIDAD JUAREZ e
AuTONOMA DE TABASCO j
° 2025

'} “ESTUDIO EN LA DUDA. ACGIGH EN LA FE” DIRECCION DE PROYECTOSY SEGUIMIENTO DE OBRAS e MU er

Indlgena
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

Cuando exista una propuesta solvente susceptible de adjudicar en los términos que sefiala el segundo parrafo del
articulo 50 de la ley de la materia, el sobre costo sera la diferencia entre el precio de la siguiente propuesta més baja y
el importe de la obra no ejecutada conforme al programa vigente.

Cuando no exista una propuesta susceptible de adjudicar en los términos sefialados en el parrafo que antecede, la
determinacion del sobre costo debera reflejar el importe inflacionario, hasta el momento en que se notifique la rescision,
calculando conforme al procedimiento de ajuste de costo pactado en el contrato, debiendo agregarse un importe
equivalente al 10% de los trabajos faltantes de ejecutar.

El CONTRATISTA estara obligado a devolver a la UJAT, en un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del
inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que éste le- hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

- Si transcurrido el término a que: se refiere la fraccion anterior, el CONTRATISTA no manifiesta nada en su
defensa o si después: de analizar las razones aducidas por éste o pruebas que hubiese hecho valer, la UJAT
estima que las mismas no' son satisfactorias, emitira por escrito la determinacion que proceda, dentro del plazo
de 15 (quince) dias habiles. siguientes a la fecha en que hubiera recibido el escrito de contestacion del
CONTRATISTA, misma que debera ser notificada a este, y

lll.- La determinacion de dar o no por rescindido el contrato por la UJAT, debera ser debidamente fundada, motivada
y comunicada al CONTRATISTA dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a lo sefialado por la fraccion |
de esta clausula.

Una vez comunicado por la: UJAT el inicio- del procedimiento de rescision' del contrato, la UJAT procedera a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados, se haré cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando ante la presencia de: un notario o-fedatario publico; con o sin la comparecencia del CONTRATISTA, acta
circunstanciada del estado en que se encuentre'la obra, y procedera de inmediato a la recuperacion de los materiales y
equipos proporcionados no incorporados a la obra, a la de las instalaciones y a la del inmueble.

Los tramites para hacer efectivas las garantias se iniciaran a partirde que se dé por rescindido el contrato.

En el supuesto de que el CONTRATISTA no devuelva los materiales y. equipos, las instalaciones o el inmueble en el
plazo de 5 (cinco) dias contados a partir de la fecha en-que se les requiera, se procedera a realizar las acciones legales
conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante autoridad competente, por los dafios y perjuicios que se
causen a la UJAT. ‘

En caso de rescision, al CONTRATISTA se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de
adquisicion debidamente comprobado mediante la exhibicion de las facturas correspondientes, siempre y cuando sean
de la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y el CONTRATISTA se comprometa por escrito a entregarlos en el
sitio de los trabajos, ademéas de que deberan ajustarse a lo sefialado en el articulo 129 del reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

En caso de rescision administrativa del contrato, el CONTRATISTA debera pagar a la UJAT una prestacion econdmica
por igual porcentaje al que se haya establecido para la garantia de cumplimiento del contrato, considerando el monto

de las modificaciones que s¢ ieren autorizado y el importe de los ajustes de costes que, en su ¢aSo, se hubjieren
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otorgado.

Asimismo, se establecera que la prestacion econémica por rescision administrativa del contrato mencionada en el
parrafo anterior se haré efectiva con cargo a la garantia de cumplimiento del contrato que hubiere presentado el
CONTRATISTA; sin embargo, el CONTRATISTA podra cubrir directamente a la UJAT, el monto resultante de dicha
prestacion, debiendo reservarse en todo caso, el derecho de hacerla efectiva con cargo a cualquier crédito que tuviere
el CONTRATISTA a su favor, derivado del contrato rescindido o de otros contratos que tenga celebrados con la UJAT,
en caso de que la garantia indicada no fuere suficiente para cubrir el monto de la prestacion economica indicada.

El CONTRATISTA Unicamente quedara liberado respecto al pago de la sancion por rescision administrativa del
contrato, hasta el momento en que el adeudo de.dicha sancion haya sido cubierto en su totalidad, ya sea por medio de
la garantia de cumplimiento del contrato o por cualquier otra via.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de. conclusion de los trabajos, el CONTRATISTA
comunicara por oficio al residente de obra-de la. UJAT la terminacion de- los trabajos que le fueron encomendados,
anexando los documentos que:lo acrediten e incluira una relacion de las estimaciones: o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra, la UJAT verificara obligatoriamente: dentro de los 15 (quince) dias naturales, a
partir de dicha comunicacion, que:los trabajos estén debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, la UJAT encuentra deficiencias en los mismos, debera solicitar al
CONTRATISTA su reparacion a efecto de que éstos se corrijan conforme a lo pactado.

En este caso, el plazo de verificacion pactado se podra prorrogar por el periodo que:se acuerde para la reparacion de
las deficiencias, sin perjuicio de: que la UJAT opte por larescision del contrato.

Una vez que se haya verificado la. terminacion de los trabajos en el plazo establecido la UJAT procedera
obligatoriamente a su recepcion fisica dentro. de los quince dias- naturales siguientes, levantandose el acta
correspondiente, que contendra como minimo los requisitos establecidos en el articulo 135 del reglamento. En el acto
de entrega fisica de los trabajos, el CONTRATISTA debera exhibir ante el residente de obra el comprobante de haber
presentado la garantia de defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad.

Concluidos los trabajos, el CONTRATISTA quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos,
de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el
contrato respectivo y en la legislacion aplicable.

La recepcion total de los trabajos, solo procedera si los mismos estan terminados en su totalidad y si hubieran sido
realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demas estipulaciones del contrato.

La UJAT podra efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su juicio existan
trabajos terminados identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, levantandose el acta circunstanciada

corgespondiente. \
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Si posteriormente a la recepcion de los trabajos se llegare a determinar un monto total ejercido mayor al asentado en el
acta de recepcion fisica, el CONTRATISTA se obliga a incrementar en la proporcion correspondiente la garantia de
defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad mediante el endoso correspondiente o una nueva poliza.

VIGESIMA SEGUNDA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberén elaborar dentro- de los 15 dias naturales el finiquito de los
trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, mediante el cual se darén por terminados los
derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato, anexandose al mismo el acta de recepcion fisica de los
trabajos.

La UJAT notificara por escrito al CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito, siendo
obligatorio para el CONTRATISTA acudir; en caso contrario o de existir desacuerdo respecto al finiquito, se procedera a
su elaboracién, comunicando la UJAT su resultado al CONTRATISTA dentro de un plazo de diez dias naturales
contados a partir de su emision; una vez notificado el resultado de-dicho finiquito al CONTRATISTA, este tendra de un
plazo de quince dias naturales para alegar lo que su derecho corresponda, sitranscurrido este plazo no realiza alguna
gestion, se dara por aceptado.

El documento donde conste el finiquito de los trabajos. formara parte del contrato y debera contener como minimo lo
sefialado por el articulo 140 del reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Tabasco. 5

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los: quince dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documento en donde conste el finiquito podré utilizarse como el acta:administrativa que da por extinguidos los derechos
y obligaciones de las partes en el contrato; debiendo agregar Ginicamente una manifestacion de las partes de que no
existen otros adeudos y por lo tanto-se daran por terminado los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. ' -

Si como resultado del finiquito existen saldos a: favor de la UJAT el importe de los mismos se deducira de las
cantidades pendientes por cubrir por concepto de ftrabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, el
CONTRATISTA debera reintegrarlos conforme a lo previsto por el articulo 58 de la Ley Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. En caso de no obtenerse el reintegro, la UJAT procedera a hacer
efectiva las garantias o procedera a hacerlos efectivos con cargo a cualquier crédito- que tuviere el CONTRATISTA a su
favor, derivado de otros contratos que tenga celebrados con la UJAT.

Determinado el saldo total, la UJAT pondra a disposicion del CONTRATISTA el pago correspondiente, mediante su
ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma
simultanea, levantar el acta administrativa que dé por extinguido los derechos y obligaciones asumidos por ambas
partes; acta que debera contener como minimo los requisitos establecidos en el articulo 142 del reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

VIGESIMA TERCERA.- CANKADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS. (NO AF?:I’C’K)
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Si durante la vigencia del contrato, el CONTRATISTA se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catélogo original del contrato, debera notificarlo a la UJAT para que éste resuelva lo
conducente; el CONTRATISTA solo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito o en la
bitacora por parte de la residencia de obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible
esperar su autorizacion.

Cuando la UJAT requiera de la ejecucion de cantidades adicionales no previstas en el catalogo original del contrato, se
haya formalizado o no el convenio, el CONTRATISTA una vez ejecutado los trabajos, podra elaborar sus estimaciones
y presentarlas a la residencia de obra en la fecha de corte mas cercana.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, el CONTRATISTA dentro de los-treinta-dias naturales siguientes a que la UJAT le ordene su
ejecucion, debera presentar los anlisis de precios correspondientes.con la documentacion que lo soporte y apoyos
necesarios para su revision; su conciliacion: y autorizacion debera realizarse durante los siguientes treinta dias
naturales a su presentacion..

Para la determinacion de los nuevos precios unitarios, la-UJAT junto con.el CONTRATISTA, procederan conforme al
orden y manera sefialados en los articulos 73 y 74 del reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, siendo cada alternativa excluyente de la anterior.

En todos los casos, la UJAT dar4 por escrito al CONTRATISTA independiente de la anotacion de la bitacora, la orden
de trabajo correspondiente.

En tal evento, los conceptos, sus especificaciones Y los precios unitarios respectivos quedaran incorporados al contrato,
en los términos del documento que para.tal efecto se suscriba.

VIGESIMA CUARTA.- PROCEDIM‘ENTO PARA AJUSTE DE COSTOS. (NO APLICA)

La revision de los costos debera llevarse a cabo mediante el procedimiento establecido en los articulos 59, 60 fraccion
Il y 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y se sujetara a o
establecido en el capitulo Quinto' Seccion 'y, 11 del reglamento de la. Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Tabasco.

Cuando el ajuste de costo sea a la alza sera el CONTRATISTA quien lo promueva, si es a la baja sera la UJAT quien lo
realice.

El CONTRATISTA dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al periodo
que los mismos indiquen, deberan presentar por escrito a la UJAT la solicitud de ajuste de costos acompafiada de la
documentacion correspondiente. Transcurrido dicho plazo, precluye el derecho del CONTRATISTA para reclamar el

pago.

itud, emitira pop€ Qlucion

LaWUJAT, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la recepcion de la soli
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que proceda. La autorizacion del ajuste de costos debera efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el
aumento o reduccion correspondiente.
El importe del o los ajustes de costos resultantes debera disminuirse en un porcentaje igual al de los anticipos.

El pago de los ajustes de costos se efectuara en las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste
concedido.

VIGESIMA QUINTA.- GASTOS NO RECUPERABLES.

En los supuestos previstos en la Clausula Décima Sexta (Suspension de los Trabajos), la UJAT pagara al
CONTRATISTA, a solicitud de éste los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables en que hubiere
incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato. Lo anterior en apego a'lo indicado enlos articulos 65, fraccion | de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, 112'y. 113 del reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado.de Tabasco.

Asi mismo, cuando las suspensiones se. deriven de caso fortuito o fuerza mayor: no: existira ninguna responsabilidad
para las partes, en este caso serd necesario que el CONTRATISTA notifique el evento ala residencia de obra mediante
anotacion en bitacora, asi mismo solicite por escrito la prorroga y acredite el evento como caso fortuito o fuerza mayor,
debiendo Gnicamente suscribirse un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fecha de reinicio y
terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato.

En estos casos solo sera procedente el pago de. géstos no recuperables. por los conceptos enunciados en las
fracciones Ill, IV y V del articulo: 113 del reglamento- de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Tabasco.. , .

Para el supuesto previsto en la clausula décima séptima (termmacxon anticipada) la UJAT comunicara por escrito al
CONTRATISTA la terminacion anticipada de los trabajos, y-pagarad al CONTRATISTA los trabajos ejecutados, asi
como los gastos no recuperables de conformidad: con articulos 65; fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y 119 del reglamento, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y relacionados directamente. con' los trabajos materia del contrato, a la fecha de la
terminacion anticipada, previo estudio que haga el CONTRATISTA de la-justificacion de los gastos contra el finiquito
correspondiente.

Del supuesto previsto en la clausula décima octava (rescision administrativa del contrato) para el caso que se rescinda
el contrato por causas imputables a la UJAT se pagara al CONTRATISTA, a solicitud de éste los trabajos ejecutados,
asi como los gastos no recuperables en que hubiere incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En apego a lo indicado en los articulos 65,
fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y 112y 113 de
su reglamento.

A partir de la notificacion que dé por terminada la suspension de los trabajos o terminacion ipada, el
ONTRATISTA podra sohmtar el pago de los gastos no recuperables que se hayan generado durdnte la suspeqsion,

N\,
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para lo cual debera presentar estudio que justifique su solicitud, indicando los conceptos que a su juicio, considere
como susceptibles de pago bajo el rubro de gastos no recuperables, asi como la documentacion que compruebe su
procedencia.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompaiiado de la documentacion
que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

La formalizacion de gastos no recuperables se efectuara mediante oficio de resolucion emitido por la UJAT que
acuerde su pago y en consecuencia no'se requerira de convenio alguno, y su:pago se realizara mediante la estimacion
correspondiente.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara conforme a
los términos y condiciones del segundo pérrafo del articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Tabasco.

A los importes que resulten no les sera aplicable: costo adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni
utilidad.

Solamente procedera su pago siempre y cuando se presente su- reclamacion de pago de gastos no recuperables
mientras esté vigente el contrato, cuando quede a salvo en el finiquito de los trabajos, o en el Acta Administrativa
correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 67 de la-Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Tabasco y la fraccion V del articulo 142 de-su reglamento.

PAGO DE MAQUINARIA INACTIVA:

Por situaciones no previstas en el contrato y en relacion con en el articulo 65 fraccion | de la Ley y demas relativos
aplicables del reglamento, sobre costo por maquinaria o equipo. de construccién en espera y en reserva, para los
efectos del presente contrato se consideraran:los siguientes términos:

|- En espera.- Es aquel que por condiciones no previstas.en los procedimientos de construccion, debe permanecer
sin desarrollar trabajo alguno, en espera de algin acontecimiento para entrar en actividad, considerando al
operador. No trabajando por orden especifica y por escrito de la UJAT, hasta nuevo aviso. Distinguiendose dos
Casos:

a). Cuando no se tiene conocimiento de la fecha de reanudacion de los trabajos, la cual puede presentarse en
cualquier momento, en un lapso no mayor a una semana.

b). Cuando se tiene conocimiento de la fecha de reanudacion de los trabajos el lapso en espera es mayor a una
semana.

ll-  En reserva.- Es aquel que se encuentra inactivo y que es requerido por orden expresa de la UJAT, para enfrentar
eventualidades tales como situaciones de seguridad o de posibles emergencias, siendo procedente cuando:

a). Resulte indispensable para cubrir la eventualidad debiendose apoyar en una justificacion tecnica, y

b). Las méaquinas o equipos sean los adecuados segin se requiera, en cuantora capacidad, potenei
caracteristicas, y congruente con el proceso constructivo. La maquinaria y equipo\se.encuentrah en la obra cogno
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medida de seguridad por requerimiento expreso, por escrito de la UJAT.

El costo horario de las maquinas o equipos en las condiciones de uso o disponibilidad descritas deberan ser acordes
con las condiciones impuestas a las mismas, considerando que los costos fijos y por consumos deberan ser menores a
los calculados por hora efectiva en operacion.

La UJAT conjuntamente con el CONTRATISTA y tomando en consideracion las condiciones en que se encuentra la
maquinaria y el equipo, principalmente lo referente a su: vida economica, deberan conciliar los porcentajes por aplicar
correspondientes a los cargos fijos y alos consumos, los cuales no deben exceder a los aqui sefialados.

VIGESIMA SEXTA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

Para todos los efectos legales del presente contrato, el incumplimiento de las obligaciones por caso fortuito o fuerza
mayor libera a ambas partes de responsabilidad.

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor, cualquier acontecimiento imprevisto o, siendo previsible inevitable, fuera
del dominio de la voluntad humana que imposibilita de manera- absoluta el cumplimiento de alguna o todas las
obligaciones derivadas del procedimiento de contratacion y ejecucion de las obras o servicios, en caso de que quien lo
invoque pruebe la realizacion de dicho acontecimiento'y la relacion de causa y efecto entre el mismo y la obligacion u
obligaciones incumplidas, lo libera de la responsabilidad por. incumplimiento de las' mismas, siempre y cuando no haya
dado causa o contribuido a él o cuando acepte expresamente su responsabilidad. El acontecimiento considerado como
caso fortuito o fuerza mayor, puede ser temporal; provocando solo el retraso en el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del procedimiento de contratacion o ejecucion de las obras o servicios, o permanente o definitivo, lo cual trae
como consecuencia que no se puedan seguir cumpliendo. con las obligaciones sefialadas.

Sujeto a la satisfaccion de las condiciones estipuladas en la oracion precedente, el caso fortuito o fuerza mayor incluira
en forma enunciativa y no limitativa: ciclones, huracanes, terremotos, incendios, guerras, disturbios civiles, motines,
insurrecciones y sabotajes, huelgas, blogueos o cierres en las instalaciones o lugares en donde se efectlie la obra y
otras disputas laborales.

En caso de existir bloqueos o cierres en las instalaciones o lugares donde se efectie la obra, bien sea por
reclamaciones o inconformidades de los pobladores o de algtin partido politico o agrupacion social no imputable a las
partes contratantes y que ocasione la suspension de la ejecucion de- los trabajos, el CONTRATISTA podra retirar su
personal y equipo que se encuentren activos en la obra, quedando bajo su responsabilidad el hacer valer su derecho de
interponer la denuncia penal ante la o las autoridades correspondientes en contra de los terceros que estén afectando
sus intereses o intentar también, si procediere o si los estima necesario, cualquier otra accién o acciones legales que
considere pertinentes.

Queda expresamente convenido que caso fortuito o fuerza mayor no incluird ninguno de los siguientes eventos:
Dificultades economicas, incumplimiento de cualquier obligacion contractual por parte del CONTRATISTA o cualquier
acto u omision derivados de la falta de prevision.
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VIGESIMA SEPTIMA- RECUPERACION DE ADEUDOS.

Fl CONTRATISTA expresa su voluntad y aceptacion para que de las estimaciones y liquidaciones del presente contrato
se descuente cualquier cantidad por concepto de adeudos previos, anteriores o vigentes, anticipos no amortizados, por
incumplimiento o aplicacion de sanciones derivadas de cualquier contrato, convenio o acto juridico celebrado con la
UJAT: en los términos de lo que dispone el Cadigo Civil del Estado de Tabasco, aplicado en forma supletoria a la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco de acuerdo con el articulo 15 de la
misma.

VIGESIMA OCTAVA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

1- El CONTRATISTA se obliga a dar aviso al representante de la UJAT, de la existencia de elementos que por
naturaleza o ubicacion provoquen situaciones de peligro para el personal, instalaciones, equipo y accesorios de la
UJAT, con motivo de los trabajos que son objeto de este contrato.

2.- Los riesgos, la conservacion y la limpieza de las areas de los trabajos hasta el momento de su entrega seran
responsabilidad del CONTRATISTA.

3.- El CONTRATISTA se obliga a nofificar por escrito a la'UJAT, cualquier cambio del domicilio sefialado en el apartado
de declaraciones.

4.- El CONTRATISTA estara obligado a coadyuvar en la extincion de incendios comprendidos en las zonas en que se
ejecuten los trabajos objeta del contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente el
CONTRATISTA se obliga a dar aviso al residente de obra de la existencia de incendios, de su localizacion y
magnitud.

5.- E] CONTRATISTA tendra la obligacion de notificar al residente de obra y a la Secretaria de Salud la aparicion de
cualquier brote epidémico.en la zona de los trabajos objeto del contrato-y de coadyuvar de inmediato a combatirlo
con los medios de que disponga.

6.- EI CONTRATISTA se obliga y sera el tnico responsable de cumplir con la reglamentacion existente en materia de
preservacion y restauracion del equilibrio- ecolégico y- proteccion al ambiente, prevista en la Ley General del
Equilibrio Ecolégico y Proteccion al Ambiente; sus.reglamentos y demas disposiciones aplicables, también enterara
a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales- (SEMARNAT) y al residente de obra, cuando se afecten
las condiciones ambientales ¥ los procesos ecoldgicos de las zonas en.que se ejecuten los trabajos.

7-El CONTRATISTA debera observar durante la vigencia. del. contrato, las disposiciones, lineamientos,
recomendaciones de seguridad, salud ocupacional y proteccion ambiental de los trabajadores que realizan
actividades en instalaciones de la UJAT, con el fin' de salvaguardar la seguridad de las instalaciones propiedad de
la UJAT, la integridad fisica del personal que labora en ellas y la prevision y control de emisiones contaminantes.

VIGESIMA NOVENA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

E] CONTRATISTA sera el Gnico responsable de la ejecucion de los trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado de
acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las 6rdenes de la UJAT, dadas por escrito, la UJAT ordenara su
demolicion, reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios y que haré por su
cuenta el CONTRATISTA sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello. En este caso, | ~siasi lo

ima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contrat&dos en tanto ng/Se lleven a ca la
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reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Si el CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor de lo contratado, sin mediar orden por escrito por parte de la
UJAT, independientemente de la responsabilidad en que pudiera incurrir por la ejecucion de los trabajos excedentes,
no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

El CONTRATISTA debera sujetarse a todos los. reglamentos. y ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccion, seguridad, uso de la via pblica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el
ambito federal, estatal o municipal, asi como las instrucciones que al efecto le sefiale la UJAT, las responsabilidades y
los dafios y perjuicios que resultaran por su inobservancia seran a cargo del CONTRATISTA.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a responder por cualquier demanda; requerimiento, multa, inspeccion o
responsabilidad instaurada en contra de la UJAT, como consecuencia de violaciones y/o dafios ocasionados en materia
de medio ambiente derivados de la ejecucién de los trabajos del presente: contrato. De igual modo el CONTRATISTA
tendra la obligacion de pagar a la UJAT los gastos, erogaciones y pagos que se efectien por los conceptos a que se
refiere este parrafo.

Los riesgos, conservacion y limpieza de los trabajos objeto. del contrato, hasta:el momento de la entrega prevista en la
clausula respectiva, seran responsabilidad del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debera tomar todas las medidas razonables para evitar el comportamiento ilegal, sedicioso u
objetable por parte de su personal, a fin de mantener la disciplina entre los.mismos en el sitio de los trabajos; asi como
el cumplir con todas las leyes aplicables incluyendo- sin: limitacion las relacionadas con seguridad social, en materia
laboral o de salubridad; y asegurar. que cada empleado del CONTRATISTA coopere completamente con la UJAT y con
terceros que trabajen, en o cerca del sitio, a fin. de evitar dificultades y demoras en la ejecucion de los trabajos. Este
incumplimiento traer4 como consecuencia; a solicitud' escrita de' la UJAT, |a remocion y reemplazo del personal
responsable del incumplimiento del CONTRATISTA.

Si aparecieran defectos o vicios ocultos en los: trabajos dentro- del afio siguiente a la fecha de terminacion de los
mismos, la UJAT ordenara su reparacion o reposicion inmediata, misma que hara por su cuenta el CONTRATISTA, sin
que tenga derecho a retribucion alguna.

Si el CONTRATISTA no atendiere los requerimientos de la UJAT ésta puede encomendar a terceros o hacer
directamente la reparacion o reposicién de que se trate en los términos de las disposiciones legales aplicables, con
cargo al contratista y a la garantia correspondiente.

TRIGESIMA.- RELACIONES DEL CONTRATISTA CON SUS TRABAJADORES.

El CONTRATISTA, como empresario y patron del personal que ocupa para la ejecucion del objeto de este contrato,
sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en
materia del trabajo y seguridad social para sus trabajadores.

conoce Yy acepta que, con relacion al pre%&te, actua exclySivamente cymo
i ( }
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CONTRATISTA independiente, por lo que nada de lo contenido en este instrumento juridico, ni la préctica comercial
entre las partes, creara una relacion laboral o de intermediacion en términos del articulo 13 de la Ley Federal del
Trabajo, entre el CONTRATISTA, incluyendo sus vendedores y/o subcontratistas y sus respectivos funcionarios o
empleados, y la UJAT.

Por lo anterior, en caso de cualquier reclamacién o demanda, relacionada con los supuestos establecidos en la
presente clausula y proveniente de cualquiera de las personas antes. mencionadas, que pueda afectar los intereses de
la UJAT el CONTRATISTA queda obligado a sacarlos en paz y- a salvo de dicha reclamacion o demanda, obligandose
también, a resarcir a la UJAT de cualquier cantidad que llegaren erogar por tal concepto.

TRIGESIMA PRIMERA.- RELACIONES CON AUTORIDADES.

Las partes reconocen que las autoridades competentes tendran las intervenciones que les sefialen la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y sus respectlvos reglamentos y demas
disposiciones legales aplicables.

El CONTRATISTA se obliga expresamente, é facilitar las: intervenciones. que: correspondan a las dependencias
competentes conforme a dichas disposiciones.

TRIGESIMA SEGUNDA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

La UJAT y el CONTRATISTA establecen de comun acuerdo que el presente contrato esta sustentado de buena fe, y
en el caso de que se presenten discrepancias futuras . previsibles de caracter tecnico y administrativo que se deriven
de su contenido o de la ejecucion del presente contrato, se resolveran.de mutuo acuerdo y por escrito, debiendo agotar
todos los medios al alcance de las partes; siempre y cuando no-impliguen una audiencia de conciliacion.

En caso de que sea la UJAT que detecte la discrepancia futura y- previsible exclusivamente sobre problemas
especificos de caracter técnico y administrativo: en- cuanto. al-presente contrato, debe comunicarselo por escrito al
CONTRATISTA y citarlo a la Secretaria de Servicios- Administrativos para resolver las mismas.

En caso de que sea el CONTRATISTA que detecte la discrepancia futura y previsible exclusivamente sobre problemas
especificos de caracter técnico y administrativo en cuanto al presente contrato, debe comunicérselo por escrito a la
residencia de obras de la UJAT a fin de que se programe una reunion entre las partes con el objeto de resolver tales
discrepancias.

Para efectos de interpretacion del contrato, el orden de las disposiciones que prevaleceran en el contenido de los
documentos que lo integran seran las siguientes: el area responsable de la contratacion debera coordinarse con el area
responsable de la ejecucion de los trabajos, el area juridica y deméas areas involucradas en la celebracion del contrato
para que, en el ambito de sus respectivas competencias, determinen lo conducente.

Las controversias que se susciten con motivo del presente contrato se resolveran en los términos de la LOPSRM del
Estado de Tabasco y el reglamento asi como, en apego a las Leyes y reglamentos de caracter federal y.di [

internas sobre el particular.
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TRIGESIMA TERCERA.- DERECHOS DE AUTOR U OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS.

Los derechos de autor u otros derechos exclusivos que resulten del presente contrato, se constituiran a favor de la
UJAT.

TRIGESIMA CUARTA.- IMPORTACION DE EQUIPOS Y PATENTES.

El CONTRATISTA asume la obligacién de obtener los permisos y pagar cualquier contribucion que se requieran para la
importacion de todo tipo de equipo, refacciones, accesorios y material que sean necesario para realizar los trabajos
objeto del presente contrato.

El CONTRATISTA sera responsable por el uso de patentes, licencias, derechos y prioridades que podrén corresponder
a terceros sobre sistemas y equipos que debe proporcionar en los términos de este contrato y sus anexos y en tal caso
se obliga a responder de las reclamaciones que pudieran tener o-hacérsele por dichos conceptos y desde la vigencia
de este contrato releva a la UJAT de cualquier responsabilidad que-pudiera exigirsele al respecto. Al notificarsele a la
UJAT cualquier demanda o reclamacién, lo comunicara de inmediato al CONTRATISTA para que éste se haga cargo
de la defensa correspondiente y en caso de que la UJAT erogue alguna cantidad por este concepto, el CONTRATISTA
se obliga a reembolsarla.

TRIGESIMA QUINTA.-CONFIDENCIALIDAD

El CONTRATISTA y su personal se obligan a mantener la confidencialidad de la informacion y datos que le sean
proporcionados por la UJAT en relacion con los trabajos objeto del.contrato, por lo que la informacion proporcionada no
podra ser utilizada por el CONTRATISTA para fines diversos de los estipulados en el contrato sin la autorizacion previa
y por escrito de la UJAT. ;

En caso de violacion a lo estipulado en esta clausula, el contratista. sera responsable de los dafios y perjuicios que
llegare a causar a la UJAT.

TRIGESIMA SEXTA.- JURISDICCION.

Para la interpretacion y cumplimiento del contrato asf comopara todo aquello que no esté expresamente estipulado en
el mismo, las partes se someten conforme a lo dispuesto. por el articulo 17 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, a la jurisdiccion de los Tribunales del Estado competentes de la
Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco, por lo tanto, el CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiere corresponderle
por razon de su domicilio presente, futuro, o por cualquier otra causa

TRIGESIMA SEPTIMA.- REGIMEN JURIDICO.
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato a todos y cada una de las

clausulas del mismo y los anexos, de los cuales prevalecera en primer término el clausulado y en s S anexos,
y se regira basicamente porl de Obras Publicas y Servicios Relacionados cor\las Mismas dél Estado de Tabasco
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y su reglamento. En lo no previsto en estos ordenamientos se regira por las disposiciones que resulten supletoriamente
aplicables del Cadigo Civil del Estado de Tabasco, el Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco y a las
disposiciones fiscales a que esté sujeto el contrato, asi como cualquier otra Ley o disposicion aplicable.

TRIGESIMA OCTAVA.- ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

Acompafian y forman parte de este contrato, los: planos, especificaciones, el programa, el presupuesto presentado por
el contratista, los convenios y demas documentos que se pacten en el futuro- de acuerdo con las disposiciones del
mismo.

Para los efectos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, el
contrato, sus anexos Y la bitacora de los trabajos son los instrumentos: que vinculan a las partes en sus derechos y
obligaciones.

Pdg.34de35 ¢ \
Av. Universidad S/N Zona de la Cultura C.P. 40. Villahermosa, Tabasco, México.
e-mail: direccion.pso x Tel. (993)358 1500 Ext. 6124

S



A "] “ESTUDIO EN LA DUDA. ACCION EN LA FE" DIRECCION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS e MU]EI‘

Indlgena
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

DECLARACIONES FINALES.

Las partes expresan que en la redaccion, contenido, alcance y firma del presente contrato, no ha mediado error, dolo,
mala fe, violencia, lesion ni cualquier otro vicio de consentimiento que pudiera invalidarlo.

el presente instrumento por las partes contratantes y debidamente enteradas del contenido y alcance del mismo,
en tres ejemplares de conformidad, entregandose en. este acto uno para cada parte, en la Ciudad de
ntro, Tabasco, a los 14 dias del mes de Mayo de 2025.

EL CONTRATISTA

LIC. ALEJANDRINO BASTAR CORDERO W|LIAX\DMSL
ENCARGADO DEL DESPACHO DE L AD :

SECRETARIA DE SERVICIOS
MINISTRATIVOS

RODRIGUEZ

REVISION TECNICA

M.A.E.G. ANDRES PIEDRA RIVERA
DIRECTOR DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO
DE OBRAS
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La presente hoja forma parte del contrato de obra publica celebrado con “LA UJAT” Y “

paginas en total y es suscrito el 14 ﬁnde 2025.
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