





HOJA 2 DE 3



UNIVERSIDAD JUÁREZ
AUTÓNOMA DE TABASCO

"ESTUDIO EN LA DUDA. ACCIÓN EN LA FE"

DPSO

DIRECCION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS



2023
Francisco
VILLA
EL SUPLENIMIENTO DEL PODER

DIRECCION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

HACIENDO CONSTAR EXPRESAMENTE POR LAS PARTES QUE SUSCRIBEN ESTA ACTA, QUE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA DESCRITA SE ENCUENTRA GARANTIZADA EN SU CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO, SIN VICIOS ALGUNO APARENTE U OCULTOS, POR LA CUAL EL CONSTRUCTOR SE OBLIGA A RESPONDER POR LA CALIDAD DE DICHA OBRA.

LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, BAJO LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN CON RELACIÓN A ADEUDOS Y CON LA FIRMA DE LA PRESENTE ACEPTA EL FINIQUITO DE LA OBRA TAL COMO LO PRESENTA EL ÁREA EJECUTORA.

OBSERVACIONES: NO HAY

FIRMAN LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVINIERON SIENDO LAS 10:00 DEL DIA 30
DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023

POR LA UNIVERSIDAD


ING. VICENTE SANCHEZ GARCIA

RESIDENTE DE OBRA DE LA D.P.S.O.


ING. ANDRES PIEDRA RIVERA

COORDINADOR GENERAL EN LA DIRECCION DE
PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS



ING. RODRIGO RAMIREZ VALENCIA

SUPERVISOR DE OBRA DE LA D.P.S.O.

POR EL CONTRATISTA


ING. EMMANUEL BERNARDO SANTOS

SUPERINTENDENTE DE OBRA


ALEJANDRO JUAREZ PACHECO

ADMINISTRADOR UNICO

NOTA: LA PRESENTE ACTA SE FIRMA EN DOS TANTOS, UNO PARA LA DEPENDENCIA Y UNO PARA EL EJECUTOR, ENTREGÁNDOSE EN ESTE ACTO.