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CONTRATO No. : CO-UJAT-SSA-AD07-ES/16

FECHA : 27 DE AGOSTO DE 2016

OBRA : TRABAJOS DE JARDINERIA PARA CAMPO DEPORTIVO EN LA

DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES, CAMPUS BICENTENARIO.

LOCALIDAD : VILLAHERMOSA, TABASCO.
MUNICIPIO : CENTRO
PLAZO DE EJECUCION : 10 DIAS NATURALES.
FECHA DE INICIO : : 29 DE AGOSTO DE 2016.
FECHA DE TERMINACION : 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
IMPORTE CONTRATADO : $425117.73
IMPORTE AUTORIZADO : $428,000.00
IMPORTE ANTICIPO : : $127,535.32
OFICIO DE AUTORIZACION DE : S.F./1378/2016
INVERSION
FECHA : 10 DE AGOSTO DE 2016 6
CONTRATISTA : EMANUEL HERNANDEZ MORALES
/™ | DPOMICILIO : CALLE Y GRIEGA, S/N, RANCHERIA TOCOAL, C.P. 86250.
—~ VILLATAMULTE DE LAS SABANAS.
EG. FED. DE CAUSANTES : HEME751219-7R1
/
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA UJAT, REPRESENTADA POR EL M.A. RUBICEL CRUZ ROMERO EN SU
CARACTER DE SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y POR LA OTRA PARTE, EMANUEL
HERNANDEZ MORALES, QUE EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA EL CONTRATISTA
REPRESENTADA POR EL MISMO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO Y DE CONFORMIDAD CON
LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
1.- LA UJAT A TRAVES DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

1.1.- Es un organismo publico descentralizado del ejecutivo del Estado de Tabasco, con autonomia constitucional,
personalidad juridica y patrimonio propio, responsable en y ante el Estado, de la prestacion del servicio publico de
educacion superior, conforme a lo dispuesto por el articulo 1 de su Ley Orgénica, publicada mediante el decreto
numero 00662 en el Periddico Oficial del Estado de Tabasco, nimero 4724 de fecha 19 del mes de diciembre del
afio 1987, cuyo registro federal de contribuyentes es: UJA-580101-4N3.

1.2-  Larepresentacion legal de esta Casa de Estudios, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 20 de su Ley
Organica y 51 del Estatuto General, recae originalmente en su Rector, el Dr. José Manuel Pifia Gutiérrez, quien
acredita su personalidad con la protocolizacion mediante escritura publica niimero 5435, Volumen XLII pasada ante
la fe del Licenciado Leonardo de Jests Sala Poisot, Notario Piblico numero treinta dos, con sede y ejercicio en la
Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco, la cual contiene la protocolizacion del Acta de designacion y
nombramiento expedido por la H. Junta de Gobiemno, que lo acredita como RECTOR DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ
AUTONOMA DE TABASCO, misma que no le ha sido revocada ni limitada en forma alguna y tiene facultades para
celebrar este contrato.

13- Que el M.A. Rubicel Cruz Romero, es Secretario de Servicios Administrativos, tal como lo acredita en el

nombramiento de fecha 23 de Enero de 2016, otorgado por el Dr. José Manuel Pifia Gutiérrez, Rector de la “UJAT, y
~. cuenta con facultades amplias para celebrar el presente contrato, mediante la escritura publica nimero 5,448, |
Volumen XLII, de fecha 22 de Enero de 2016, otorgada ante la fe del Licenciado Leonardo de Jests Sala Poisot,
tario Pablico numero treinta y dos del Patrimonio Inmueble Federal de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco,
smas que a la fecha no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

1.4%- Que el Dr. Fernando Rabelo Hartmann, es el Abogado General de la Universidad Juarez Autbnoma dé ,
Tabasco, tal como lo acredita con el nombramiento de fecha 23 de Febrero de 2016, y Poder General para pleitos y
cobranzas y actos de administracion mediante la escritura publica niimero 5,449 Volumen XLII, de fecha 28 de Enero
de 2016, otorgada ante la fe del Licenciado Leonardo de Jesiis Sala Poisot, Notario Publico niimero treinta y dos del
Patrimonio Inmueble Federal de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, mismo que a la fecha no le ha sido revocado ni
limitado en forma alguna. w

1.5~  Que el MA.C. José Darwin Hernandez Martinez, es el Director de Proyectos y Seguimiento de Obras, tal
como lo acredita con el nombramiento de fecha 23 de Enero de 2016, mismo que a la fecha no le ha sido revocado
ni limitado en forma alguna. |
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1.6.-  Sefala como su domicilio para fines del presente contrato, el ubicado en:

Calle y numero: Av. Universidad sin nimero P 86040
Colonia: Magisterial Telefono: 3-12-74-39
Ciudad y Estado: Villahermosa, Tabasco

1.7.- El origen de los fondos para el presente contrato corresponde al programa operativo anual (2016),
de fecha 10 de agosto de 2016.

Las erogaciones para este contrato se haran a los siguientes cargos presupuestales:
Programa Presupuestario: 3301

Unidad Responsable: 23300A
Fondo: 11060003
C.0.G. 62902

18- Los trabajos objeto de este contrato fueron adjudicados con fundamento en el articulo 76 de la
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO); los articulos 30 fraccion Ili y 46, de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, su Reglamento y demas
disposiciones aplicables en la materia, como resultado de la ADJUDICACION DIRECTA.

2.- EL CONTRATISTA A TRAVES DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

2.1.-  Tiene capacidad juridica para contratar, cuenta con la experiencia, capacidad técnica y econdmica para
obligarse a ejecutar hasta su total terminacion los trabajos objeto de este contrato, que dispone de la
organizacion y elementos suficientes para ello y conoce el lugar donde se ejecutara la obra objeto de este
contrato.

2.2-  Ser de nacionalidad Mexicana y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse
considerando como Mexicana por cuanto a este contrato se refiere y no invocar la proteccion de ningun
Gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de ia Nacion Mexicana todo derecho derivado de este
contrato.

2.3- Conoce el sitio de los trabajos asi como sus condiciones_climatolégicas y ambientales, por lo que no | ; |
invocara su desconocimiento, ni solicitara modificacion al presente contrato por este motivo, es por ello que
ha considerado todos los factores que intervienen en su ejecucion.

24. Senala como su domicilio legal para los fines y efectos del presente contrato:

; ! CALLE Y GRIEGA, RANCHERIA , {
Calle y nimero: TOCOAL. CiP: 86250 v
Colonia: TAMULTE DE LAS SABANAS Telefono: 99-31 3375 56
. : Correo -r :
Ciudad y Estado: CENTRO, TABASCO —7& ;‘ . leopaisaje@gmail.com
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2.5.-  Sefiala como su Registro Federal de Contribuyentes: HEME751219-7R1

2.6.- Previamente a la formalizacion del presente contrato, ha presentado a la UJAT manifestacion en la que
indica que no se encuentra en ninguno de los supuestos que establece el articulo 54 de Ia Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

2.7-  Afin de garantizar el debido cumplimiento de sus obligaciones derivadas del mismo, ha obtenido y entregado
ala UJAT, la(s) garantia(s) a que se refiere la clausula Quinta del presente contrato.

2.8.- Previamente a la formalizacion del presente contrato, ha presentado a la UJAT manifestacion bajo protesta
de decir verdad, que tomara las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea
contratado por este o por sus subcontratistas o proveedores involucrados en este proyecto, contara con la
autorizacion de la autoridad migratoria para internarse en el pais con la calidad y caracteristica migratoria
que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley
General de Poblacién y su Reglamento; y en caso contrario, daran aviso a la Secretaria de Gobernacién en
un termino de 15 dias contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia
que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado
de nacionalidad extranjera a su servicio.

3.- LAS PARTES A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES DECLARAN QUE:

3.1.- Conocen plenamente el contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; su Reglamento en vigor, las demés disposiciones
aplicables en la materia, asi como las Normas Generales de Construccion vigentes en la UJAT, las
especificaciones generales y particulares de las obras, el proyecto, el programa de trabajo, los montos
mensuales de obra derivados del mismo y el documento en que se consignan los conceptos de trabajo, los
precios unitarios y las cantidades de trabajo, que como anexos al presente contrato, forman parte integrante de

éste.
M\ 3.2.- Las facultades con las que suscriben el presente contrato, no les han sido revocadas o modificadas en forma
alguna a la fecha.
Vistas las declaraciones que anteceden, las parte§ expresan su.consentimiento para comprometerse a las
siguientes:
\
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CLAUSULAS:
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.
LA UJAT encomienda al CONTRATISTA y éste se obliga a realizar hasta su total terminacién, acatando para ello lo
establecido en los diversos ordenamientos y normas sefialadas en el apartado de declaraciones, asi como en los
anexos que forman parte integrante de este contrato, los trabajos referentes a: TRABAJOS DE JARDINERIA PARA
CAMPO DEPORTIVO EN LA DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, CAMPUS
BICENTENARIO.
La ejecucion de los trabajos se llevara a cabo en: VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto total de los trabajos objeto del presente contrato es de $ 425,117.73 (CUATROCIENTOS VEINTICINCO
MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 73/100 M.N) Con IVA incluido.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION, FECHAS DE INICIO y CONCLUSION.

3.1.- El plazo de ejecucion de las obras objeto de este contrato es de 10 DIAS NATURALES, durante el cual el
CONTRATISTA realizara los trabajos de conformidad con las disposiciones contenidas en el presente contrato.

3.2- EI CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos objeto del presente contrato el dia 29 de AGOSTO de 2016 y
concluirlos totalmente el dia 07 de SEPTIEMBRE de 2016,

CUARTA.- DISPONIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL DE LOS INMUEBLES PARA EJECUTAR LAS OBRAS.

La UJAT se obliga a tener previa y oportunamente a favor del CONTRATISTA 14 disponibilidad legal y material de los
inmuebles en que deberan ejecutarse las obras y/o trabajos materia de este Contrato.

2

caso de que la UJAT no ponga oportunamente a disposicion del CONTRATISTA, el o los inmuebles en que
eban llevarse a cabo los trabajos contratados, se prorrogara en igual plazo la fecha de conclusién originalmente
actada, mediante convenio debidamente formalizado.

UINTA.- GARANTIAS.
|
‘El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, las garantias siguientes: A

a).- Fianza para el anticipo .-

En base al articulo 49 parrafo VI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Tabasco, para garantizar el anticipo concedidd, el CONTRATISTA debera entregar un CHEQUE CRUZADO POR
EL MONTO DEL ANTICIPO CONCEDIDO af de la Universidad Juarez Autdnoma de Tabasco, y entregada a la
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UJAT dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicacion y,
para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificacion por escrito del monto del
anticipo concedido; la garantia subsistira hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes.

b). - Garantia de cumplimiento.

En base al articulo 49 parrafo VI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Tabasco, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el CONTRATISTA debera
entregar un CHEQUE CRUZADO POR EL 10 % DEL CONTRATO a favor de la Universidad Jurez Auténoma de
Tabasco, y entregadas a la UJAT dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que se le notifique
el fallo de adjudicacion.

La garantia de cumplimiento otorgada, se liberara una vez que haya sido constituida y entregada a la UJAT la
garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

¢).- Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, el CONTRATISTA quedaré obligado a responder de los defectos
que resulten en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, en los
terminos sefialados en este contrato y en el Codigo Civil Federal, en términos del articulo 69 segundo parrafo de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Para efecto de lo anterior y garantizar durante un plazo de 365 dias el cumplimiento de las obligaciones a que se
refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion de los trabajos, el CONTRATISTA, debera, a favor de la UJAT:
Constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido. de los trabajos, incluyendo los
ajuste de costos sin IVA, quedaran a salvo los derechos de la UJAT para exigir el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas
conforme a este inciso.

Esta garantia se liberara una vez transcurridos 365 dias contados a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de
los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del CONTRATISTA.
Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, la UJAT notificara por
scrito al CONTRATISTA para que este haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo
aximo de 30 dias naturales, transcurrido este término sin que se hubieran realizado, la UJAT procedera hacer
efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, las partes podran convenirlo, debiendo continuar
vigente la garantia, para tal fin el CONTRATISTA entregara el endoso correspondiente.

Las fianzas que se otorguen deberan observar lo establecido en el articulo 66 del reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

De conformidad con el articulo 136 del reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con |
Mismas del Estado de Tabasco, en su caso, la UJAT podra, sin estar concluida la obra, efectuar recepciones
parciales cuando existan trabajos terminadds, identificablés y susceptibles de utilizarse y conservarse, en tal caso el
CONTRATISTA deberé presentar la garantiajsolicitada en este inciso.
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SEXTA.- ANTICIPOS.

La UJAT otorgaré del monto total de la obra pactada con antelacion el 30% (treinta por ciento), que corresponde a $
127,535.32 (CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.) para el inicio de los
trabajos, restando al contratista un importe de $ 297,582.41 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N.) que le sera pagado al término de los trabajos correspondientes, conforme
lo establecido en la clausula décima.

SEPTIMA.- RESIDENTE DE OBRA Y SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS.

La UJAT antes del inicio de los trabajos nombrara por escrito al servidor publico que fungira como residente de obra,
quien de conformidad con el articulo 82 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Tabasco, sera el responsable directo y tendra las facultades y autoridad, ya sea por si
mismo o a través de sus designatarios, para inspeccionar vigilar, controlar y revisar los trabajos y el cumplimiento
por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones bajo este contrato, incluyendo la aprobacion de las estimaciones
presentadas por el CONTRATISTA. Asimismo, dicho residente de obra tendra las facultades y obligaciones a que se
refieren los articulos 82 y 83 del Reglamento de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Tabasco.

Asimismo, la UJAT antes del inicio de los trabajos designara por escrito al supervisor de los trabajos, quien sera el
auxiliar técnico del residente de obra, el cual tendra las funciones a que se refiere el articulo 86 del Reglamento de |a
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Cualquier cambio en dichas designaciones, la UJAT lo hara saber al CONTRATISTA por escrito.

OCTAVA.- SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA se obliga a designar por escrito, antes del inicio de los trabajos, a un superintendente de

(f\ construccion con los conocimientos de la materia objeto del contrato, quien actuar en su nombre y representacion,

“Ontando con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo a la ejecucion de los trabajos,

debiendo contar con la autoridad para recibir comunicaciones 3 nombre del CONTRATISTA, de acuerdo a lo

estipulado en este contrato. El superintendente de construccion debera estar presente o representado en el sitio de

los trabajos en todo momento cuando haya trabajos en ejecucion. La UJAT tendra la facultad de exigir la separacion
nmediata del superintendente, si considera que su actuacion no es satisfactoria, obligandose el CONTRATISTA 3
ustituirlo por otro que cumpla con los requisitos minimos requeridos por la UJAT.

Toda comunicacion entregada al representante autorizado del CONTRATISTA por parte de los representantes
autorizados por la UJAT de acuerdo con el presente contrato y en la que exista alguna(s) instruccion(es), sera(n)
obligatoria(s) para el CONTRATISTA.

NOVENA.- BITACORA.

Las partes se obligan a registrar en la bitachra de la obra los eventos que sucedan durante el desarrollo de’los

-
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trabajos objeto del contrato, formando ésta parte integrante del contrato, y se sujetara a lo estipulado en la Seccion
Segunda del Capitulo Cuarto del Reglamento de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Tabasco.

El uso de la bitacora es obligatorio en el presente contrato: debiendo permanecer en la residencia de obra, a fin de
que las consultas requeridas se efectten en el sitio, sin que la bitacora pueda ser extraida del lugar de los trabajos.
La bitacora se ajustara a las necesidades de la UJAT y debera contener como minimo lo establecido en los articulos
92, 93, 94, 95 y 96 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Tabasco.

DECIMA.- FORMA DE PAGO.

Los trabajos objeto de este contrato se pagaran, conforme a los precios unitarios consignados en |a propuesta de
trabajo anexado al presente contrato. Dichos precios incluyen el pago total que debe cubrirse al CONTRATISTA por
todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, el financiamiento, la utilidad y cualquier otra
obligacion estipulada en el contrato que el CONTRATISTA deba cubrir para cumplir con el presente contrato.

En todos los casos, los importes a pagar con motivo del contrato, s6lo se haran efectivos por unidades de concepto
de frabajo terminado, acorde a lo que establece el articulo 48 fraccion | de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

La direccion donde se presentaran las estimaciones es la siguiente; Direccion de Proyectos y Seguimiento
de Obras de la UJAT, Avenida Universidad No 238, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.

La UJAT podra establecer otra area de recepcion de estimaciones en domicilio distinto al anterior, si asi lo estima
conveniente, debiéndolo comunicar previamente y por escrito al CONTRATISTA.

Las facturas que se presenten deberan cumplir con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su
pago por la falta de alguno de estos requisitos o por su presentacion incorrecta, no sera motivo para solicitar gastos
financieros.

El CONTRATISTA y la UJAT convienen que el pago de los trabajos ejecutados, se efectuara en la Secretaria de
Finanzas de la UJAT, ubicada en la avenida universidad s/n Zona de la Cultura, de esta ciudad de Villahermosa,
abasco.

ECIMA PRIMERA.- DEDUCCIONES.

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca:
El 0.5 % (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccion y control.

DECIMA SEGUNDA.- RETENCIONES ECONOMICAS Y PENAS CONVENCIONALES.

A).- RETENCIONES ECONOMICAS
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La UJAT tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por el
CONTRATISTA de acuerdo con los programas de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los
insumos, conviniéndose también que, si al efectuarse dicha verificacion, los trabajos que resultaren mal ejecutados
respecto del proyecto, especificaciones y normas de calidad pactadas, éstos se tendran por no realizados, para lo
cual la UJAT comparara mensualmente el importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron
realizarse de acuerdo al programa autorizado.

B.- PENAS CONVENCIONALES

Independientemente de lo indicado en el ingiso A) de esta clausula, la UJAT podra aplicar penas convencionales por
atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables al CONTRATISTA, determinadas (nicamente en
funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas de ejecucion de los
trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, asi como en la fecha de terminacion de los trabajos pactada
en el contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que la UJAT opte por la rescision del contrato.

Si'el CONTRATISTA no concluye la obra en la fecha de terminacion sefialada en el programa de obra, como pena
convencional, debera cubrir a la UJAT, por cada dia de atraso, y hasta el momento en que los trabajos queden
concluidos, una cantidad igual al 3% (tres por ciento), del importe actualizado de la obra faltante por ejecutar.

Las penas convencionales Unicamente procederan cuando ocurran causas imputables al CONTRATISTA; la
determinacion del atraso se realizara con bases en las fechas parciales o.de terminacion, fijadas en el programa de
ejecucion convenido.

Para determinar las penalizaciones econémicas y en su caso, Ia aplicacion de las penas convencionales estipuladas,
no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o de cualquier ofra causa no
imputable al CONTRATISTA. En caso de rescision por causas imputables al CONTRATISTA, se haran valer las
penas convencionales pactadas en ésta clausula, las cuales son independientes de la fianza de cumplimiento y son
exigibles separadamente.

as penas convencionales que se apliquen, no podran exceder en su conjunto al monto de la garantia del
umplimiento o del 10% del monto del contrato.

Alsolicitud por escrito del CONTRATISTA la UJAT podra otorgar prorroga al CONTRATISTA para que contintie con
el desarrollo de los mismos, aplicando la pena convencional pactada en el parrafo anterior, procediéndose conforme
a la clausula de prérroga de este contrato.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas en esta clausula, la UJAT podra exigir
el cumplimiento del contrato u optar por la rescisién del mismo. :

DECIMA TERCERA.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

La UJAT, a través del servidor publico facultado para b, podra suspender temporaimente, en todo o en parte 4
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obra contratada, por cualquier causa justificada, o cual sera comunicado por escrito al CONTRATISTA, sefialando
las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los trabajos, asi como las acciones
que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccion.

La fecha de terminacion pactada en el contrato, se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, formalizandose la nueva fecha de terminacion mediante el
acta circunstanciada de suspension, en la que se hara constar como minimo los requisitos que sefiala el articulo 117
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

En los casos de suspension, el CONTRATISTA ser4 el responsable de informar a la institucion que expidio la
garantia de cumplimiento y el o los seguros de la suspension temporal de que se trate y, en su momento, de la
reanudacion de los trabajos, obligandose el CONTRATISTA a entregar a la UJAT la actualizacion de las garantias y
Seguros.

La suspension no podra prorrogarse ni ser indefinida, por lo que en caso de que no sea posible determinar |a
temporalidad de la suspension de los trabajos, se procedera a la terminacion anticipada del contrato.

Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y dificiles de
cuantificar, las partes podran acordar que los periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripcion de
una sola acta circunstanciada. Cuando se determine la suspension la UJAT, pagara los trabajos ejecutados.

A partir de la notificacion que dé por terminada la suspension, el CONTRATISTA podra solicitar el pago de los gastos
no recuperables que se generen durante la misma, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate.

c
Cuando las suspensiones se deriven de caso fortuito o fuerza mayor no existira ninguna responsabilidad para las
partes, en este caso sera necesario que el CONTRATISTA notifique el evento a la residencia de obra mediante O
anotacion en bitacora, solicite por escrito la prorroga y acredite el evento como caso fortuito o fuerza mayor,
debiendo Unicamente suscribirse un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fecha de reinicio y
terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato, ante la contratante. En

estos casos solo sera procedente el pago de gastos no recuperables por los conceptos enunciados en el articulo 119

del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

DECIMA CUARTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

entro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de conclusion de los trabajos, el CONTRATISTA

omunicara por oficio al residente de obra de la UJAT la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados,
anexando los documentos que lo acrediten e incluira una relacion de las estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y creditos a favor o en contra, la UJAT verificara obligatoriamente dentro de los 15 (quince) dias naturales, a
partir de dicha comunicacion, que los trabajos estén debidamente concluidos.

, la UJAT/ encuentra deficiencias en los mismos, debera solicitar
e éstos ge corrijan conforme a lo pactado.

Si durante la verificacion de los trabaj
CONTRATISTA su reparacion a efecto d
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Una vez que se haya verificado la terminacion de los trabajos en el plazo establecido la UJAT procedera
obligatoriamente a su recepcion fisica dentro de los quince dias naturales siguientes, levantandose el acta
correspondiente, que contendra como minimo los requisitos establecidos en el articulo 135 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. En el acto de entrega fisica de
los trabajos, el CONTRATISTA debera exhibir ante el residente de obra el comprobante de haber presentado la
garantia de defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad.

Concluidos los trabajos, el CONTRATISTA quedaré obligado a responder de los defectos que resultaren en los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados
en el contrato respectivo y en la legislacion aplicable.

La UJAT podra efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su juicio existan
trabajos terminados identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, levantandose el acta circunstanciada
correspondiente.

DECIMA QUINTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

Recibidos fisicamente los frabajos, las partes deberan elaborar dentro de los 15 dias naturales el finiquito de los
trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, mediante el cual se daran por terminados
los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato, anexandose al mismo el acta de recepcion fisica
de los trabajos.

La UJAT notificara por escrito al CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito, siendo
obligatorio para el CONTRATISTA acudir; en caso contrario o de existir desacuerdo respecto al finiquito, se
procedera a su elaboracién, comunicando la UJAT su resultado al CONTRATISTA dentro de un plazo de diez dias
naturales contados a partir de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al CONTRATISTA, este
tendra de un plazo de quince dias naturales para alegar lo que su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no
realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

El documento donde conste el finiquito de los trabajos formara parte del contrato y debera contener como minimo lo

fialado por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

del Estado de Tabasco. Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes

la firma del finiquito, el documento en donde conste el finiquito-podra utilizarse como el acta administrativa que da

r extinguidos los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar Unicamente una

nifestacion de las partes de que no existen otros adeudos y por lo tanto se daran por terminado los derech
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA SEXTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA ser el Ginico responsable de la ejecucion de los trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado

acuerdo con lo estipulado en el contratero conforme a las 6rdenes de la UJAT dadas por escrito, la UJAT ordenara
su demolicion, reparacion o reposicionjnmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios y que hara por
su cuenta el CONTRATISTA sin que tefyga derechd a retribucion adicional alguna por ello. En este caso la UJAT, si
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asi lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven
a cabo la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su
terminacion.

El CONTRATISTA debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccion, seguridad, uso de Ia via piblica, proteccion ecologica y de medio ambiente que rijan en el
ambito federal, estatal o municipal, asi como las instrucciones que al efecto le sefiale la UJAT, las responsabilidades
y los dafios y perjuicios que resultaran por su inobservancia seran a cargo del CONTRATISTA.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a responder por cualquier demanda, requerimiento, multa, inspeccion o
responsabilidad instaurada en contra de la UJAT, como consecuencia de violaciones ylo dafios ocasionados en
materia de medio ambiente derivados de la ejecucion de los trabajos del presente contrato. De igual modo el
CONTRATISTA tendra la obligacion de pagar a la UJAT los gastos, erogaciones y pagos que se efectlien por los
conceptos a que se refiere este parrafo.

Los riesgos, conservacion y limpieza de los trabajos objeto del contrato, hasta el momento de la entrega prevista en
la clausula respectiva, seran responsabilidad del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debera tomar todas las medidas razonables para evitar el comportamiento ilegal, sedicioso u
objetable por parte de su personal, a fin de mantener la disciplina entre los mismos en el sitio de los trabajos; asi
como el cumplir con todas las leyes aplicables incluyendo sin limitacion las relacionadas con seguridad social, en
materia laboral o de salubridad; y asegurar que cada empleado del CONTRATISTA coopere completamente con la
UJAT y con terceros que trabajen, en o cerca del sitio, a fin de evitar dificultades y demoras en la ejecucién de los
trabajos. Este incumplimiento traera como consecuencia, a solicitud escrita de |a UJAT, la remocion y reemplazo del
personal responsable del incumplimiento del CONTRATISTA.

Si aparecieran defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del afio siguiente a la fecha de terminacion de los
mismos, la UJAT ordenara su reparacion o reposicion inmediata, misma que haré por su cuenta el CONTRATISTA,
sin que tenga derecho a retribucién alguna.

Si el CONTRATISTA no atendiere los requerimientos de la UJAT ésta puede encomendar a terceros o hacer
Irectamente |a reparacion o reposicion de que se trate en los términos de las disposiciones legales aplicables, con
cargo al contratista y a la garantia correspondiente.

ECIMA SEPTIMA.- REGIMEN JURIDICO.

Lis partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato a todos y cada una de las

lausulas del mismo y los anexos, de los cuales prevalecera en primer término el clausulado y en su orden los
anexos, y se regira basicamente por la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estad
de Tabasco y su Reglamento. En lo no previsto en estos ordenamientos se regira por las disposiciones que resulte,
supletoriamente aplicables del Codigo Civil Federal, el Codigo Federal de Procedimientos Civiles yna |
disposiciones Fiscales a que esté suj8fo el contrato, asi como cualquier otra Ley o disposicion aplicable.

Pdg 12de 13

wf\gé‘r’s‘fﬁadcs Av. Universidad s/n, Col. Magisterial, c.p. 86040 Villahermosa, Tabasco

ik

Mexicanas Tel. (993) 312.74.39 Ext. 6125, E-mail: coordinacién.cso@uiat.mx

K CALIAL PO LA EDLCACION SIPRON

C/)




UNIVERSIDAD JUAREZ D pras S
AUTONOMA DE TABASCO | '

DIRECCION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

__6 F— S
“ESTUDIO EN LA DUDA. ACCION EN LA FE”

SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

DECLARACIONES FINALES.

Las partes expresan que en la redaccion, contenido, alcance y firma del presente contrato, no ha mediado error,
dolo, mala fe, violencia, lesion ni cualquier otro vicio de consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido el presente instrumento por las partes contratantes y debidamente enteradas del contenido y alcance del
mismo, lo firman en tres ejemplares de conformidad, entregandose en este acto uno para cada parte, en la Ciudad
de Villahermosa, Centro Tabasco, a los 27 dias del mes de AGOSTO de 2016,

LA UJAT

—

EL CON?'RATISTA

UZ ROMERO C. EMANU RNANDEZ MORALES
DE SERVICIOS ADMINISTRADOR UNICO
ISTRATIVOS

M.A.[RUBI
SECRET

DR. FE

MARTINEZ

La presente hoja forma parte del contrato de obra puiblica celebrado con “LA UJAT” y “Emanuel Hernandez Morales” el cual consta de 13
paginas en total y es suscrito el 27 de agosto de 2016.
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