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AREA : SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
TIPO DE CONTRATO : ESTATAL
PROGRAMA : 3301
PRESUPUESTARIO
FONDO : 11060003
UNIDAD RESPONSABLE : 23300A
PROCEDIMIENTO DE : ADJUDICACION DIRECTA
CONTRATACION
CONTRATO No. : CO-UJAT-SSA-AD09-ES/16
FECHA : 27 DE AGOSTO DE 2016
OBRA : MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE
MEDIA TENSION SUBTERRANEA EN EL CENTRO DEPORTIVO
UNIVERSITARIO (CEDEUJAT).
LOCALIDAD : VILLAHERMOSA
MUNICIPIO : CENTRO, TABASCO
PLAZO DE EJECUCION : 10 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO : : 29 DE AGOSTO DE 2016
FECHA DE TERMINACION : 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016
IMPORTE CONTRATADO : $105,879.60
IMPORTE AUTORIZADO : $106,000.00
IMPORTE ANTICIPO : SIA
OFICIO DE AUTORIZACION DE : S.F./1378/2016
INVERSION
FECHA : 10 DE AGOSTO DE 2016
CONTRATISTA . SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA, S.A. DE C.V.
DOMICILIO : CERRADA DAVID GUSTAVO GUTIERREZ No. 15, C.P. 86126,
VILLAHERMOSA, TABASCO.
REG. FED. DE CAUSANTES  _ : SDE090210FG9
#N|REG.|.M.S.S. _X : E755500810
'REG. INFONAVIT : E755500810
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA UJAT, REPRESENTADA POR EL M.A. RUBICEL CRUZ ROMERO, EN SU
CARACTER DE SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y POR LA OTRA PARTE, SISTEMAS DE
DISTRIBUCION DE ENERGIA, S.A. DE C.V., QUE EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA EL
CONTRATISTA, REPRESENTADA POR EL ING. JORGE ANTONIO HARP ITURRIBARRIA, EN SU CARACTER
DE ADMINISTRADOR UNICO Y DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
1.- LA UJAT A TRAVES DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

1.1- Es un organismo pulblico descentralizado del ejecutivo del Estado de Tabasco, con autonomia
constitucional, personalidad juridica y patrimonio propio, responsable en y ante el Estado, de la prestacion del
servicio publico de educacion superior, conforme a lo dispuesto por el articulo 1 de su Ley Orgénica, publicada
mediante el decreto numero 00662 en el Periodico Oficial del Estado de Tabasco, nimero 4724 de fecha 19 del mes
de diciembre del afio 1987, cuyo registro federal de contribuyentes es: UJA-580101-4N3.

1.2- Larepresentacion legal de esta Casa de Estudios, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 20 de su Ley
Orgénica y 51 del Estatuto General, recae originalmente en su Rector, el Dr. José Manuel Pifa Gutiérrez, quien
acredita su personalidad con la protocolizacion mediante escritura plblica nimero 5435, Volumen XLII pasada ante
la fe del Licenciado Leonardo de Jesus Sala Poisot, Notario Publico nimero treinta dos, con sede y ejercicio en la
Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco, la cual contiene la protocolizacion del Acta de designacion y
nombramiento expedido por la H. Junta de Gobiemo, que lo acredita como RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO, misma que no le ha sido revocada ni limitada en forma alguna y tiene
facultades para celebrar este contrato.

1.3.-  Que el M.A. Rubicel Cruz Romero, es Secretario de Servicios Administrativos, tal como lo acredita en el
nombramiento de fecha 23 de Enero de 2016, otorgado por el Dr. José Manuel Pifia Gutiérrez, Rector de la “UJAT",
y cuenta con facultades amplias para celebrar el presente contrato, mediante la escritura plblica nimero 5,448,
Volumen XLII, de fecha 22 de Enero de 2016, otorgada ante la fe del Licenciado Leonardo de Jesus Sala Poisot,
Notario Publico nimero treinta y dos del Patrimonio Inmueble Federal de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco,
mismas que a la fecha no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

1.4, Que el Dr. Fernando Rabelo Hartmann, es el Abogado General de la Universidad Juarez Autonoma de

asco, tal como lo acredita con el nombramiento de fecha 23 de Febrero de 2016, y Poder General para pleitos y
obranzas y actos de administracion mediante la escritura publica nimero 5,449 Volumen XLII, de fecha 28 de
Enero de 2016, otorgada ante la fe del Licenciado Leonardo de JesUs Sala Poisot, Notario Plblico nimero treinta y
dos del Patrimonio Inmueble Federal de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, mismo que a la fecha no le ha sido
revocédo ni limitado en forma alguna.
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1.5.-  Que el MAA.C. José Darwin Hernandez Martinez, es el Director de Proyectos y Seguimiento de Obras, tal
como o acredita con el nombramiento de fecha 23 de Enero de 2016, mismo que a la fecha no le ha sido revocado
ni limitado en forma alguna.

1.6.-  Sefiala como su domicilio para fines del presente contrato, el ubicado en:

Calle y nimero: Av. Universidad sin niimero C.P: 86040
Colonia: Magisterial Telefono: 3-12-74-39
Ciudad y Estado: Villahermosa, Tabasco

1.7.- Elorigen de los fondos para el presente contrato corresponde al programa operativo anual (2016), de fecha
10 de agosto de 2016.

Las erogaciones para este contrato se haran a los siguientes cargos presupuestales:

Programa Presupuestario: 3301
Unidad Responsable: 23300A
Fondo: 11060003
C.0.G. 62202

1.8.- Los trabajos objeto de este contrato fueron adjudicados con fundamento en el articulo 76 de la
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, los articulos 30 fraccion Ill y 46, de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, su Reglamento y demas
disposiciones aplicables en la materia, como resultado de la ADJUDICACION DIRECTA.SIMPLIFICADA.

2.- EL CONTRATISTA A TRAVES DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

2.1- Tiene capacidad juridica para contratar, cuenta con la experiencia, capacidad técnica y econémica para
obligarse a ejecutar hasta su total terminacion los trabajos objeto de este contrato, que dispone de la
organizacion y elementos suficientes para ello y conoce el lugar donde se ejecutara la obra objeto de este
contrato.

2.2- Acredita la existencia legal de la Sociedad con el testimonio de la Escritura Publica No. 1007, Vol. 27 de
fecha 18 DE FEBRERO DE 2009 otorgada ante la fe del Notario Publico No. 25 de la Ciudad de
Villahermosa Tabasco, LIC. ENMA ESTELA HERNANDEZ DOMINGUEZ, inscrita en el Registro Pblico de
la Propiedad y el Comercio bajo el folio No. 12110.

2.3.-\ Elrepresentante C. ING. JORGE ANTONIO HARP ITURRIBARRIA, acredita su personalidad y facultades

como representante legal de dicha Sociedad, mediante el testimonio de la Escritura Pablica No. 1018 de

' fecha 12 DE MARZO DE 2009 otorgada ante la fe del Notario Plblico No. 25 de la Ciudad de Villahermosa,
Tabasco, LIC. ENMA ESTELA HERNANDEZ DOMINGUEZ.

24.-  Ser de nacionalidad Mexicana y convigne, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse
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considerando como Mexicana por cuanto a este contrato se refiere y no invocar la proteccion de ningun
Gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana todo derecho derivado de este
contrato.

25- Conoce el sitio de los trabajos asi como sus condiciones climatologicas y ambientales, por lo que no
invocara su desconocimiento, ni solicitara modificacion al presente contrato por este motivo, es por ello que
ha considerado todos los factores que intervienen en su ejecucion.

26.-  Sefiala como su domicilio legal para los fines y efectos del presente contrato:

Calle y CERRADA DAVID GUSTAVO .

nimero: | GUTIERREZ No. 15 C.P: 86126

Colonia: MIGUEL HIDALGO Teléfonos: 350-64-87, 161-00-86
Ciudady | VILLAHERMOSA, CENTRO,| Correo 3 '

Estado: TABASCO electronico: sidesa10@prodigy.net.mx

2.7.-  Sefiala como su Registro Federal de Contribuyentes: SDE090210FG9

2.8- Previamente a la formalizacién del presente contrato, ha presentado a la UJAT manifestacion en la que
indica que no se encuentra en ninguno de los supuestos que establece el articulo 54 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

29- A fin de garantizar el debido cumplimiento de sus obligaciones derivadas del mismo, ha obtenido y
entregado a la UJAT, la(s) garantia(s) a que se refiere la clausula Quinta del presente contrato.

lll.- LAS PARTES DECLARAN:

I11.1.- El presupuesto que origina el presente contrato, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las
partes en sus derechos y obligaciones.

IIl.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la invitacion que le da origen.

C/)

Explesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

LA UJAT encomienda al CONTRATISTA y éste se obliga a realizar hasta su total terminacion, acatando para ello lo
establecido en los diversos ordenamientos § normas sefialadas en el apartado de declaraciones, asi como en los
anexos que forman parte integrante de esfe contrato, los trabajos referentes a: MANTENIMIENTO EN LAS
INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDJA TENSION SUBTERRANEA EN EL CENTRO DEPORTIVO
UNIVERSITARIO (CEDEUJAT).

UMEX
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La ejecucion de los trabajos se llevara a cabo en: VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto total de los trabajos objeto del presente contrato es de $ 105,879.60 (CIENTO CINCO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N) Con IVA incluido.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION, FECHAS DE INICIO y CONCLUSION.
3.1- El plazo de ejecucion de la obra objeto de este contrato es de 10 DIAS NATURALES, durante el cual el

CONTRATISTA realizara los trabajos de conformidad con las disposiciones contenidas en el presente
contrato.

3.2.- EI CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos objeto del presente contrato el dia 29 de AGOSTO de 2016 y
concluirlos totalmente el dia 07 de SEPTIEMBRE de 2016.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL DE LOS INMUEBLES PARA EJECUTAR LAS OBRAS.

La UJAT se obliga a tener previa y oportunamente a favor del CONTRATISTA la disponibilidad legal y material de
los inmuebles en que deberan ejecutarse las obras y/o trabajos materia de este Contrato.

En caso de que la UJAT no ponga oportunamente a disposicion del CONTRATISTA, el o los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos contratados, se prorrogara en igual plazo la fecha de conclusion originalmente
pactada, mediante convenio debidamente formalizado.

QUINTA.- GARANTIAS.

“El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, las garantias siguientes:

a). - Garantia de cumplimiento.

n base al articulo 49 péarrafo VI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
g Jabasco, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el CONTRATISTA debera
Aegar un CHEQUE CRUZADO POR EL 10 % DEL CONTRATO a favor de la Universidad Juarez Autonoma de
abgsco, y entregadas a la UJAT dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que se le
notifique el fallo de adjudicacion.

-

La garantia de cumplimiento otorgada, se liberara una vez que haya sido constituida y entregada a la UJAT la
garantia de defectos, vicios oculto$ y cualquier otra responsabilidad.

b).- Garantia de defectos, vicios ac y clA[quier otra responsabilidad.

l onsorcio dc:
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Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, el CONTRATISTA quedara obligado a responder de los
defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera
incurrido, en los términos sefialados en este contrato y en el Codigo Civil Federal, en términos del articulo 69
segundo pérrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Para efecto de lo anterior y garantizar durante un plazo de 365 dias el cumplimiento de las obligaciones a que se
refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion de los trabajos, el CONTRATISTA, debera, a favor de la UJAT:
Constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, incluyendo los
ajuste de costos sin IVA, quedaran a salvo los derechos de la UJAT para exigir el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias
constituidas conforme a este inciso.

Esta garantia se liberara una vez transcurridos 365 dias contados a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de
los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del CONTRATISTA.
Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, la UJAT notificara por
escrito al CONTRATISTA para que este haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo
maximo de 30 dias naturales, transcurrido este término sin que se hubieran realizado, la UJAT procedera hacer
efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, las partes podran convenirlo, debiendo continuar
vigente la garantia, para tal fin el CONTRATISTA entregara el endoso correspondiente.

Las fianzas que se otorguen deberan observar lo establecido en el articulo 66 del reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

De conformidad con el articulo 136 del reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Tabasco, en su caso, la UJAT podra, sin estar concluida la obra, efectuar recepciones
parciales cuando existan trabajos terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, en tal caso el
CONTRATISTA debera presentar la garantia solicitada en este inciso.

SEXTA.- ANTICIPOS.
Para la realizacion de esta obra, la UJAT, no otorgara anticipo al CONTRATISTA para la elaboracion de los trabajos

de construccion, sujetandose este ultimo a la forma de pago establecida en la clausula décima del presente
contrato.

)

PTIMA.- RESIDENTE DE OBRA Y SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS.

La YJAT antes del inicio de los trabajos nombrara por escrito al servidor publico que fungira como residente de obra,
quien de conformidad con el articulo 82 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Tabasco, sera el responsable directo y tendr4 las facultades y autoridad, ya sea por si
mismo o a través de sus designatarios, para inspeccionar, vigilar, controlar y revisar los trabajos y el cumplimiento
por parte del CONTRATISTA de sus obligaeiones bajo este contrato, incluyendo la aprobacién de las estimaciones
presentadas por el CONTRATISTA. Asimisnig, dicho residente de obra tendra las facultades y obligaciones a que se
refieren los articulos 82 y 83 del Reglamentg §e la'Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas

{ 1 Id - Av. Universidad s/n, Col. Magisterial, ¢.p. 86040 Villahermosa. Tabasco
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del Estado de Tabasco.

Asimismo, la UJAT antes del inicio de los trabajos designara por escrito al supervisor de los trabajos, quien sera el
auxiliar técnico del residente de obra, el cual tendra las funciones a que se refiere el articulo 86 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Cualquier cambio en dichas designaciones, la UJAT lo hara saber al CONTRATISTA por escrito.
OCTAVA.- SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA se obliga a designar por escrito, antes del inicio de los trabajos, a un superintendente de
construccion con los conocimientos de la materia objeto del contrato, quien actuara en su nombre y representacion,
contando con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo a la ejecucién de los trabajos,
debiendo contar con la autoridad para recibir comunicaciones a nombre del CONTRATISTA, de acuerdo a lo
estipulado en este contrato. El superintendente de construccion debera estar presente o representado en el sitio de
los trabajos en todo momento cuando haya trabajos en ejecucion. La UJAT tendré la facultad de exigir la separacion
inmediata del superintendente, si considera que su actuacion no es satisfactoria, obligandose el CONTRATISTA a
sustituirlo por otro que cumpla con los requisitos minimos requeridos por la UJAT.

Toda comunicacion entregada al representante autorizado del CONTRATISTA por parte de los representantes
autorizados por la UJAT de acuerdo con el presente contrato y en la que exista alguna(s) instruccién(es), sera(n)
obligatoria(s) para el CONTRATISTA.

NOVENA.- BITACORA.

Las partes se obligan a registrar en la bitacora de la obra los eventos que sucedan durante el desarrollo de los

trabajos objeto del contrato, formando ésta parte integrante del contrato, y se sujetara a lo estipulado en la Seccion

Segunda del Capitulo Cuarto del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas

del Estado de Tabasco. q
(
N

El uso de la bitacora es obligatorio en el presente contrato; debiendo permanecer en la residencia de obra, a fin de
que las consultas requeridas se efectlen en el sitio, sin que la bitacora pueda ser extraida del lugar de los trabajos.
. a bitacora se ajustara a las necesidades de la UJAT y debera contener como minimo lo establecido en los articulos
2,/93, 94, 95 y 96 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
giado de Tabasco.

DEGCIMA.- FORMA DE PAGO.

Los trabajos objeto de este contrato se pagaran, conforme a los precios unitarios consignados en la propuesta de
trabajo anexado al presente contrato. Dichos precios incluyen el pago total que debe cubrirse al CONTRATISTA por
todos los gastos directos e indirectos que, originen los trabajos, el financiamiento, la utilidad y cualquier otra
obligacion estipulada en el contrato que el CONTRATISTA deba cubrir para cumplir con el presente contrato.

Viiembro CUMEX desde 2008
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En todos los casos, los importes a pagar con motivo del contrato, sélo se haran efectivos por unidades de concepto
de trabajo terminado, acorde a lo que establece el articulo 48 fraccion | de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

La direccion donde se presentaran las estimaciones es la siguiente: Direccién de Proyectos y Seguimiento
de Obras de la UJAT, Avenida Universidad No 238, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.

La UJAT podra establecer otra area de recepcion de estimaciones en domicilio distinto al anterior, si asi lo estima
conveniente, debiéndolo comunicar previamente y por escrito al CONTRATISTA.

Las facturas que se presenten deberan cumplir con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en
su pago por la falta de alguno de estos requisitos o por su presentacion incorrecta, no sera motivo para solicitar
gastos financieros.

EI CONTRATISTA y la UJAT convienen que el pago de los trabajos ejecutados, se efectuara en la Secretaria de
Finanzas de la UJAT, ubicada en la avenida universidad s/n Zona de la Cultura, de esta ciudad de Villahermosa,
Tabasco.

DECIMA PRIMERA.- DEDUCCIONES.

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca:
El 0.5 % (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccion y control.

DECIMA SEGUNDA.- RETENCIONES ECONOMICAS Y PENAS CONVENCIONALES.
A).- RETENCIONES ECONOMICAS

La UJAT tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por el
CONTRATISTA de acuerdo con los programas de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los
insumos, conviniéndose tambien que, si al efectuarse dicha verificacion, los trabajos que resultaren mal ejecutados (

ifi | i - ArA li A Ara |~
respecto del proyecto, especificaciones y normas de calidad pactadas, éstos se tendran por no realizados, para lo v

cual la UJAT comparara mensualmente el importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron
ealizarse de acuerdo al programa autorizado.

PENAS CONVENCIONALES

Indepgndientemente de lo indicado en el inciso A) de esta clausula, la UJAT podré aplicar penas convencionales por
atraso \en la ejecucion de los trabajos por causas imputables al CONTRATISTA, determinadas (nicamente en
funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas de ejecucion de los
trabajos, de suministro o de utilizacion de los jnsumos, asi como en la fecha de terminacion de los trabajos pactada
en el contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que Ya UJAT opte por la rescision del contrato.

embro CUMEX desde 2008
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Si el CONTRATISTA no concluye la obra en la fecha de terminacién sefialada en el programa de obra, como pena
convencional, debera cubrir a la UJAT, por cada dia de atraso, y hasta el momento en que los trabajos queden
concluidos, una cantidad igual al 3% (tres por ciento), del importe actualizado de la obra faltante por ejecutar.

Las penas convencionales Unicamente procederan cuando ocurran causas imputables al CONTRATISTA; la
determinacion del atraso se realizara con bases en las fechas parciales o de terminacion, fijadas en el programa de
ejecucion convenido.

Para determinar las penalizaciones economicas y en su caso, la aplicacion de las penas convencionales
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o de cualquier otra
causa no imputable al CONTRATISTA. En caso de rescision por causas imputables al CONTRATISTA, se haran
valer las penas convencionales pactadas en ésta clausula, las cuales son independientes de la fianza de
cumplimiento y son exigibles separadamente.

Las penas convencionales que se apliquen, no podran exceder en su conjunto al monto de la garantia del
cumplimiento o del 10% del monto del contrato.

A solicitud por escrito del CONTRATISTA la UJAT podra otorgar prorroga al CONTRATISTA para que continGe con
el desarrollo de los mismos, aplicando la pena convencional pactada en el parrafo anterior, procediéndose conforme
a la cléusula de prorroga de este contrato.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas en esta clausula, la UJAT podra exigir
el cumplimiento del contrato u optar por la rescision del mismo.

DECIMA TERCERA.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

La UJAT, a través del servidor publico facultado para ello, podra suspender temporalmente, en todo o en parte la
obra contratada, por cualquier causa justificada, lo cual sera comunicado por escrito al CONTRATISTA, sefialando
las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los trabajos, asi como las acciones
que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccion. \'

La fecha de terminacion pactada en el contrato, se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la
uspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, formalizandose la nueva fecha de terminacion mediante
cta circunstanciada de suspension, en la que se haré constar como minimo los requisitos que sefiala el articulo
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

En Igs casos de suspension, el CONTRATISTA sera el responsable de informar a la institucion que expidio la
garantia de cumplimiento y el o los seguros de la suspension temporal de que se trate y, en su momento, de la
reanudacion de los trabajos, obligandose &l CONTRATISTA a entregar a la UJAT la actualizacion de las garantias y
Seguros. .

La suspension no podra prorrogarse ni ser\indefinida, por lo que en caso de que no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de los trabaj procedera a la terminacion anticipada del contrato.
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Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y dificiles de
cuantificar, las partes podran acordar que los periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripcion de
una sola acta circunstanciada. Cuando se determine la suspension la UJAT, pagara los trabajos ejecutados.

A partir de Ia notificacion que dé por terminada la suspensién, el CONTRATISTA podra solicitar el pago de los
gastos no recuperables que se generen durante la misma, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate.

Cuando las suspensiones se deriven de caso fortuito o fuerza mayor no existira ninguna responsabilidad para las
partes, en este caso sera necesario que el CONTRATISTA notifique el evento a la residencia de obra mediante
anotacion en bitacora, solicite por escrito la prorroga y acredite el evento como caso fortuito o fuerza mayor,
debiendo Unicamente suscribirse un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fecha de reinicio y
terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el contrato, ante la contratante. En
estos casos solo sera procedente el pago de gastos no recuperables por los conceptos enunciados en el articulo
119 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

DECIMA CUARTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de conclusion de los trabajos, el CONTRATISTA
comunicara por oficio al residente de obra de la UJAT la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados,
anexando los documentos que lo acrediten e incluira una relacion de las estimaciones o de gastos aprobados,
monto ejercido y créditos a favor o en contra, la UJAT verificara obligatoriamente dentro de los 15 (quince) dias
naturales, a partir de dicha comunicacion, que los trabajos estén debidamente concluidos.

Si durante la verificacién de los trabajos, la UJAT encuentra deficiencias en los mismos, deberé solicitar al
CONTRATISTA su reparacion a efecto de que éstos se corrijan conforme a lo pactado.

Una vez que se haya verificado la terminacion de los trabajos en el plazo establecido la UJAT procedera
obligatoriamente a su recepcion fisica dentro de los quince dias naturales siguientes, levantandose el acta
correspondiente, que contendra como minimo los requisitos establecidos en el articulo 135 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. En el acto de entrega
fisica de los trabajos, el CONTRATISTA debera exhibir ante el residente de obra el comprobante de haber

resentado la garantia de defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad.

cluidos los trabajos, el CONTRATISTA quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en los
ismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos
sefialados en el contrato respectivo y en la legislacion aplicable.

La UJAT podra efectuar recepciones parciale§ de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su juicio existan
trabajos terminados identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, levantandose el acta circunstanciada
correspondiente. 7
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DECIMA QUINTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberéan elaborar dentro de los 15 dias naturales el finiquito de los
trabajos, en el que se harén constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, mediante el cual se daran por terminados
los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato, anexandose al mismo el acta de recepcion fisica
de los trabajos.

La UJAT notificara por escrito al CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito, siendo
obligatorio para el CONTRATISTA acudir; en caso contrario o de existir desacuerdo respecto al finiquito, se
procedera a su elaboracion, comunicando la UJAT su resultado al CONTRATISTA dentro de un plazo de diez dias
naturales contados a partir de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al CONTRATISTA, este
tendra de un plazo de quince dias naturales para alegar lo que su derecho corresponda, si transcurrido este plazo
no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

El documento donde conste el finiquito de los trabajos formaré parte del contrato y debera contener como minimo lo
sefialado por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Tabasco. Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes
a la firma del finiquito, el documento en donde conste el finiquito podréa utilizarse como el acta administrativa que da
por extinguidos los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar tnicamente una
manifestacion de las partes de que no existen otros adeudos y por lo tanto se daran por terminado los derechos y
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA SEXTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA seré el tnico responsable de la ejecucion de los trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado

de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las ordenes de la UJAT dadas por escrito, la UJAT
ordenara su demolicion, reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios y k
que hara por su cuenta el CONTRATISTA sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello. En este
caso la UJAT, si asi lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en
tanto no se lleven a cabo la reposicién o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
sefialado para su terminacién.

CONTRATISTA debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccion, seguridad, uso de la via pablica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el
ambito federal, estatal o municipal, asi como las instrucciones que al efecto le sefiale la UJAT, las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaran por su inobservancia seran a cargo del CONTRATISTA.
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a responder por cualquier demanda, requerimiento, multa, inspeccion o
responsabilidad instaurada en contra de la UJAT, como consecuencia de violaciones y/o dafios ocasionados en
materia de medio ambiente derivados de la elecucidn de los trabajos del presente contrato. De igual modo el
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CONTRATISTA tendra la obligacion de pagar a la UJAT los gastos, erogaciones y pagos que se efectien por los
conceptos a que se refiere este parrafo.

Los riesgos, conservacion y limpieza de los trabajos objeto del contrato, hasta el momento de la entrega prevista en
la clausula respectiva, seran responsabilidad del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debera tomar todas las medidas razonables para evitar el comportamiento ilegal, sedicioso u
objetable por parte de su personal, a fin de mantener la disciplina entre los mismos en el sitio de los trabajos: asi
como el cumplir con todas las leyes aplicables incluyendo sin limitacion las relacionadas con seguridad social, en
materia laboral o de salubridad; y asegurar que cada empleado del CONTRATISTA coopere completamente con la
UJAT y con terceros que trabajen, en o cerca del sitio, a fin de evitar dificultades y demoras en la ejecucion de los
trabajos. Este incumplimiento traera como consecuencia, a solicitud escrita de la UJAT, la remocion y reemplazo del
personal responsable del incumplimiento del CONTRATISTA.

Si aparecieran defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del afio siguiente a la fecha de terminacion de los
mismos, la UJAT ordenara su reparacion o reposicion inmediata, misma que haré por su cuenta el CONTRATISTA,
sin que tenga derecho a retribucién alguna.

Si el CONTRATISTA no atendiere los requerimientos de la UJAT ésta puede encomendar a terceros o hacer
directamente la reparacion o reposicion de que se trate en los términos de las disposiciones legales aplicables, con
cargo al contratista y a la garantia correspondiente.

DECIMA SEPTIMA.- REGIMEN JURIDICO.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato a todos y cada una de las
Clausulas del mismo y los anexos, de los cuales prevalecerd en primer término el clausulado y en su orden los
anexos, y se regira basicamente por la Ley de Obras Rublicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Tabasco y su Reglamento. En lo no previsto en estos ordenamientos se regira por las disposiciones que resulten
supletoriamente aplicables del Codigo Civil Federal, el Codigo Federal de Procedimientos Civiles y a las
mposmiones Fiscales a que esté sujeto el contrato, asi como cualquier otra Ley o disposicién aplicable. :
Ncd
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DECLARACIONES FINALES.

Las partes expresan que en la redaccion, contenido, alcance y firma del presente contrato, no ha mediado error,
dolo, mala fe, violencia, lesion ni cualquier otro vicio de consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido el presente instrumento por las partes contratantes y debidamente enteradas del contenido y alcance del
mismo, lo firman en tres ejemplares de conformidad, entregandose en este acto uno para cada parte, en la Ciudad
de Villahermosa, Centro Tabasco, a los 27 dias del mes de AGOSTO de 2016.

EL/CONTRATISTA \

LA UJAT
ISTRIBUCION DE E\NERGM,

SISTEMAS D

M.A.C. JOSE
DI
SEGUIMIENTOD

La presente hoja forma parte del contrato de obra publica celebrado con “LA UJAT"” y “Sistemas de Distribucion de Energia, S.A. de C.V.”
el cual consta de 13 paginas en total y es suscrito el 27 de agosto de 2016.
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